

U.T. - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI ANNO 2005" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione G.C. n. 167 del 22 Marzo 2005 è stato approvato il progetto Definitivo /Esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2005";
- Che è stato conferito ai componenti della Divisione Tecnica Comunale settore Strade l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- Che con determinazione n. 470 del 22.03.2005 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta GIANNI ASTRUA S.r.l. corrente in Mongrando (BI) per l'importo complessivo di € 196.880,88 I.V.A esclusa, comprensivo di € 4.798,99 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 18,315 % sull'importo a base d'asta;
- Che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d'asta, il quadro economico di spesa era il seguente:

Importo lavori	€	192.081,89		
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	€	4.798,99		
Importo complessivo a base d'asta			€	196.880,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:				
I.V.A. in misura di legge 20%	€	39.376,17		
Spese Tecniche 2% (ex art. 18 L. 109/94)	€	4.798,99		
Accordi bonari 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.)	€	5.906,42		
Imprevisti e arrotondamenti	€	53.037,62		
Importo Somme a disposizione			€	<u>103.119,20</u>
IMPORTO COMPLESSIVO			€	300.000,00

- Considerato che:
 1. Nelle opere appaltate era incluso l'intervento di bitumatura della Via san Giuseppe, che recentemente ha presentato un problema di cedimento in corrispondenza della Roggia Comunale omonima che necessita di un intervento per la messa in sicurezza del transito riducendo pertanto opportunamente il tratto da bitumare in questo appalto;
 2. Sulla strada della Brignana era previsto il ripristino del solo tratto della sede stradale interessato dai lavori di allargamento e, nel frattempo, sono stati segnalati diversi cedimenti localizzati e pertanto si è riscontrata l'opportunità di provvedere a ripristinare l'intero tratto per tutta la larghezza;

3. Via Repubblica necessita di adeguata sistemazione della pavimentazione previa fresatura per rispettare le quote esistenti;
 4. Il tratto di Via Gamba prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede che ancora non è stato possibile realizzare, poiché il progetto approvato con deliberazione G.C. n. 422 del 05.10.2004 il cui finanziamento è stato traslato all'anno 2006 ed inoltre si è recentemente verificato uno sprofondamento del piano viabile dovuto alla rottura della roggia comunale di entità tale da non permettere l'esecuzione dei lavori di asfaltatura per consentire l'assestamento dei materiali di riempimento;
 5. In Vicolo delle Galliere e in un tratto di via Rigola originariamente previsto a progetto, sono stati recentemente eseguiti lavori di stesa della pavimentazione bituminosa anche in seguito ad interventi eseguiti da Enti che sono intervenuti a ripristinare allacciamenti effettuati, rendendo quindi tecnicamente inutile l'esecuzione delle lavorazioni previste a progetto;
- Che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante comportante un importo di perizia pari al 9,98% (€ 19.613,97) dell'importo contrattuale secondo il quadro economico di spesa di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI A MISURA	175.163,77
SOMMANO I LAVORI A CORPO	36.498,00
ONERI PER SICUREZZA	4.833,00
SOMMANO I LAVORI E LA SICUREZZA	216.494,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE	
I.V.A. 20%	43.298,95
Spese tecniche 2%	3.936,94
Fondo accordi bonari 3%	5.905,41
Imprevisti ed arrotondamenti	30.363,93
A) TOTALE	83.505,23
SOMMANO A) + B)	300.000,00

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2005" comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione e documentazione fotografica;

2. Tav. 01/v;
 3. Quadro di raffronto;
 4. Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
-
- 2) Di dare atto che il finanziamento dell'opera sarà allocato al Cap. 208137/25 intervento 2080101 all'oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI ANNO 2005" e che il relativo atto di impegno sarà assunto con provvedimento del Dirigente nelle risorse attribuiti del P.E.G.;
 - 3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di procedere con le lavorazioni stante le condizioni meteorologiche ormai prossime alla stagione autunnale.

=====