

## N. 395 DEL 20.08.2008

STRADE ED ACQUE –“MANUTENZIONE GUARD RAIL E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI ANNO 2008” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto di cottimo fiduciario del 13.05.2008 venivano appaltati all'impresa Tarello Geom. Luciano di Tarello M. e G. snc corrente in Pollone, i lavori di manutenzione guard rail e raccolta acque superficiali 2008 per un importo di € 33.315,24 al netto del ribasso d'asta del 17.05% e dell'Iva in misura di legge in seguito ad aggiudicazione definitiva di cui alla determina dirigenziale B1 n. 467 del 22.05.2008;
- che con determinazione Dirigenziale B1 n. 467 del 22.05.2008 il quadro economico approvato veniva rideterminato come di seguito riportato:

Importo Lavori	€ 32.515,27	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 799,97	
Importo complessivo a base d'asta		€ 33.315,24
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione per:</b>		
IVA in misura di legge: 20%	€ 6.503,05	
Spese tecniche: 2%	€ 799,97	
Accordi bonari: 3%	€ 1.199,96	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.181,77	
Importo somme a disposizione		€ 16.684,76
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

Considerato:

- che il progetto approvato prevedeva l'esecuzione di cunette alla francese in cls. nella via Golzio, sostituzione di guard-rail in via Mentegazzi e in via Santuario di Oropa zona tra Cavallo Superiore e Favaro;
- che nel corso dei lavori si è verificata la necessità di completare due tratti di cunetta e l'adeguamento di un altro tratto per eliminare una situazione pericolosa nel terzo tornante a salire di via Golzio;
- che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante comportante le seguenti variazioni:

## A - LAVORI

a1) Importo netto lavori di contratto e oneri per la sicurezza	€ 33.315,24
a2) Importo netto lavori di perizia e oneri per la sicurezza	€ 32.846,33
<b>Minore importo netto lavori di perizia ed importo netto atto di sottomissione.....</b>	<b>€ 468,91</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Spese tecniche compresa perizia (2% L. 109/94 e s.m.i.)	€ 1.599,94
b2) Accordi bonari .....	€ 0,00
b3) Imprevisti ed arrotondamenti .....	€ 8.984,46
b4) IVA 20% .....	€ 6.569,27
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.153,67</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 50.000,00</b>

Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

## DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante del progetto dei lavori di "Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2008" comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati:
    - Planimetria delle zone d'intervento
    - Quadro economico di raffronto
    - Relazione e documentazione fotografica
    - Bozza atto di sottomissione
  2. di dare atto che il finanziamento dell'opera è allocato all'intervento 2080101 capitolo 208137/57 all'oggetto: "Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2008"
    - Impegno 1274/2008;
  3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-