

**PARCHI E GIARDINI – LAVORI DI REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE
S.PAULO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MOVICENTRO”:
COMPLETAMENTO DELLE OPERE: ARREDO – APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 282 in data 03.05.2005 si approvava il progetto esecutivo per i “Lavori di realizzazione autostazione San Paolo, nell’ambito del progetto “Movicentro” miglioramento/completamento funzionalità area di interscambio” avente il seguente quadro economico:

Importo a base d’asta	€ 123.718,26	
Oneri sicurezza	€ 3.821,59	
Importo dei lavori	€ 127.539,85	
Somme a disposizione dell’Amministrazione:	€ 60.071,66	
IVA sui lavori 10%	€ 12.753,98	
Spese tecniche art.18 Legge 109/94 s.m.i.	€ 2.550,80	
Fondo accordi bonari (art.31 bis L. 109/94 smi)	€ 3.826,20	
Realizzazione sistema digitale di comunicazione ed informazione utenza nodo di interscambio	€ 36.700,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.240,68	-----
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO		€ 187.611,51

- che con determinazione dirigenziale n. PG/327 del 09.05.2005, è stato indetto il pubblico incanto per i lavori di realizzazione di “Lavori di realizzazione autostazione San Paolo, nell’ambito del progetto “Movicentro” miglioramento/completamento funzionalità area di interscambio”, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 11.02.94, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta GUGLIOTTA Alessandro, corrente in Vigliano Biellese (BI), per l’importo totale di € 116.095,33 (centosedicimilanovantacinque/33) IVA esclusa, comprensivo di € 3.821,58 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di € 112.273,75 IVA esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 9,25% sul prezzo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che con determinazione dirigenziale n. PG/456 del 11.07.2005 si aggiudicavano definitivamente i lavori di cui trattasi alla Ditta GUGLIOTTA Alessandro, corrente in Vigliano Biellese (BI);
- che si è proceduto alla consegna dei lavori in data 23.08.2005;

Atteso che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto di perizia suppletiva e di variante, consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione di Perizia
- Quadro di raffronto
- Elaborato grafico TAV. 1 “Planimetria d’insieme Stato di fatto. Documentazione fotografica”

- Elaborato grafico TAV. 2 “Planimetria generale di progetto. Impianti fontana”
- Elaborato grafico TAV. 3 “Particolari costruttivi”

e comportante il seguente nuovo quadro economico così rideterminato:

Importo di perizia		€ 130.215,65	
Ribasso impresa (9,25%)		€ 12.044,95	
Oneri sicurezza		€ 3.338,86	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 121.509,57	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. per progetto	€	2.550,80	
art. 18 Legge 109/94 e s.m.i. per perizia	€	2.671,09	
IVA sui lavori 10%	€	12.150,96	
Realizzazione sistema di comunicazione ed informazione utenza nodo di interscambio	€	36.700,00	
Fondo accordi bonari 3%	€	3.826,20	
Imprevisti arrotondamenti	€	8.202,90	
Totale somme a disposizione	€	66.101,94	€ 66.101,94
IMPORTO DI PROGETTO			€ 187.611,51

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato;

Visto:

- la Legge 109/94 s.m.i.;
- l'art. 134 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il progetto di perizia suppletiva e di variante relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE SAN PAOLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MOVICENTRO” COMPLETAMENTO DELLE OPERE: ARREDO”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 187.611,51 IVA compresa ai sensi di legge;
- 2) Di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa per l'importo complessivo di € 187.611,51 IVA compresa;
- 3) Di dare atto che il presente progetto non comporta maggiori oneri rispetto all'Impegno di spesa già assunto e la spesa suddetta è così allocata nel bilancio 2005:
Intervento 2080301:
Capitolo 208337/1 – Residuo 2901/2001:MU/Spesa per progetto Movicentro per € 52.502,45;
Capitolo 208337/2 – Residuo 3009/2001: CR2/Realizzazione di autostazione S. Paolo – 1° lotto nell'ambito del progetto Movicentro per € 135.109,06;
per complessivi € 187.611,51;
- 4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

=====