

U.T. – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI ANNO 2006” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto deliberativo G.C. n 12 del 10.01.2006 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2006” dell’importo totale di € 400.000,00 di cui € 311.450,76 per lavori ed € 88.549,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con determinazione n. 204 del 16.03.2006 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa VIABIT corrente in Santhià località Cascina La Mandria (codice fiscale e partita IVA 00155570021) per l’importo totale di € 230.264,73 IVA esclusa comprensivo di € 4.671,76 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e dell’importo di € 225.592,97 quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori equivalente ad un ribasso del 26,464% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
- che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, per effetto del ribasso d’asta, il quadro economico di spesa era il seguente:

Importo lavori offerto	€	225.592,97		
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	€	4.671,76		
Importo contrattuale lavori			€	230.264,73
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:				
I.V.A. in misura di legge: 20%	€	46.052,95		
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94)	€	6.229,02		
Accordi bonari: 3%		6.907,94		
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, posti auto, ecc...	€	10.538,40		
Imprevisti e arrotondamenti	€	100.006,96		
Importo Somme a disposizione			€	169.735,27
IMPORTO COMPLESSIVO			€	400.000,00

- Considerato che:
 - a) sulla via Ogliaro la passata stagione invernale ha determinato un notevolissimo dissesto della pavimentazione stradale che, tra l’altro, è stata causa di vari sinistri ed ha richiesto numerosi interventi di riparazione parziale, oltre al notevole volume di traffico proveniente dalla Valle Cervo;
 - b) la via Ivrea prevedeva l’effettuazione della pavimentazione in due tratti: il primo, per l’intera carreggiata dall’incrocio con la via Mentegazzi all’incrocio con Strada Campagnè, mentre il secondo prevedeva il rifacimento della pavimentazione solo sulla corsia sud tra l’incrocio con la via dei Tigli al semaforo di via Pella;
 - c) l’area della rotatoria posta all’incrocio tra via Italia, via Serralunga, Salita di Riva e

via Tollegno, ha subito un forte degrado per cui risulta indispensabile intervenire con i lavori appaltati, prolungando l'intervento almeno per un tratto di circa 90 metri nella stessa via Tollegno;

d) nella via Donato, il tratto ad ovest di via 53° Fanteria si è degradata massicciamente per cui si preferirebbe intervenire in tale tratto anziché in quello previsto (tratto ad est della via 53° Fanteria);

- Che pertanto si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante comportante un importo contrattuale di seguito riportato:

A – LAVORI:

a1) Importo netto lavori di contratto..... € 230.264,73=
a2) **Importo netto lavori di perizia** € 255.270,71=

Maggiore importo netto lavori di perizia ed importo netto atto di sottomissione	€ 25.005,98=
--	---------------------

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b1) Spese tecniche (1.5% L. 109/94 e s.m.e i.) € 5.105,41=
b2) Imprevisti ed arrotondamenti € 70.411,62=
b3) Fondo accordi bonari(art. 31bis L. 109) € 7.658.12=
b4) Verniciatura di segnaletica orizzontale € 10.500.00=
b4) IVA (20%) € 51.054,14=
TOTALE € 144.729,29=
SOMMANO € 400.000,00=

Tutto ciò premesso e considerato,

- Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica;
- Visto l'art. 25 della Legge 109/94 e s.m. e i. ed il relativo Regolamento di attuazione (DPR 554 del 21/12/1999) art. 134 comma 3;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000;
- Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2006" comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione e documentazione fotografica;
- 2) Tav. 01/v;
- 3) Computo metrico estimativo;

- 4) Prospetto di confronto;
 - 5) Schema atto di sottomissione;
-
- 2) Di dare atto che il finanziamento dell'opera è allocato al Intervento 2080101 Capitolo 208137/25 all'oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI ANNO 2006" imp. 1027/2006;
 - 2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile vista l'urgenza di procedere con le lavorazioni stante le condizioni meteorologiche attualmente favorevoli.
-
-