

STRADE ED ACQUE – 23/04 “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LAVORI: SISTEMAZIONE IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI RIO SACCHETTO-BRIGLIE” – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI ACCORDO BONARIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. 584 del 08.11.2005 veniva approvato il progetto di pronto intervento relativo ai lavori di “EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LAVORI: SISTEMAZIONI IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: RIO SACCHETTO - BRIGLIE”, successivamente esaminato dalla Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, Conferenza dei Servizi del 14/12/2005;
- che con deliberazione G.C. 44 del 24/01/2006 veniva approvato il progetto esecutivo comportante il seguente quadro economico

Importo lavori	€	41.500,00	
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.900,00	
Importo complessivo a base d’asta			€ 43.400,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:			
I.V.A. in misura di legge: 20%	€	8.680,00	
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94)	€	6.507,60	
I.V.A. 20% su spese tecniche	€	1.301,52	
Responsabile del procedimento, Imprevisti	€	10.110,88	
Importo Somme a disposizione			€ <u>26.600,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 70.000,00

- che con Det. Dirigenziale n. 132 del 15.02.2006 è stato indetto pubblico incanto per i lavori di cui in oggetto per un importo di € 43.400,00.
- che la gara si è regolarmente svolta e conseguentemente con determinazione B1 n. 261 del 03/04/2006 si sono aggiudicati definitivamente i lavori suddetti all’impresa COTTI COMETTINI SECONDINO con sede in Trivero, Fraz. Pratrivero n. 327 P.IVA 01439930023 per l’importo complessivo di € 37.183,06 I.V.A esclusa, comprensivo di € 1.900,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso equivalente ad un ribasso del 14,98% sull’importo a base d’asta;
- che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse problematiche relative alla presenza di sottoservizi sulla via Milano, non riscontrabili all’atto della progettazione, o rilevati in posizione diverse rispetto alle indicazioni fornite dagli Enti proprietari/gestori;
- che la via Milano è una delle direttrici veicolari con la più alta densità di traffico giornaliero medio nell’ambito della viabilità Comunale;

- che al fine di arrecare il minore disagio alla cittadinanza, vista la necessità di interrompere la circolazione su via Milano, i lavori dovevano essere conclusi nel minor tempo possibile. Per dette ragioni, la Direzione Lavori di concerto con l'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad emettere ordini di servizio per completare l'opera e ripristinare la circolazione cosa avvenuta come da previsioni il giorno 03.08.2007;
- che l'impresa ha formulato nel registro di contabilità riserve per un importo complessivo di € 87.051,51;
- che il Responsabile del Procedimento ha indetto incontro in data 30 giugno u.s. nel tentativo di addivenire ad un accordo bonario secondo quanto previsto dall'art. 240 del D.lgs 12/04/2006 n. 163;
- che in tale sede l'Impresa ha accettato la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento di cui al verbale allegato, parte integrante della delibera, riconoscendo all'appaltatore un importo complessivo di € 89.099,00 IVA esclusa, comprensivo dell'importo contrattuale e di € 9.500,00 provenienti da fonti non comunali.

Considerato:

- che con protocollo 33334 del 12/05/2008 la Regione Piemonte ha autorizzato l'utilizzo di parte del ribasso d'asta per € 18.000,00 per la redazione di un nuovo progetto esecutivo riguardante il completamento dei lavori in oggetto;
- che la quota rimanente, oltre quella già prevista contrattualmente e quella a cura di CORDAR individuata nelle premesse sarà finanziata dall'Amministrazione Comunale con risorse proprie attraverso un impegno di spesa per un importo pari ad € 32.900,00;
- che per i lavori extracontrattuali già eseguiti la Direzione Lavori fornirà un progetto di completamento per complessivi € 50.900,00 iva ed oneri compresi su cui sarà redatta la rendicontazione alla Regione Piemonte per la quota relativa al finanziamento regionale.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

D E L I B E R A

1. di prendere atto del verbale di accordo bonario relativo ai lavori di "EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002 LAVORI: SISTEMAZIONI IDRAULICHE E ATTRAVERSAMENTI: RIO SACCHETTO – BRIGLIE";
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, nonché lo svincolo della cauzione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.