

N. 396 DEL 20.08.2008

STRADE ED ACQUE – “REALIZZAZIONE INCROCIO A ROTATORIA IN VIA GALIMBERTI/VIA ADDIS ABEBA; VIA TORINO/VIA ADDIS ABEBA” – APPROVAZIONE VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 421 del 05.10.2004 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 80.000,00 comportante il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori		€ 64.257,39
Oneri della sicurezza		€ 1.321,35
Importo dei lavori		€ 65.568,80
B) Somme a disposizione:		
IVA 10% su A)	€ 6.556,88	
Spese tecniche: 1,5% (art. 18 L. 109/94)	€ 1.049,10	
Fondo accordi bonari	€ 1.967,06	
Interventi su servizi pubblici esistenti	€ 1.100,00	
Espropri ed acquisizioni aree	€ 450,00	
Segnaletica verticale ed orizzontale	€ 3000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 308,16	
Totale somme a disposizione		€ 14.431,20
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 80.000,00

Ritenuto che sono state apportate modifiche dimensionali alla rotatoria di via Galimberti angolo via Addis Abeba e che è stato necessario predisporre un nuovo elaborato grafico in variante al progetto approvato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di approvare la variante tecnica redatta dalla Divisione Tecnica composta dal seguente elaborato:

07/VAR	Planimetria di variante Incr. via Galimberti-via Addis Abeba	1:100
--------	-----------------------------------------------------------------	-------

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso ai lavori.

=====