

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 236 DEL 28 APRILE 2009

---

OGGETTO: STRADE ED ACQUE – “LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU STRADE COMUNALI” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE”

---

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTI	ASSENTI
BARAZZOTTO VITTORIO	SINDACO		X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
SIRAGUSA DIEGO	ASSESSORE	X	
FAVERO NICOLETTA	ASSESSORE		X
RAISE DORIANO	ASSESSORE	X	
ZOLA ALBERTO	ASSESSORE	X	
CANUTO EDGARDO	ASSESSORE	X	
CHIOLA RINALDO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**STRADE ED ACQUE – “LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU STRADE COMUNALI” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE”**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 114 del 24/02/2009 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 92.200,00 comportante il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	<b>74.985,00</b>		
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>1.530,00</b>		
Importo complessivo a base d’asta			€	<b>76.515,00</b>
<b>Somme a disposizione dell’Amministrazione per:</b>				
I.V.A. in misura di legge: 20%	€	15.303,00		
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94)	€	382,00		
Accordi bonari: 3%	€	0,00		
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, posti auto, ecc	€	0,00		
Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00		
Importo Somme a disposizione			€	<b>15.685,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€	<b>92.200,00</b>

- che con determinazione B1 n. 204 del 16/03/2009 vengono aggiudicati i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Edile RAVAGNANI ETTORE, con sede legale in Cossato via Paruzza, 156 per l’importo complessivo di Euro 65.327,23= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.530,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 14,92 % pari a Euro 11.187,77= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

Considerato:

- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di intervenire urgentemente su Via Matteotti e su Via Lamarmora nel tratto compreso tra la sede della Provincia di Biella e la rotonda posta all’incrocio con Via Rosselli;
- che alcuni tratti delle strade sulle quali era stato previsto di intervenire nel progetto originario erano meno deteriorati di quanto apparivano Via Marconi e Via Lamarmora, si ritiene di dover redigere una perizia suppletiva e di variante che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€	74.666,67
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.530,00
<b>TOTALE LAVORI (C)</b>	€	<b>76.196,67</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1) per iva 20% su C)	€	15.239,33
2) per spese tecniche 0.5% (art.18 c.1 L.109/94 e s.m.i.)	€	764,00
3) fondo accordo bonari 3% (art. 31 bis L.109/94 e s.m.i.)	€	0,00
4) Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi pedonali, posti auto, ecc...	€	0,00
5) Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b><u>16.003,33</u></b>

**IMPORTO DEL PROGETTO** € **92200,00**

Tutto ciò premesso e considerato,

Ritenuta la perizia suppletiva e di variante rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

**DELIBERA**

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori di Interventi URGENTI di manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali comportante il quadro economico descritto in premessa, composta dai seguenti elaborati:
    - 1 - Relazione;
    - 2 - Quadro di raffronto;
    - 3 - Corografia generale delle zone di intervento;
  2. di dare atto che l'opera è finanziata con i fondi del residuo 1027/2006 MU/ Spese per manutenzione straordinaria strade comunali – Bitumati anno 2006 AC 542/2006 all'intervento 2080101 cap. 208137/25 all'oggetto: "Interventi URGENTI di manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali";
  3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-