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NOTA BENE 
 
LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE 
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L’IMPRESA ESECUTRICE. 
 
LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE 
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA. 
 
L’IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008, DOVRA’ PRODURRE UN 
SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S. 
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1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ) 

 
Nelle pagine seguenti è stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 12 il cronoprogramma  
riguardante i lavori per il recupero delle aree verdi e del patrimonio monumentale collocato nei Giardini 
Zumaglini in Comune di Biella. 
La predetta programmazione ha solo valore indicativo è dovrà essere adeguatamente verificata ed integrata 
dal responsabile dell’impresa esecutrice (ipotesi novembre 2018). 
FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIÙ VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1 , DI UN 
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo 
l’esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere). 
Sarà quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovrà essere svolta prima 
dell’inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con 
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa l’articolazione dei lavori. 
Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dell’area su cui si va ad intervenire, i lavori 
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l’impresa esecutrice prevede di attuare: 
per tale motivo sarà molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminare tra il 
coordinatore, l’impresa esecutrice e la committenza le effettive modalità operative. 
 
Il cronoprogramma è stato organizzato riportando: 
 
 le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 ) 
 una breve descrizione delle azioni svolte 
 la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre ) 
 l’individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate  
 la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori ) 
 il totale degli uomini giorno 
 la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi ) 

 
( Nota Bene ) 
 
 
MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’ AREA DI 
INTERVENTO, SI DOVRA’  EVITARE INTERFERENZE CON ESTRANEI AI LAVORI MEDIANTE IL 
POSIZIONAMENTO DI BARRIERE  E RECINZIONI IDONEE. 
 
Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase 
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell’impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per 
garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei 
lavori. 
 
 

 Cronoprogramma intervento   pag.3 - 4 
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE 

 
Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che l’impresa 
esecutrice dovrà adottare. Si ritiene che sarà necessario prevedere l’allestimento di cantiere all’interno del 
cortile di proprietà della Committenza. L’ubicazione definitiva dovrà comunque essere concordato con la 
Committenza. Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da cantiere, che a titolo di esempio sono da 
considerarsi elementi costituenti l’allestimento del cantiere (fermo restando eventuali soluzioni alternative 
che l’impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti ai dettami di legge). 
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3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE 
LAVORO 

 
 
Nelle seguenti pagine vengono riportati: 
 

 ESTRATTO CTR pag. 7 
 VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI pag. 8 
 FOTOGRAFIE AREA LAVORI pag. 9 
 PLANIMETRIA DI CANTIERE pag. 11 
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ESTRATTO C.T.R. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area dei Giardini Zumaglini interessata dai 
lavori di recupero delle aree verdi secondo le 
indicazioni di progetto e della D.L.  
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI 

 
 

 
 

VEDUTA AEREA ZONA INTERVENTO CON VIABILITA’   (           indicazione accessi area lavori ) 
 
 

 
 
 

VEDUTA AEREA DEI GIARDINI ZUMAGLINI IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI DI RECUPERO AREE 
VERDI 

 
 

Area giochi in cui è previsto il 
posizionamento della 
pavimentazione anti trauma 
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4. FOTOGRAFIE AREA LAVORI  

 
 
 

 
FOTO 1 – VEDUTA DEI GIARDINI ZUMAGLINI DALLA VIA LAMARMORA  
 

 
 
FOTO 2 – VEDUTA DI VIA GARIBALDI DELL’AREA GIOCHI POSTA ALL’INTERNO DEI GIARDINI  
                ZUMAGLINI 
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FOTO 3 – VEDUTA DEI GIARDINI ZUMAGLINI INTERESSATA DALLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE 
 
 

 
 

FOTO 4 – VEDUTA DEI GIARDINI ZUMAGLINI ACCESSO EST  
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5. PLANIMETRIA DI CANTIERE con indicazioni opere provvisionali, area di cantiere e accessi (TS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ACCESSO AREA LAVORI                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
WC  

 
Baracca 

di 
cantiere 

Recinzione in barriere 
prefabbricate o rete 
plastificata su supporti 
verticali (superficie di 
circa 15-20 m2)  Area stoccaggio 

temporaneo di 
materiale, 
attrezzature o mezzi 
operativi 


	Fogli e viste
	T1


