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NOTA BENE

LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L'IMPRESA ESECUTRICE.

LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA.

L'IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008, DOVRA’ PRODURRE UN
SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S.

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI )

Nelle pagine seguenti & stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 12 il cronoprogramma
riguardante i lavori per il recupero delle aree verdi e del patrimonio monumentale collocato nei Giardini
Zumaglini in Comune di Biella.

La predetta programmazione ha solo valore indicativo & dovra essere adeguatamente verificata ed integrata
dal responsabile dellimpresa esecutrice (ipotesi novembre 2018).

FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIU VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1, DI UN
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo
I'esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere).

Sara quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovra essere svolta prima
dell'inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa I'articolazione dei lavori.

Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dellarea su cui si va ad intervenire, i lavori
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l'impresa esecutrice prevede di attuare:
per tale motivo sara molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminare tra il
coordinatore, 'impresa esecutrice e la committenza le effettive modalita operative.

Il cronoprogramma € stato organizzato riportando:

le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 )
una breve descrizione delle azioni svolte

la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre )

l'individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate

la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori )

il totale degli uomini giorno

la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi )

( Nota Bene)

MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’ AREA DI
INTERVENTO, SI DOVRA’ EVITARE INTERFERENZE CON ESTRANEI Al LAVORI MEDIANTE IL
POSIZIONAMENTO DI BARRIERE E RECINZIONI IDONEE.

Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell'impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per

garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei
lavori.

= Cronoprogramma intervento pag.3-4

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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FASE DI i ; = : 3 s i : % ; s :
N. LAVORO 1% settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana

Allestimento cantiere
e pulizia area

Allestimento del cantiere

1 e predisposizione area
lavori

2 Pulizia canalette

3 Rimozione vecchi arredi

Scavo per esecuzione
rmassetto

Realizzazione massetto
in calcestuzzo per posa
in opera pavimentazione
anti trauma

Scavo per
predisposizione
camminamenti e posain
opera di misto granulare

Squadra lavoratori 6l 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4

uomini giorno 54

FASE DI : cpfti © aptti © aptti : catti = cpfti
N. LAVORO 3 settimana 4% settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana

Opere impiantistica | 111213 (14 |15|16 (17|18 (19 |20|21(22|23|24(25]|26|27(28|29|30|31|32|33 (34|35 36(37|38|39 | 40

Scavo econseguente
7 posa tubazioni e
cavidotti

8 Esecuzione pozzetti

Posainoperae
collegamenta proiettori

Posain opera di
10 | dispositivi accessori alle
opere impiantistiche

Opere da giardi_nie_re'
e florovivaista

11 Indagine fitostatica

12 Potature e abbattimenti

Squadra lavoratori | 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4] 4| 4| 4| 4| 4| 3| 3] 3| 3] 3| 2| 2| 4] 4] 4

uomini giorno 111

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo (BlI).

3
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FASE DI — _— o — - -
N. LAVORO 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° seftimana 12° settimana
Opere da giardiniere | ,, | > | ;| 44| 45)| 46| 47|48| 49 |50|51|52|53|54|55| 56|57 |58 |59 | 60| 61|62[63|64 |65 66|67|68|60

e florovivaista

12 Potature e abbattimenti

13 Nuove piantumazioni

14 Rigenerazione aiuole

Realizzazione recinzione

15 inlegno

Arredo gioco -
Arredo

Realizzazione di
16 pavimentazione anti
trauma

17 | Verniciatura

Posa di nuove

18 attrezzature ludiche

Disallestimento cantiere

19 e ripristino dei luoghi

Squadra lavoratori | 4] 4| 4| 4] 4| 3| 3] 3| 3| 3| 3| 3| 4 4f 3| 4] 4] 5

uomini giorno 65

TOTALE u.g. 230

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che I'impresa
esecutrice dovra adottare. Si ritiene che sara necessario prevedere l'allestimento di cantiere all’interno del
cortile di proprieta della Committenza. L’ubicazione definitiva dovra comunque essere concordato con la
Committenza. Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da cantiere, che a titolo di esempio sono da
considerarsi elementi costituenti I'allestimento del cantiere (fermo restando eventuali soluzioni alternative
che l'impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti ai dettami di legge).

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE
LAVORO

Nelle seguenti pagine vengono riportati:

> ESTRATTO CTR pag. 7
> VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI pag. 8
> FOTOGRAFIE AREA LAVORI pag. 9
> PLANIMETRIA DI CANTIERE pag. 11

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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ESTRATTO C.T.R.

Area dei Giardini Zumaglini interessata dai
lavori di recupero delle aree verdi secondo le
indicazioni di progetto e della D.L.

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI
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VEDUTA AEREA ZONA INTERVENTO CON VIABILITA" ( ? indicazione accessi area lavori )

Area giochi in cui e previsto il
posizionamento della
pavimentazione anti trauma
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VEDUTA AEREA DEI GIARDINI ZUMAGLINI IN CUI SI SVOLGONO | LAVORI DI RECUPERO AREE
VERDI

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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4. FOTOGRAFIE AREA LAVORI

FOTO 2 — VEDUTA DI VIA GARIBALDI DELL’AREA GIOCHI POSTA ALLINTERNO DEI GIARDINI
ZUMAGLINI

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,- Massarotti E. - Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo
(BI).

9



Comune di Biella Giardini Zumaglini — Recupero aree verdi e patrimonio monumentale — 18.019.SIC

FOTO 3 - VEDUTA DEI GIARDINI ZUMAGLINI INTERESSATA DALLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL
VERDE

FOTO 4 — VEDUTA DEI GIARDINI ZUMAGLINI ACCESSO EST

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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5. PLANIMETRIA DI CANTIERE con indicazioni opere provvisionali, area di cantiere e accessi (TS)

Baracca
di
cantiere

Recinzione in barriere
prefabbricate o rete
plastificata su supporti
verticali (superficie di
circa 15-20 m?)

ACCESSO AREA LAVORI

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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