


CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI E DEL NUMERO DEGLI UOMINI GIORNO 

CON IL METODO DELLE SQUADRE TIPO 

 

La durata dei lavori è stabilita in 150 giorni naturali consecutivi, come ricavato dalle indicazioni del calcolo per la valutazione degli 

uomini/giorno che viene condotto ipotizzando che la paga media convenzionale di un operaio sia pari a € 32,63 per ogni ora, al fine di ottenere il 

numero di giornate utili lavorative, comprensivo dell'aliquota relativa al numero di giornate in cui non ci sarà produzione per avversità 

atmosferiche, scioperi, festivi infrasettimanali, ecc.. 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI    € 161.000,00 

 

 
Costo orario dell'operaio specializzato: €36,51 
Costo orario dell'operaio qualificato: €33,79 
Costo orario del manovale: €30,31 

Codice Attività Operaio 

specializzato 
Operaio 

qualificato Manovale Totale Importo squadra tipo Importo lavori Incidenz

a % 
Durata 

(g) 
Uomini 

giorno 
TAB. 10 OPERE IDRAULICHE  1 2 1 3 € 783,12 €161.000,00 44,30 91 273 
 

 

 

Per la morfologia e l'estensione del sito, nonché per la tipologia di lavorazioni occorrerà limitare a 4 unità la massima presenza di operatori in 

cantiere e fissare a percentuale massima di oscillazione, per garantire oltre ad una continuità di presenze necessarie al cantiere anche una 

riduzione del rischio. 

Da tale limitazione risulta un numero di operatori pari a 3. 

La durata del cantiere, pertanto, dovrà essere pari a:  91 giorni lavorativi / 5 =18 settimane circa oltre a circa il 20 % di maltempo, 

complessivamente saranno necessari 150 giorni naturali consecutivi. 

 



 

  



  



 



 

PROGRAMMAZIONE S.A.L. 
 

 

GIORNI PROGRESSIVI GIORNI PERIODO IMPORTO LAVORI 

PROGRESSIVO 
IMPORTO LAVORI 

PERIODO % PROGRESSIVA SAL PROGRAMMATO 

0 0 €0,00 €0,00 0,00 Inizio lavori 
29 29 €50.000,00 €50.000,00 31,06 Si 
72 43 €100.000,00 €50.000,00 62,11 Si 
92 20 €161.000,00 €61.000,00 100,00 Si 

 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  150 (centocinquanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

 

 

 

 



DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI 
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