




LAVORAZIONI

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

   Allestimento cantiere

      Recinzione aree, allestimento piste e percorsi dedicati, segnaletica temporanea generale € 2 584,33 gg. 3 3 2 584,33

      Allestimento aree di cantiere ed allacciamento alle utenze € 1 746,02 gg. 2 2 1 746,02

   Demolizioni e rimozioni

      Rimozione strutture esistenti € 8 679,12 gg 7 7 8 679,12

      Rimozione recinzione € 1 718,93 gg 5 5 1 718,93

   Scavi, rinterri, movimenti terre

      Sbancamento € 34 950,67 gg 7 2 9 985,91 5 24 964,76

      Rinterro e compattazione € 7 739,12 gg 7 7 7 739,12

      Attività esterna: realizzazione muro lotto C gg 44 6 20 18

   Scavi, rinterri, movimenti terre

      Stratigrafie del terreno per drenaggio verticale € 112 867,60 gg 10 5 56 433,80 5 56 433,80

   Opere strutturali

      Plinti delle torri porta-faro € 24 205,07 gg. 10 1 2 420,51 9 21 784,56

      Cordolo per pali porta-recinzione € 36 631,21 gg. 15 15 36 631,21

      Platea delle panchine € 954,98 gg. 5 5 954,98

      Plinti delle porte da calcio € 1 207,97 gg. 10 10 1 207,97

  Soletta della cisterna € 115,27 gg. 3 3 115,27

   Opere impiantistiche

      Impianto di drenaggio verticale del campo da gioco € 71 800,50 gg. 10 5 35 900,25 5 35 900,25

      Impianti elettrici di illuminazione € 16 965,12 gg. 7 7 16 965,12

      Impianto di smaltimento delle acque nere del lotto A € 3 211,34 gg. 10 10 3 211,34

   Opere di finitura

      Recinzione in rete metallica e cancelli di accesso € 57 834,70 gg. 10 10 57 834,70

      Pali e rete parapalloni € 28 215,55 gg. 5 1 5 643,11 4 22 572,44

      Posa di erba sintetica € 270 480,00 gg. 10 10 270 480,00

      Posa delle attrezzature sportive (panchine, porte, bandierine, ) € 9 717,69 gg. 4 4 9 717,69

   Smobilizzo cantiere € 4 330,35 gg. 4 4 4 330,35

€ 695 955,54 24 714,31 32 703,88 0,00 59 228,18 122 039,94 457 269,23

MESE 5 MESE 6 MESE 7MESE 4IMPORTI DURATE MESE 3MESE 2MESE 1



LAVORAZIONI

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

   Allestimento cantiere

      Recinzione aree, allestimento piste e percorsi dedicati, segnaletica temporanea generale € 1 337,45 gg. 3 3 1 337,45

      Allestimento aree di cantiere ed allacciamento alle utenze € 779,95 gg. 2 2 779,95

   Opere impiantistiche

      Raccolta acque meteoriche e impianto di irrigazione € 50 049,41 gg. 8 8 50 049,41

      Installazione dei corpi illuminanti € 39 964,84 gg. 10 10 39 964,84

   Opere di finitura

      Recinzione in legno € 8 273,30 gg. 4 4 8 273,30

      Realizzazione viminata € 17 107,60 gg. 10 10 17 107,60

      Sistemazione a verde € 10 995,60 gg. 10 10 10 995,60

   Smobilizzo cantiere € 2 117,40 gg. 4 4 2 117,40

€ 130 625,54 92 131,65 38 493,90

IMPORTI DURATE MESE 1 MESE 2


