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PROGETTO ESECUTIVO
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1 |PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 152d
[727]  Allestimento cantiere 5d v
[37] Recinzione aree, allestimento piste e percorsi 3d 4 (—y
dedicati, segnaletica temporanea generale
[a] Allestimento aree di cantiere ed allacciamento 2d 3 [}
alle utenze
5]  Demolizioni e rimozioni 16d 9
[6] Rimozione strutture esistenti 7d
[7 ] Rimozione illuminazione esistente 7d
[8] Rimozione recinzione 5d
[97]  Scavi,rinterri, movimenti terre 18d 5
10 Sbancamento 7d
[11] Rinterro e compattazione 7d
[127] Modellazione del terreno 7d 13
[137]  Attivita esterna: realizzazione muro lotto C (tempo 44d 12 )
stimato)
[147|  Scavi, rinterri, movimenti terre 52d (e, o)
[15] Scavi di fondazione delle opere strutturali 5d 19
[16 | Scavi passaggi impiantistici 3d 25
[17 ] Stratigrafie del terreno per drenaggio verticale 10d 26SS
[187] Rinterro 3d
[197]  opere strutturali 37d 15 @ )
[20 | Plinti delle torri porta-faro 10d [———)
[217] Cordolo per pali porta-recinzione 15d s
[227] Platea per le panchine 5d
[237] Plinti delle porte da calcio 10d
[247] Soletta della cisterna 3d [S—
[25|  Opereimpiantistiche a2d 16 = o
[26 ] Impianto di drenaggio verticale del campo da 10d 17SS §%
gioco
[27 | Impianti elettrici di illuminazione 7d
28] Impianto di smaltimento delle acque nere del 10d
lotto A
[297]  operedifinitura 14d @ 4
[30] Recinzione i rete metallica e cancelli di accesso 10d [
[31] Posa di erba sintetica 10d [ ]
[327] Posa delle attrezzature sportive (panchine, porte, 4d [¢ )]
ecc,)
[337] Realizzazione viminata 10d [ )
[34] Sistemazione a verde 10d [ )
[35 |  Smobilizzo cantiere 4d @ )




