




ID Nome attività Duration successori Predecessors

1 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE   152 d

2 Allestimento cantiere 5 d

3 Recinzione aree, allestimento piste e percorsi
dedicati, segnaletica temporanea generale

3 d 4

4 Allestimento aree di cantiere ed allacciamento
alle utenze

2 d 3

5 Demolizioni e rimozioni 16 d 9

6 Rimozione strutture esistenti 7 d

7 Rimozione illuminazione esistente 7 d

8 Rimozione recinzione 5 d

9 Scavi, rinterri, movimenti terre 18 d 5

10 Sbancamento 7 d

11 Rinterro e compattazione 7 d

12 Modellazione del terreno 7 d 13

13 Attività esterna: realizzazione muro lotto C (tempo
stimato)

  44 d 12

14 Scavi, rinterri, movimenti terre 52 d

15 Scavi di fondazione delle opere strutturali 5 d 19

16 Scavi passaggi impiantistici 3 d 25

17 Stratigrafie del terreno per drenaggio verticale 10 d 26SS

18 Rinterro 3 d

19 Opere strutturali 37 d 15

20 Plinti delle torri porta-faro 10 d

21 Cordolo per pali porta-recinzione 15 d

22 Platea per le panchine 5 d

23 Plinti delle porte da calcio 10 d

24 Soletta della cisterna 3 d

25 Opere impiantistiche 42 d 16

26 Impianto di drenaggio verticale del campo da
gioco

10 d 17SS

27 Impianti elettrici di illuminazione 7 d

28 Impianto di smaltimento delle acque nere del
lotto A

10 d

29 Opere di finitura 14 d

30 Recinzione in rete metallica e cancelli di accesso 10 d

31 Posa di erba sintetica 10 d

32 Posa delle attrezzature sportive (panchine, porte,
ecc,)

4 d

33 Realizzazione viminata 10 d

34 Sistemazione a verde 10 d

35 Smobilizzo cantiere 4 d
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PROGETTO ESECUTIVO


