REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI BIELLA

AHA
)Q Q
AN\

&
SMALLE

“COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E

POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE"
CIG:719999491E0 - CUP: 147B17000250005

PROGETTO ESECUTIVO

Stazione appaltante:

Comune di Biella
Via Battistero n.4

13900 - Biella (BI)
Telefono: +39 015 35071
Fax: +39 015 3507417

pec istituzionale: protocollo.comunebiella@pec.it Responsabile
Indirizzo Internet (URL): www.comune.biella.it del procedimento:
e-mail: ediliziapubblica@comune.biella.it Arch. Graziano Patergnani

R.T.P. di progettazione:

Responsabile dell'integrazione

l prestazioni specialistiche:
TI 3Tl PROGETTI ITALIA 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. /ng. Alfredo Ingletti
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Lungotevere Vittorio Gassman n.22 - 00146 Roma
PROGETT! | gt, V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA C.F. e P.IVA n° 07025291001 ] ] ]
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522 Mandataria Coordl_natore del{a sicurezza in
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it fase di progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti

DOTT. GEOL. ANDREA VALENTE ARNALDI

¥ A ia Denina n.3 - - - Tel./Fax +
p Via Deni 3-10124 - TORINO - Tel./F 39 011 6960115
A /A St Via Manzoni n.61 - 18038 - SANREMO (IM) - Tel./Fax +39 0184 570051
/ \ ) Strada San Michele n.14 - 12042 - BRA (CN) - Tel./Fax +39 0172 44016

. C.F. VLNNDR64S03L219Y - P.IVA n° 01169280086
Andrea Valente Arnaldi Mandante
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A.04 Lug 2019 | EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
A.03 Mag 2019 | EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
A.02 Dic 2018 | EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
A.01 Set 2018 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORAZIONI || IMPORTI || ouraTe] | MESE 1 (| MESE 2 || MESE 3 [ | MESE 4 [ | MESE 5 || MESE 6 || MESE 7
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Allestimento cantiere
Recinzione aree, allestimento piste e percorsi dedicati, segnaletica temporanea generale € 2584,33 gg. 3 2 584,33
Allestimento aree di cantiere ed allacciamento alle utenze € 1 746,02 gg. 2 1 746,02
Demolizioni e rimozioni
Rimozione strutture esistenti € 8679,12 g9 7 8 679,12
Rimozione recinzione €1718,93 g9 5 1718,93
Scavi, rinterri, movimenti terre
Sbancamento € 34 950,67 gg 7 9 985,91 24 964,76
Rinterro e compattazione €7739,12 g9 7 7 739,12
Attivita esterna: realizzazione muro lotto C gg 44 20 18
Scavi, rinterri, movimenti terre
Stratigrafie del terreno per drenaggio verticale € 112 867,60 gg 10 5 56 433,80 5 56 433,80
Opere strutturali
Plinti delle torri porta-faro € 24 205,07 gg. 10 1 2 420,51 9 21 784,56
Cordolo per pali porta-recinzione € 36 631,21 gg. 15 15 36 631,21
Platea delle panchine € 954,98 99. 5 5 954,98
Plinti delle porte da calcio €1207,97 gg. 10 10 1207,97
Soletta della cisterna € 115,27 gg. 3 3 115,27
Opere impiantistiche
Impianto di drenaggio verticale del campo da gioco € 71 800,50 gg. 10 5 35 900,25 5 35 900,25
Impianti elettrici di illuminazione € 16 965,12 99. 7 7 16 965,12
Impianto di smaltimento delle acque nere del lotto A €3211,34 gg. 10 10 3211,34
Opere di finitura
Recinzione in rete metallica e cancelli di accesso € 57 834,70 gg. 10 10 57 834,70
Pali e rete parapalloni € 28 215,55 99. 5 1 5643,11 4 22 572,44
Posa di erba sintetica € 270 480,00 gg. 10 10 270 480,00
Posa delle attrezzature sportive (panchine, porte, bandierine, ) | | €9717,69 | | gg. 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 717,69
Smobilizzo cantiere || €430 [[o0.2 || [ [ [ [ ([ | [[ 4 | 4330,35
2471431 | 3270388 | 0,00 | 5922818 | | 12203004 | | 45726023




LAVORAZIONI I IMPORTI | | ouraTe] | MESE 1 I MESE 2
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
Allestimento cantiere
Recinzione aree, allestimento piste e percorsi dedicati, segnaletica temporanea generale € 1 337,45 gg. 3 3 1 337,45
Allestimento aree di cantiere ed allacciamento alle utenze € 779,95 gg. 2 2 779,95
Opere impiantistiche
Raccolta acque meteoriche e impianto di irrigazione € 50 049,41 0g. 8 8 50 049,41
Installazione dei corpi illuminanti € 39 964,84 gg. 10 10 39 964,84
Opere di finitura
Recinzione in legno € 8273,30 gg. 4 4 8 273,30
Realizzazione viminata € 17 107,60 gg. 10 10 17 107,60
Sistemazione a verde € 10 995,60 gg. 10 10 10 995,60
Smobilizzo cantiere € 2117,40 0g. 4 4 2 117,40
€ 130 625,54 92 131,65 | 38 493,90




