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NOTA BENE

LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L'IMPRESA ESECUTRICE.

LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA.

L'IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008, DOVRA’ PRODURRE UN

SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S.
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1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI )

Nelle pagine seguenti & stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 13 il cronoprogramma
riguardante i lavori per I'esecuzione della nuova viabilita in via Collocapra e del conseguente collegamento
con Viale Venezia in localita Biella Chiavazza nel Comune di Biella.

La predetta programmazione ha solo valore indicativo &€ dovra essere adeguatamente verificata ed integrata
dal responsabile dell'impresa esecutrice (ipotesi dicembre 2019).

FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIU VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1, DI UN
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo
I'esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere).

Sara quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovra essere svolta prima
dell'inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa 'articolazione dei lavori.

Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dellarea su cui si va ad intervenire, i lavori
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l'impresa esecutrice prevede di attuare:
per tale motivo sara molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminare tra il
coordinatore, 'impresa esecutrice e la committenza le effettive modalita operative.

Il cronoprogramma € stato organizzato riportando:

le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 )
una breve descrizione delle azioni svolte

la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre )

l'individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate

la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori )

il totale degli uomini giorno

la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi )

( Nota Bene)

MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’ AREA DI
INTERVENTO, SI DOVRA’ EVITARE INTERFERENZE CON ESTRANEI Al LAVORI MEDIANTE IL
POSIZIONAMENTO DI BARRIERE E RECINZIONI IDONEE.

Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell'impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per

garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei
lavori.

= Cronoprogramma intervento pag.3-4

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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N, i 1°seftmana | 2° sefimana 3 seftimana 4 seftimana 5° seftimana 6° seftimana 7° seftimana
Fase 1 - Intervento in
GX 1123|456 |7([8]9(1011]|12(13|14|15|16|17|18(19]|20]|21|22|23(24|25]|26(27|28(29|30|31(32|33|34(|35
viale Venezia
1 Allestimento del cantiere & v I Fase 1 - Si prevede |'allestimento del
predisposizione arealavori T Tttt baraccamento di cantiere princiaple € la
- o | —t—— compartimentazione della zona d'intervento
2 P”hz'ﬁ pr.ellmlnare dellarea per consentire 'esecuzione del tratto di
£taglio plante strada che permettera il collegamento con
viale Venezia - misura ipotizzata in sede di
3 | Seaviedemolizioni progettazione per consentire il collegamento
con la struttura di tiro a segno nazicnale e le
abitazioni presenti.
4 Esecuzione manufattiin
c.c.a.
Posain opera dimanufatti
prefabbricati
Fornitura e posa di
tubazioni e manufatti per lo
smaltimento e laraccolta
acque
5 Realizzazione fondazione
stradale e posa binder
6 Ssitemazione area
Squadra lavoratori 6 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4 4| 4] 4| 4| 4| 4| 4| 4] 4| 4] 4| 4] 4| 4| 4| 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4
UOMINI GIORNO FASE 1 122
FASE DI - : s . - " s " B " = " B .
N. LAVORO 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 127 settimana 13° settimana

Fase 2 -Intervento in
via Collocapra

Allestimento!

1 Disalelstimentol’) del R ——

cantiere e predisposizione

31(32|33 (343536 (37|38 (394041 (42|43 (44 |45|46 (47|48 (49 |50|51 (52|53 |54 |55|56 |57 |58 |59 |60 (61 (62|63 (64|65

Fase 2 -(*) Il disallestimento della zona lavori & limtiato al tratto di collegamento con viale Venezia per consentire, previa Ia realizzazione di
un idoneo manto stradale , la circolazione con limtazione di velocita dei veicoli che devono accedere al Tirc a Segno Nazionale e agli edifici
limitrofi . Contestualmente sara quindi possibile svoigere i previsti lavori in via Collocapra , provvedendo alla compartimentazione dell'area
lavori e precludendo Iz circozlzione nel tratto interessato dai lavori. In tale fase sara comungue garantito I'accesso alle palazzine di edilizia

economica popolare che utilizzano I'accesso di via Collocapra.

2 Pulizia preliminare dell'area
e taglio piante

3 Scavi e demolizioni
4 Esecuzione manufattiin
c.ca

Posain opera dimanufatti
prefabbricati

Fornitura e posa di
tubazioni e manufatti per lo
smaltimento e laraccolta
acque

5 Realizzazione fondazione
stradale e posa binder

Disallestimento parziale

6 della compartimentazione
per garantire il transito dei
veicoli

Squadra lavoratori 6| 5| 4| 4| 4| 2| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4] a| 4| 4| 4] 4| 4] 4| 4] 4| 4| 4] 4] 4] 4] 5] 5
UOMINI GIORNO FASE 2 123
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N. ::53::) 13° settimana 147 settimana 5* settimana 167 settimana 17° settimana 187 settimana 19° settimana
Fase 3 - Collegamenti | 61 |62 |63 (64 | 65|66 |67 |68|69(70|71|72|73|74|75| 76|77 (78|79|80|81|82|83(84(85|86|87|88|89|90|91(92(93)|94|95
Allestimentol
1 Disalelstimentol") del ¥
cantiere e ™~
™~
Pulizia preliminare I~
2 5 o ™~
dell'area e taglio piante [~
™~
[~~~
3 Scavi e demolizioni I~
Esecuzione manufattiin = T =
4 c.c.a. I~ Fase 3-{*) In tale fase si & previsto il disallestimento della zona
lavori divia Collocapra e lo spostamento delle compartimentazioni
—— posizionate con la realizzazione della fase 2, per garantire I'accesso |
ey Ricn e':nanufam per algli edifici limitrofi e conseguentemente la realizzazione dei lavori
s lo smialtimento e 3 in condizioni di sicurezza ( Misura da concordare con I'impresa
raccolta acque esecutrice e la committenza)
Realizzazione
6 fondazione stradale e
posa binder
7 Realizzazione tappetino
sututtalazona
3 Realizzazione
segnaletica orizzontale

Squadralavoratori | 4| 3| 4| 4| 4| 2| 4| 4| 4| o 4| 4| o o ¢ 3| 3| 3| 3] 8

UOMINI GIORNO FASE 3

75

TOTALE UOMINI GIORNO

320
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che I'impresa
esecutrice dovra adottare. Si ritiene che sara necessario prevedere l'allestimento di cantiere all’interno del
cortile di proprieta della Committenza. L’'ubicazione definitiva dovra comunque essere concordato con la
Committenza. Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da cantiere, che a titolo di esempio sono da
considerarsi elementi costituenti I'allestimento del cantiere (fermo restando eventuali soluzioni alternative
che l'impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti ai dettami di legge).

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA
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3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE
LAVORO

Nelle seguenti pagine vengono riportati:

» ESTRATTO CTR pag. 7
» ESTRATTO CATASTALE pag. 8
» VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI

CON INDICAZIONE VIABILITA’ pag. 9
» VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI

CON INDICAZIONE LOCALIZZAZIONE DOC. FOTOGRAFICA pag. 10

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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ESTRATTO C.T.R.

AREA OGGETTO DI INTERVENTO ( Via COLLOCAPRA e collegamento con viale VENEZIA )

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI CON INDICAZIONE VIABILITA’

Stazione FF.SS.
Biella Chiavazza

indicazione accessi area lavori da viabilita esustente‘ e da tratti in progetto

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI CON INDICAZIONE LOCALIZZAZIONE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FoTo @ Foto @ Foto ® Foto ®

Foto @ Foto ®

Indicazione punti di ripresa ()2

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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4. FOTOGRAFIE AREA LAVORI

FOTO 2 — VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA VERSO VALLE
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FOTO 3 - VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA IN CORRIPSONDENZA ESISTENTE ACCESSO
CAMPO SPORTIVO

FOTO 4 — TRATTO STRADA INTERESSATO DALLE NUOVE OPERE (viabilita con pista ciclabile e nuovo
manufatto di sostegno nei pressi dell’area sportiva)

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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FOTO 5 - VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA IN PROSSIMITA’ DELL’INNESTO DEL NUOVO
TRATTO VERSO VIALE VENEZIA (a lato campo sportivo)

FOTO 6 — VEDUTA DI VIALE VENEZIA IN CORRISPONDENZA DEL PREVISTO NUOVO
COLLEGAMENTO CON VIA COLLOCAPRA

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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5. PLANIMETRIA DI CANTIERE con indicazioni localizzazione area di cantiere e accessi (TS)
/ \\
L N

wc

Baracca
di
cantiere

Recinzione in
barriere
prefabbricate o
rete plastificata
Su supporti
verticali

___—

/

IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE AREA BARACCA
CANTIERE ( da definire con impresa esecutrice )

ACCESSO ZONA BARACCAMENTI

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,- Massarotti E. - Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo

(BI).
14



Comune di Biella R.A.D. 1.03 Complesso sportivo di Chiavazza — Viale Venezia. Ristrutturazione e
potenziamento lotto C — Accessi. Opere d’arte e attrezzature ludiche [18.015.ST]

6. PLANIMETRIA CON INDICAZIONI FASI OPERATIVE

Si previsto, in fase di progettazione, per garantire 'accesso alla struttura del Tiro a Segno Nazionale di
articolare il progetto in tra fasi operative. Tale ipotesi consentirebbe di garantire, con il posizionamento di
idonee barriere e segnaletica, la viabilita originaria oltre che alla struttura sopra menzionata anche alle

abitazioni poste lungo via Collocapra.

La prima fase operativa dovrebbe essere quindi 'esecuzione del nuovo tratto di viale Venezia : tale
lavorazione non comporterebbe variazioni della viabilita esistente in quanto si svolgerebbe sull’originale
sedime di via Collocapra.

FASE OPERATIVA 1 — INTERVENTO PER ESECUZIONE COLLEGAMENTO VIALE VENEZIA

/

In materia di sicurezza sono previste delimitazioni con barriere e reti plastificate su supporti verticali che,
integrate con idonea segnaletica, dovranno garantire la compartimentazione dell’area lavori e il senso di
circolazione dei veicoli.

Le fasi di ingresso e uscita di mezzi operativi dovra essere regolato con 'ausilio di movieri

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,- Massarotti E. - Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo
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FASE OPERATIVA 2 — INTERVENTO PER ESECUZIONE LAVORI VIA COLLOCAPRA

FASE 2

Tale fase operativa prevede I'esecuzione dei lavori nel tratto di via Collocapra compreso tra il nuovo
collegamento di viale Venezia e il 'ingresso delle case di edilizia popolare. Questa soluzione consentirebbe
di deviare il traffico veicolare sul nuovo collegamento, previsto nella fase operativa 1, per consentire il
regolare accesso alla struttura del Tiro a segno ( in tal caso i fruitori della struttura accederebbero attraverso
Viale Venezia e non piu via Collocapra).

In materia di sicurezza bisognera replicare le misure adottate nella precedente fase operativa, provvedendo

alla compartimentazione dell’area lavori e segnalando ostacoli e nuovi percorsi ai fruitori dell’arteria cittadina.

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,- Massarotti E. - Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo
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FASE OPERATIVA 3 — INTERVENTO PER ESECUZIONE TRATTO COLELGAMENTO CON EDIFICI DI
EDILIZIA POPOLARE ( zona monte via Collocapra)

FASE 3

La terza fase delle lavorazioni ipotizzate € quella necessaria alla realizzazione del collegamento con gl
edifici di edilizia economica popolare (sistemazione rampa di accesso e innesto) nella quale per durata ed
estensione si immagina che sia possibile provvedere a delle limitazioni temporanee e il coinvolgimento di
movieri.

Ad integrazione sara sempre necessario il posizionamento di barriere, reti plastificate e segnaletica che
facilitino le lavorazioni e consenta le stesse di svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza, oltre che

indirizzare correttamente il traffico veicolare (limitare le potenziali interferenze con estranei)

Siricorda che tutti gli ostacoli, siano essi mezzi operativi, attrezzature o materiale impiegato in cantiere,

devono essere segnalati e delimitati per evitare che possano diventare causa di intralcio o incidente.

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA
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Comune di Biella

R.A.D. 1.03 Complesso sportivo di Chiavazza — Viale Venezia. Ristrutturazione e potenziamento lotto C — Accessi. Opere d’arte e attrezzature ludiche [18.015.ST]

7. PLANIMETRIA CON INDICAZIONI PER ESECUZIONE RECINZIONE DI CONFINE CON RETE FERROVIARIA ( Layout di cantiere RFI)
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SRR NOTA T T~

# e delussues LA (P Area di cantiere entro ia fascia di rispetto di 30m dalia rotaia pit vicina.
s A Mezzi ulllizzati nelle fasi di cantiere:
L q1a - autocarro
) - @scavatore
~~~~~~ ot - - vibrofinitrice (nella sola area interessata da pavimentazione in
. - conglomerato bituminosa)

NOTA BENE: s
L'area baracche di cantiere, deposito materiali e ricovero mezzi &
pravista all'esterno della fascia di rispetto ferroviaria,

s
L m""ﬂ!!!

W '

NOTA - COMPARTIMENTAZIONE DEL CANTIERE LATO FERROVIA 5
La recnzione di cantiere é prevista a confine della proprieta ferroviaria, dove sono presenti i resti defla vecchia
recinzione a elementl prefabbricati in cls

La rimozione dei resti defla vecchia recinzione e 1a posa di quelia nuova nella stessa posizione (kungo il confine della
proprieta ferroviaria) & la prima operazione da svolgere per ristabilire prontamente e condizioni di sicurezza per | fruitor
delia linea ferroviaria e per | lavoratori presenti (si impedisce & vomini @ mezzi di accedere alta proprieta ferroviaria). ;
Il ifacimento della recinzione fermoviaria a element prefaboricat (modelio FS/K1) @ funica operazione che comporta la |
lermporanes presenza di mezzi e parsonale in prossimita del confine defla proprieta ferroviaria

'\ i raggio d'azione del mezzi operativideve massimo awicinamento alla proprieta ferroviaria

| rimanere estemo alla proprieta ferroviaria del centro di rotazione dell'escavatore (garantire

/ sempre un arretramento calla linea di confine
y, pan al raggic d'azione del mezzo)

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,- Massarotti E. - Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo (BI).
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