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NOTA BENE 
 
LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE 
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L’IMPRESA ESECUTRICE. 
 
LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE 
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA. 
 
L’IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008, DOVRA’ PRODURRE UN 
SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

Comune di Biella                                    R.A.D. 1.03 Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia. Ristrutturazione e  
                                                               potenziamento lotto C – Accessi. Opere d’arte e attrezzature ludiche [18.015.ST]                                                                          

coordinatore in fase di progettazione GATTARDI ING. LUCA 
 

Mello Rella & Associati – ingegneria – Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo (BI).  

 

2 

1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ) 

 
Nelle pagine seguenti è stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 13 il cronoprogramma  
riguardante i lavori per l’esecuzione della nuova viabilità in via Collocapra e del conseguente collegamento 
con Viale Venezia in località Biella Chiavazza nel Comune di Biella. 
La predetta programmazione ha solo valore indicativo è dovrà essere adeguatamente verificata ed integrata 
dal responsabile dell’impresa esecutrice (ipotesi dicembre 2019). 
FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIÙ VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1 , DI UN 
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo 
l’esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere). 
Sarà quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovrà essere svolta prima 
dell’inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con 
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa l’articolazione dei lavori. 
Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dell’area su cui si va ad intervenire, i lavori 
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l’impresa esecutrice prevede di attuare: 
per tale motivo sarà molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminare tra il 
coordinatore, l’impresa esecutrice e la committenza le effettive modalità operative. 
 
Il cronoprogramma è stato organizzato riportando: 
 
 le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 ) 
 una breve descrizione delle azioni svolte 
 la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre ) 
 l’individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate  
 la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori ) 
 il totale degli uomini giorno 
 la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi ) 

 
( Nota Bene ) 
 
 
MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’ AREA DI 
INTERVENTO, SI DOVRA’ EVITARE INTERFERENZE CON ESTRANEI AI LAVORI MEDIANTE IL 
POSIZIONAMENTO DI BARRIERE  E RECINZIONI IDONEE. 
 
Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase 
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell’impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per 
garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei 
lavori. 
 
 

 Cronoprogramma intervento   pag.3 - 4 
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE 

 
Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che l’impresa 
esecutrice dovrà adottare. Si ritiene che sarà necessario prevedere l’allestimento di cantiere all’interno del 
cortile di proprietà della Committenza. L’ubicazione definitiva dovrà comunque essere concordato con la 
Committenza. Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da cantiere, che a titolo di esempio sono da 
considerarsi elementi costituenti l’allestimento del cantiere (fermo restando eventuali soluzioni alternative 
che l’impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti ai dettami di legge). 
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3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE 
LAVORO 

 
 
Nelle seguenti pagine vengono riportati: 
 

 ESTRATTO CTR pag. 7 
 ESTRATTO CATASTALE pag. 8 
 VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI 

CON INDICAZIONE VIABILITA’ pag. 9 
 VEDUTA AEREA DELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI 

CON INDICAZIONE LOCALIZZAZIONE DOC. FOTOGRAFICA pag. 10 
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ESTRATTO C.T.R. 
 
 
 
 

 
 

 
AREA OGGETTO DI INTERVENTO ( Via COLLOCAPRA e collegamento con viale VENEZIA ) 
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CATASTALE DELLA ZONA LAVORI 
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI CON INDICAZIONE VIABILITA’ 

 

 
 

            indicazione accessi area lavori da viabilità esistente      e da tratti in progetto 
 
 
 
 

Viale Venezia  Stazione FF.SS. 
Biella Chiavazza 

Via Collocapra 
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VEDUTA AEREA DELLA ZONA OGGETTO DEI LAVORI CON INDICAZIONE LOCALIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

              FOTO                          FOTO                                 FOTO                                         FOTO     
 

 
 

 
 
 

        FOTO                                     FOTO               
 
 
Indicazione punti di ripresa 
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4. FOTOGRAFIE AREA LAVORI  

 

 
FOTO 1 – VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA VERSO VIA MILANO  
 

 
 
FOTO 2 – VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA VERSO VALLE 
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FOTO 3 – VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA IN CORRIPSONDENZA ESISTENTE ACCESSO  
                 CAMPO SPORTIVO 
 
 

 
 

FOTO 4 – TRATTO STRADA INTERESSATO DALLE NUOVE OPERE (viabilità con pista ciclabile e nuovo  
                 manufatto di sostegno nei pressi dell’area sportiva)  
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FOTO 5 – VEDUTA VIA ARDIZZONE COLLOCAPRA IN PROSSIMITA’ DELL’INNESTO DEL NUOVO  
                 TRATTO VERSO VIALE VENEZIA (a lato campo sportivo) 
 
 
 

 
 
FOTO 6 – VEDUTA DI VIALE VENEZIA IN CORRISPONDENZA DEL PREVISTO NUOVO  
                 COLLEGAMENTO CON VIA COLLOCAPRA  
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5. PLANIMETRIA DI CANTIERE con indicazioni localizzazione area di cantiere e accessi (TS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE AREA BARACCA   
                                                                                        CANTIERE ( da definire con impresa esecutrice ) 
                 ACCESSO ZONA BARACCAMENTI                                
 
 
                                      

                                                
 
 

 
WC  

 
Baracca 

di 
cantiere 

Recinzione in 
barriere 
prefabbricate o 
rete plastificata 
su supporti 
verticali  

Area stoccaggio 
temporaneo di 
materiale, 
attrezzature o 
mezzi operativi 
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6. PLANIMETRIA CON INDICAZIONI FASI OPERATIVE   

 
Si previsto, in fase di progettazione, per garantire l’accesso alla struttura del Tiro a Segno Nazionale di 

articolare il progetto in tra fasi operative. Tale ipotesi consentirebbe di garantire, con il posizionamento di 

idonee barriere e segnaletica, la viabilità originaria oltre che alla struttura sopra menzionata anche alle 

abitazioni poste lungo via Collocapra. 

 

La prima fase operativa dovrebbe essere quindi l’esecuzione del nuovo tratto di viale Venezia : tale 

lavorazione non comporterebbe variazioni della viabilità esistente in quanto si svolgerebbe sull’originale 

sedime di via Collocapra. 

 
 
FASE OPERATIVA 1 – INTERVENTO PER ESECUZIONE COLLEGAMENTO VIALE VENEZIA 

 
 
 
In materia di sicurezza sono previste delimitazioni con barriere e reti plastificate su supporti verticali che, 

integrate con idonea segnaletica, dovranno garantire la compartimentazione dell’area lavori e il senso di 

circolazione dei veicoli. 

Le fasi di ingresso e uscita di mezzi operativi dovrà essere regolato con l’ausilio di movieri  

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 
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FASE OPERATIVA 2 – INTERVENTO PER ESECUZIONE LAVORI VIA COLLOCAPRA 
 
 
 

 
 
 
Tale fase operativa prevede l’esecuzione dei lavori nel tratto di via Collocapra compreso tra il nuovo 

collegamento di viale Venezia e il l’ingresso delle case di edilizia popolare. Questa soluzione consentirebbe 

di deviare il traffico veicolare sul nuovo collegamento, previsto nella fase operativa 1, per consentire il 

regolare accesso alla struttura del Tiro a segno ( in tal caso i fruitori della struttura accederebbero attraverso 

Viale Venezia e non più via Collocapra). 

In materia di sicurezza bisognerà replicare le misure adottate nella precedente fase operativa, provvedendo 

alla compartimentazione dell’area lavori e segnalando ostacoli e nuovi percorsi ai fruitori dell’arteria cittadina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FASE 2 
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FASE OPERATIVA 3 – INTERVENTO PER ESECUZIONE TRATTO COLELGAMENTO CON EDIFICI DI  
                                       EDILIZIA POPOLARE ( zona monte via Collocapra) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La terza fase delle lavorazioni ipotizzate è quella necessaria alla realizzazione del collegamento con gli 

edifici di edilizia economica popolare (sistemazione rampa di accesso e innesto) nella quale per durata ed 

estensione si immagina che sia possibile provvedere a delle limitazioni temporanee e il coinvolgimento di 

movieri. 

Ad integrazione sarà sempre necessario il posizionamento di barriere, reti plastificate e segnaletica che 

facilitino le lavorazioni e consenta le stesse di svolgersi nel rispetto delle misure di sicurezza, oltre che 

indirizzare correttamente il traffico veicolare (limitare le potenziali interferenze con estranei) 

 

Si ricorda che tutti gli ostacoli, siano essi mezzi operativi, attrezzature o materiale impiegato in cantiere, 

devono essere segnalati e delimitati per evitare che possano diventare causa di intralcio o incidente.  

 
 
 
 
 

 FASE 3 
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7. PLANIMETRIA CON INDICAZIONI PER ESECUZIONE RECINZIONE DI CONFINE CON RETE FERROVIARIA ( Layout di cantiere RFI) 

 
 
 

 


