	Interventi/giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Apprestamento del cantiere																									
2	Fresatura																									
3	Formazione dello strato di base																									
4	Messa in quota chiusini e griglie																									
5	Stesa di emulsione bituminosa																									
6	Stesa del tappeto d'usura																									
7	Smobilizzo cantiere																									

	Interventi/giorni	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Apprestamento del cantiere																									
2	Fresatura																									
3	Formazione dello strato di base																									
4	Messa in quota chiusini e griglie																									
5	Stesa di emulsione bituminosa																									
6	Stesa del tappeto d'usura																									
7	Smobilizzo cantiere																									