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CRONOPROGRAMMA 
 
Costituisce quella parte del P.S.C. che identifica in via sommaria la durata delle lavorazioni oltre che 
l’individuazione di eventuali sovrapposizioni tra i lavoratori, con conseguente aumento del rischio per gli 
operatori professionali. Non è esaustivo ed è compito dell’Impresa riferire di eventuali modifiche in tal senso, 
affinché il Coordinatore possa aggiornare il cronoprogramma e, quando occorre, lo stesso Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento. 
 
Durata dei lavori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi (indicativi) 
 
Inizio lavori da definire 
 
Nella tabella del cronoprogramma (diagramma di Gantt) si sono evidenziate le settimane lavorative, 
includendo anche i sabati, le domeniche ed eventualmente i giorni festivi 
 
Il numero degli addetti varia a secondo delle lavorazioni 
Il numero delle ore è di 8 (otto) ogni giorno lavorativo 
 
 

• Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 2 

 

• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 
giorni lavorativi: 3 
Operai impiegati: 2 

 

• Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso  
giorni lavorativi: 3 
Operai impiegati: 2 

 

• Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee aree 
giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 3 

 

• Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 

 
• Incapsulamento di coperture in cemento amianto 

giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 3 

 

• Rimozione di coperture in cemento amianto  
giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 3 

 
• Pulizia del vano sottotetto 

giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 

 
• Rimozione di piccola orditura 

giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 2 

 
• Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

giorni lavorativi: 5 
Operai impiegati: 3 
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• Montaggio di copertura in lamiera grecata 

giorni lavorativi: 5 
Operai impiegati: 3 
 

• Montaggio di inferriate antintrusione 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 

 
• Scavo a sezione obbligata per nuovi pali 

giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 
 

• Realizzazione di fondazione per nuovi pali 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 
 

• Posa di nuovi pali 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 3 
 

• Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 
 

• Interventi di manutenzione cancello ingresso e pali rete metallica recinzione 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 
 

• Interventi di manutenzione rete metallica plastificata 
giorni lavorativi: 1 
Operai impiegati: 2 
 

• Smobilitazione di cantiere 
giorni lavorativi: 2 
Operai impiegati: 2 

 



PSC - DLGS 81/08 e smi Diagramma di Gant
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Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali

Montaggio e smontaggio del ponteggio 
metallico fisso

Posa in opera di tubazioni in pvc per la 
messa in sicurezza di linee aree

Realizzazione di un'area di decontaminazione 
del personale

Incapsulamento di coperture in cemento 
amianto

Rimozione di coperture in cemento amianto 

Pulizia del vano sottotetto

Rimozione di piccola orditura

Applicazione interna di pannelli isolanti su 
superfici orizzontali

Montaggio di copertura in lamiera grecata

Montaggio di inferriate antintrusione

Scavo a sezione obbligata per nuovi pali

Realizzazione di fondazione per nuovi pali

Posa di nuovi pali

Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali

Interventi di manutenzione cancello ingresso 
e pali rete metallica recinzione

Interventi di manutenzione rete metallica 
plastificata

Smobilizzo cantiere

LAVORAZIONI 
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