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CRONOPROGRAMMA

Costituisce quella parte del P.S.C. che identifica in via sommaria la durata delle lavorazioni oltre che
lindividuazione di eventuali sovrapposizioni tra i lavoratori, con conseguente aumento del rischio per gli
operatori professionali. Non € esaustivo ed & compito dell'lmpresa riferire di eventuali modifiche in tal senso,
affinché il Coordinatore possa aggiornare il cronoprogramma e, quando occorre, lo stesso Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.

Durata dei lavori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi (indicativi)
Inizio lavori da definire

Nella tabella del cronoprogramma (diagramma di Gantt) si sono evidenziate le settimane lavorative,
includendo anche i sabati, le domeniche ed eventualmente i giorni festivi

Il numero degli addetti varia a secondo delle lavorazioni
Il numero delle ore € di 8 (otto) ogni giorno lavorativo

* Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2

» Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
giorni lavorativi: 3
Operai impiegati: 2

* Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
giorni lavorativi: 3
Operai impiegati: 2

» Posain opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee aree
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3

* Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

* Incapsulamento di coperture in cemento amianto
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3

» Rimozione di coperture in cemento amianto
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3

* Pulizia del vano sottotetto
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

* Rimozione di piccola orditura
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2

» Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
giorni lavorativi: 5
Operai impiegati: 3
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* Montaggio di copertura in lamiera grecata
giorni lavorativi: 5
Operai impiegati: 3

e Montaggio di inferriate antintrusione
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

» Scavo a sezione obbligata per nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

» Realizzazione di fondazione per nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

» Posa di nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 3

e Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

» Interventi di manutenzione cancello ingresso e pali rete metallica recinzione
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

« Interventi di manutenzione rete metallica plastificata
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2

* Smobilitazione di cantiere

giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2
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LAVORAZIONI
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Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali

Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso

Posa in opera di tubazioni in pvc per la
messa in sicurezza di linee aree

Realizzazione di un‘area di decontaminazione
del personale

Incapsulamento di coperture in cemento
amianto

Rimozione di coperture in cemento amianto

Pulizia del vano sottotetto

Rimozione di piccola orditura

Applicazione interna di pannelli isolanti su
superfici orizzontali

Montaggio di copertura in lamiera grecata

Montaggio di inferriate antintrusione

Scavo a sezione obbligata per nuovi pali

Realizzazione di fondazione per nuovi pali

Posa di nuovi pali

Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali

Interventi di manutenzione cancello ingresso
e pali rete metallica recinzione

Interventi di manutenzione rete metallica
plastificata

Smobilizzo cantiere
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