

CRONOPROGRAMMA LAVORI		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE																					
Allestimento cantiere																					
1	Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo																				
Scavo e sottofondazioni area giochi																					
2	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm																				
3	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento																				
	Area cani																				
	Area cani - ingresso																				
4	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della città' sfuso																				
	Area cani - ingresso																				
5	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi																				
6	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto Per spessore finito fino a 30 cm																				
Massetto/piantoni in cls per area giochi e area cani																					
7	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 Eseguito con 200 kg/m³																				
	Area giochi																				
	Area cani																				
	Eseguito con 250 kg/m³																				
	Cordolo area cani																				
8	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa In strutture di fondazione																				
9	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo In tondino da 4 a 12 mm di diametro																				
	Area giochi																				
	Area cani - cordolo																				
10	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista																				
11	Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle, costituito Ingresso area cani																				
	Area cani - Recinzione																				
12	Fornitura e posa di recinzione area cani, costituita da pannelli modulari, montanti e																				
Sistemazione marciapiedi																					
13	Sistemazione marciapiede mediante rimozione degli autobloccanti sconnessi a																				
Sistemazione area attigua ex sede del quartiere																					
14	Abbattimento muro per collegamento diretto con Piazza XXV Aprile e sistemazione																				
Sistemazione muro di confine a sud																					
15	Sistemazione del muro confinante a sud del parco pubblico mediante taglio delle																				
OPERE D'ARREDO, DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA																					
Panchine																					
16	Fornitura e posa di panchina tipo Salibrugo della Pircher o equivalente costituita da 2																				
Rimozione, riposizionamento e verniciatura di panchine esistenti																					
17	Demolizione dei basamenti in cls., trasporto mediante autocarro dotato di braccio																				
Cestone																					
18	Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwood Spazioverde o equivalente;																				
Recinzione																					
19	Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, ...																				
VTA piante																					
20	Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.), Controllo visivo Integrata dall'impiego del martello elettronico Integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e Integrata infine dall'impiego del frattometro																				
Abbattimenti																					
21	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta Per piante di altezza inferiore a m 10 Per piante di altezza da m 11 a m 20																				
Lievo di ceppaie esistenti																					
22	Lievo di ceppaie di diametro fino ai 100 cm, eseguito con mezzo meccanico																				
Terra agraria																					
23	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a Contenente sostanza organica non inferiore al 2%																				
24	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi																				
Prato																					
25	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con Con preparazione manuale del terreno Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12																				
Piante																					
26	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'luogo del piantamento delle Acer campestre crf 20/25 zollato e scelto in vivaio dalla DL (o a scelta DL) Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z																				
27	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in Buca di mt.1X1X0,70																				
Arbusti																					
28	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sull'luogo di piantamento delle Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v Viburnum rtiid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v																				
29	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in																				

CRONOPROGRAMMA LAVORI		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Buca di cm 50x50x50																				
	AREA GIOCHI e AREA CANI																				
	Rimozione giochi esistenti																				
30	Rimozione, smontaggio e riposizionamento dei giochi esistenti in area pubblica																				
	Area cani - Attrezzature																				
31	Fornitura e posa di attrezzature Mobility dog in legno (essenziali: pedana basculante,																				
	Area cani - fontanella																				
32	Fornitura e posa in opera di fontanella Città di Biella con almeno tre ciotole, in ghisa, e tutto ciò che necessita anche non espressamente descritto in modo da dare il lavoro																				
	Area giochi - attrezzature																				
	Fornitura, montaggio e posa di nuove attrezzature ludiche a scelta																				
	n° 2 porte da calcio in legno																				
	n° 1 altalena a due posti con seggiolini differenziati																				
	n° 1 altalena a cestello																				
	n° 2 giochi a molla a 1 posto con tema a scelta DL.																				
	n° 1 Gioco a molla multiplo																				
33	n° 2 pannelli ludici																				
	n° 1 Struttura da gioco multifunzione composta da:																				
	n° 1 tunnel																				
	n° 2 scivoli																				
	n° 3 arrampicate																				
	Tutte le viti ed i bulloni sono coperti tramite un cappuccio antivandalismo in																				
	Area giochi - Pavimentazione antitrauma colata sul posto																				
	Realizzazione di pavimentazione antitrauma con disegno come da elaborato grafico																				
34	La pavimentazione dovrà rispondere alla normativa europea EN 1177 che indica i																				
	Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo																				
	Verrà posato su massetto di cls poroso, conteggiato a parte, lo strato inferiore sarà di																				