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REALIZZAZIONE

VASCA DI RISERVA
IMPIANTO ANTINCENDIO
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n° ELENCO LAVORAZIONI
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

2 LAVAGGIO IMPIANTI

3 BONIFICA SERBATORIO GASOLIO

4 SMANTELLAMENTO CENTRALE TERMICA

5 SPOSTAMENTO AUTORIMESSE E RIMOZIONE 
BASAMENTO IN CLS

6 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVO 
TRINCEA PER POSA TUBAZIONI

7 SCAVO, POSA VASCA RISERVA E REINTERRO

8 ESECUZIONE CAROTATURE E POSA 
TUBAZIONI IMPIANTI NELLO SCAVO

9 RICOPERTURA SCAVO E RIPRISTINO 
PAVIMENTAZIONE 

10 ESECUZIONE BASAMENTO PER BOX 
ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA

11

SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI 
INTERCETTAZIONE E DEI DETENTORI DEI 
RADIATORI E INSTALLAZIONE DELLE 
TESTINE TERMOSTATICHE

12 INSTALLAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

13
INSTALLAZIONE BOX,  POMPE ANTINCENDIO 
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI 
IDRAULICI ED ELETTRICI

14 POSA CENTRALE TERMICA ED ESECUZIONE 
DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI

15

SOSTITUZIONE POMPE RISCALDAMENTO, 
INSTALLAZIONE DI SEPARATORE IDRAULICO 
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI 
IDRAULICI ED ELETTRICI

16 COLLAUDO IMPIANTI

17 CHIUSURA CANTIERE

CRONOPROGRAMMA LAVORI
SETTIMANA DI LAVORAZIONE
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