REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA

PALAZZO DI GIUSTIZIA
REALIZZAZIONE
VASCA DI RISERVA
IMPIANTO ANTINCENDIO

PROPRIETA'

EDIFICIO INTERVENTO

TITOLO

SCALA :

Comune di Biella
via Battistero, 4
13900 BIELLA BI

Palazzo di Giustizia
via Marconi, 28
13900 BIELLA BI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA 1° versione:

DICEMBRE 2018

Revisione : __

Studio Progettazioni
Dr. Ing. VALERIO STEFANUZZI
via per Castelletto C. 207
13836 COSSATO BI

Revisione : __

Revisione : __

Revisione : __

NOME FILE :

PG_E_Sic_004




CRONOPROGRAMMA LAVORI

ELENCO LAVORAZIONI

SETTIMANA DI LAVORAZIONE
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ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVAGGIO IMPIANTI

BONIFICA SERBATORIO GASOLIO

SMANTELLAMENTO CENTRALE TERMICA

SPOSTAMENTO AUTORIMESSE E RIMOZIONE
BASAMENTO IN CLS

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVO
TRINCEA PER POSA TUBAZIONI

SCAVO, POSA VASCA RISERVA E REINTERRO

ESECUZIONE CAROTATURE E POSA
TUBAZIONI IMPIANTI NELLO SCAVO

RICOPERTURA SCAVO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE

10

ESECUZIONE BASAMENTO PER BOX
ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA

11

SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE E DEI DETENTORI DEI
RADIATORI E INSTALLAZIONE DELLE
TESTINE TERMOSTATICHE

12

INSTALLAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

13

INSTALLAZIONE BOX, POMPE ANTINCENDIO
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI

14

POSA CENTRALE TERMICA ED ESECUZIONE
DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI

15

SOSTITUZIONE POMPE RISCALDAMENTO,
INSTALLAZIONE DI SEPARATORE IDRAULICO
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI

16

COLLAUDO IMPIANTI

17

CHIUSURA CANTIERE
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