Atto di collaudo N° 1

Comune di BIELLA
Provincia di BIELLA

ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI BIELLA
COMMITTENTE DEI LAVORI: SOCREBI S.r.l. - Via Poma 6 - 13900 BIELLA

LAVORI di: “Costruzione di forno crematorio all'interno del cimitero urbano della Citta di Biella"
IMPRESA ESECUTRICE: Lanza Pierino S.p.A. Via Antoniotti, 20 - Biella

CONTRATTO: in data 08/05/2015 rep. n. 6855 registrato a Biellain data _ / / = | [ —

VERBALE DI VISITA

Il presente documento consta delle seguenti parti:
1) premessa;
2) verbale di visita;



1. Premesso

Che I'Amministrazione Comunale di Biella, intendendo procedere alla realizzazione di un forno
crematorio nell'ambito del proprio territorio comunale, con deliberazione n. 306 in data 26
maggio 2010 ha preso atto, ai sensi dell'articolo 153 del d. Igs 163/2006 s.m.i. comma 19, dello
studio di fattibilita presentato dalla societa SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella in data 29 aprile 2010
finalizzato alla realizzazione di un forno crematorio all'interno del Cimitero Urbano Di Viale Dei

Tigli, in quanto opera ritenuta di pubblico interesse;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/12/2010 & stato approvato lo studio
di fattibilita denominato "costruzione di forno crematorio presso il cimitero urbano e gestione del
servizio di cremazione", per limporto di euro 1.430.000,00 iva compresa, redatto dalla societa
SO.CRE.BI. s.r.. ed aggiornato dall'ufficio Tecnico Comunale per il soddisfacimento delle
esigenze espresse dall'’Amministrazione Comunale, in recepimento degli indirizzi emanati con la
citata D.G.C. n. 306/2010;

Che con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27/09/2011 si & proceduto ad aggiudicare
definitivamente la gara di concessione di lavori pubblici finanza di progetto ai sensi dell'articolo
153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la "progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di
forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di
cremazione" presso il cimitero urbano di viale dei tigli alla societa SOCREBI s.r.|. mandataria del

raggruppamento temporaneo con l'impresa VEZZANI s.p.a.;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.278 in data 8 luglio 2013 & stato approvato il

progetto preliminare;

Che con D.G.C. n. 6 in data 13.01.2014, esecutiva dal 03.02.2014, I'Amministrazione Comunale
ha quindi approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo a "costruzione di forno
crematorio ali 'interno del cimitero urbano della citta di Biella" per una spesa complessiva di

euro 2.074.150,00 iva compresa ai sensi di legge, posta interamente a carico del promotore;

Che con Determinazione Dirigenziale n. CI/312 del 04.05.2015 si € provveduto ad approvare il
contratto di concessione ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.163/2006 smi predisposto con i relativi
allegati nel rispetto degli elementi essenziali stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.
588 del 06/12/2011, regolante i rapporti tra il Comune di Biella ed il promotore Societa SOCREBI
s.r.l. (capogruppo mandataria della associazione temporanea di imprese di tipo verticale,
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costituito con atto in data 6 marzo 2013, repertorio n. 86814, raccolta n. 31850, a rogito della
Dott.ssa Secondina Sola, Notaio In Cossato (BI), con la societa VEZZANI s.p.a. c.f./p.iva:
00294890355 con sede legale in Quattro Castella (RE), via Tito 3, Frazione Montecavolo, iscritta
nel Registro delle Imprese presso La Camera di Commercio di Reggio Emilia, al R.E.A. n. 125932,

mandante);

Che in data 15 maggio 2015 e stato sottoscritto tra il Comune di Biella ed il promotore Societa
SOCREBI s.r.l. detto contratto di concessione;

ATTESO:
che il progetto definitivo ha ottenuto:

e Il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichita
Egizie, con lettera Prot. n. 7276 del il luglio 2012 e successiva in data 13 maggio 2013,
assunta agli atti dal Comune di Biella Prot. n. 26992 del 14.05.2013, ai sensi dell'art. 21 del
codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

con previsione di assistenza archeologica continuativa;

 ['Autorizzazione Paesaggistica Comunale in subdelega n. 35 in data 3.12.2014, a seguito del
recepimento di varianti richieste espressamente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici rispetto al progetto definitivo approvato in linea tecnica;

e |'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento Conclusivo S.U.AP. n. 52 in
data 01.08.2014 ai sensi del D.P.R. 59/2013, su istanza presentata dalla Societa SOCREBI

srl, per lo stabilimento in via dei Tigli nel Comune di Biella;

PRESO ATTO:

Dell ‘articolo 2 dell'allegato A al contratto di concessione "Schema di Convenzione" laddove il
concedente Comune di Biella affida in via esclusiva al Concessionario promotore Societd
SO.CRE.BL s.r.l. la progettazione esecutiva dell'opera, ai sensi dell'art. 93 del codice e degli artt.
33 e seguenti del regolamento, in conformita al progetto definitivo ed alle prescrizioni degli enti

sovraordinati ai sensi di legge;

Del progetto esecutivo relativo a "Costruzione di forno crematorio all'interno del Cimitero Urbano
della Citta di Biella" a firma del Dott. Ing. Arch. Generoso De Rienzo, in qualita di coordinatore
del gruppo di progettazione costituito da: Dott. Arch. Flavio Bozza, Dott. Ing. Giuseppe Colella,



Dott. Ing. Arch. Generoso De Rienzo, Dott. Arch. Lucio Di Viesti, Dott. Arch. Massimo Rivaldi,
Dott. Ing. Roberto Zaninetta, Geom. Paolo Tarabbo (Collaboratore), Dott. Giuseppe Quaglino
(Geologo), consegnato dal promotore societa SO.CRE.BI. s.r.l. al Comune di Biella in data 15
maggio 2015 e a cui si rimanda per il dettaglio degli elaborati descrittivi e grafici.

Quadro economico:

o Opere Edili € 1.002.641,00

o n. 1408 cellette cinerarie e relative lapidi

accessoriate (espandibili a n. 2493) € 123.904,00
o celle frigorifere e dispositivo introduzione feretro € 28.250,00
o arredo cappella multi-rito ed uffici € 10.000,00
e impianto termo-idro-sanitario € 45.000,00
o impianto elettrico globale €  64.000,00
e gruppo elettrogeno € 35.000,00
e impianto antincendio € 5.000,00
e forno crematorio con abbattitore fumi ad acqua € 370.000,00
al) esecuzione dei lavori € 1.683.795,00
a2) oneri piano di sicurezza
non soggetto a ribasso ai sensi (art 31, c.2 legge n. 109/94 e ss.mm.) €  56.205,00
a) totale lavori e oneri sicurezza € 1.740.000,00
b) somme a disposizione per:
b1) imprevisti (iva compresa) € 7.850,00
b2) allacciamento ENEL (iva compresa) € 2.000,00
b3) allacciamento gas metano (iva compresa) € 10.000,00
b4) spese tecniche per progetto edilizio e direzione lavori,
compreso contributo inarcassa (4%) € 50.000,00

b5) spese tecniche per progetto strutturale e D.L. (compreso
collaudo statico, ecc.), compreso contributo inarcassa (4%) € 30.000,00
b6) spese tecniche (compresi contributi previdenziali) per:
Relazione Geologico Applicativa ed
Approfondimento Stratigrafico
verifica preventiva dell'interesse archeologico ed

assistenza all'attivita di scavo € 5.000,00



b7) spese tecniche per progetto impianto termo-idro-sanitario,
compreso contributo inarcassa (4%) € 7.000,00

b8) spese tecniche per progetto impianto elettrico

compreso contributo inarcassa (4%) € 6.000,00
b9) pratica per rilascio c.p.i. (prev. incendi),
compreso contributo inarcassa (4%) € 5.000,00
b10) oneri per coordinamento in materia di
sicurezza (d.l.vo 81/2008), compreso
contributo inarcassa (4%) b il)lv a 10% su a) € 12.000,00
b11l) iva 10% su a) € 174.000,00
b12) iva 22% su b4)+b5)+b6)+b7)+b8)+b9)+b10) €  25.300,00
Totale somme a disposizione € 334.150,00
¢) importo totale di progetto € 2.074.150,00

Tutto cio premesso, la Giunta Comunale del Comune di Biella con proprio atto N. 169 del 25.05.2015

ha deliberato:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dell'allegato a al contratto di concessione "schema
di convenzione", nell'ambito della concessione di lavori pubblici “finanza di progetto" ai sensi
dell'articolo 153 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. per la "costruzione e gestione di forno crematorio ed
opere accessorie di sistemazione esterna" presso il cimitero urbano di viale dei tigli", il progetto
esecutivo relativo a "costruzione di forno crematorio all'interno del cimitero urbano della Citta di
Biella" per una spesa complessiva di euro 2.074.150,00 iva compresa ai sensi di legge, come
risultante dal quadro economico riportato in premessa, posta interamente a carico del promotore

concessionario societa SO.CRE.BI. s.r.l. e dell'allegato crono programma;

2. di dare atto che il progetto esecutivo approvato dal concedente Comune di Biella, ai sensi del
contratto di concessione sottoscritto con il concessionario promotore societa SO.CRE.BI. s.r.l.,
costituira integrazione alla convenzione allegata al predetto contratto, essendo la concessione
affidata sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalita
approvati con proprie deliberazioni n. 278 in data 08/07/2013 (progetto preliminare) e n. 6 del
13/01/2014 (progetto definitivo), nonché sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

norme, condizioni, patti e modalita previsti dagli elaborati di progetto esecutivo;

3. di dare atto che, trattandosi di intervento da realizzare attraverso contratto di concessione e
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gestione ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. come disciplinato dai commi 1- 14,
a carico dell' ente non sussiste alcun onere aggiuntivo e conseguente la realizzazione degli
interventi previsti nel progetto né per la realizzazione dell'opera né per la relativa gestione,
sussistendo unicamente |'onere gia assolto dal concedente Comune di Biella dell'acquisizione delle
aree necessarie all'edificazione con le risorse stanziate al bilancio di previsione cap.
202120930000/6 impegno 1245/2015.

Contratto principale:
Contratto rep. 6855 stipulato con la Societa SO.CRE.BI. s.r.l. in data 08.05.2015, cosi come

integrato ai sensi dell‘articolo 7 comma 7.2 lettera d) dell'allegato A “Schema di convenzione”

A sequito della stipula del contratto fu redatto il conseguente QTE:

e Opere Edili € 1.002.641,00
e n. 1408 cellette cinerarie e relative lapidi € 123.904,00
accessoriate (espandibili a n. 2493)
o celle frigorifere e dispositivo introduzione feretro € 28.250,00
e arredo cappella multi-rito ed uffici € 10.000,00
e impianto termo-idro-sanitario € 45.000,00
e impianto elettrico globale € 64.000,00
e gruppo elettrogeno € 35.000,00
e impianto antincendio € 5.000,00
o forno crematorio con abbattitore fumi ad acqua € 370.000,00
al) esecuzione dei lavori € 1.683.795,00
a2) oneri piano di sicurezza
non soggetto a ribasso ai sensi (art 31, c.2 legge n. 109/94 e ss.mm.) €  56.205,00
a) totale lavori e oneri sicurezza € 1.740.000,00
b) somme a disposizione per:
b1) imprevisti (iv a compresa) 7.850,00
b2) allacciamento ENEL (iva compresa) 2.000,00
b3) allacciamento gas metano (iva compresa) € 10.000,00
b4) spese tecniche per progetto edilizio e direzione lavori,
compreso contributo inarcassa (4%) € 50.000,00
b5) spese tecniche per progetto strutturale e D.L. (compreso
collaudo statico, ecc.), compreso contributo inarcassa (4%) € 30.000,00



b6) spese tecniche (compresi contributi previdenziali) per:

Relazione Geologico Applicativa ed

Approfondimento Stratigrafico

verifica preventiva dell'interesse archeologico ed

assistenza all'attivita di scavo € 5.000,00
b7) spese tecniche per progetto impianto termo-idro-sanitario,

compreso contributo inarcassa (4%) € 7.000,00
b8) spese tecniche per progetto impianto elettrico

compreso contributo inarcassa (4%) € 6.000,00
b9) pratica per rilascio c.p.i. (prev. incendi),

compreso contributo inarcassa (4%) € 5.000,00
b10) oneri per coordinamento in materia di

sicurezza (d.l.vo 81/2008), compreso

contributo inarcassa (4%) b il)lv a 10% su a) € 12.000,00
b11) iva 10% su a) € 174.000,00
b12) iva 22% su b4)+b5)+b6)+b7)+b8)+b9)+b10) € 25.300,00
Totale somme a disposizione € 334.150,00
¢) importo totale | € 2.074.150,00

Perizia di variante:

Non risultano agli atti perizie di variante

Contratti aggiuntivi e spesa autorizzata per i lavori:

Nessuno

Finanziamento:

La realizzazione dell'opera & avvenuta senza costi per la stazione appaltante a seguito di
proposta di finanza di progetto - art. 153, commi 1-14, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. presentato
da SOCREBI s.r.l. in data 25/1/2011, sotto forma di “BUSINESS PLAN”, con allegata
dichiarazione attestante la capacita economica finanziaria della predetta Societa a realizzare
I'opera oggetto di PROJECT FINANCING, sottoscritta da BIVERBANCA S.p.A. di Biella .

Aggiudicazione dei lavori:

L'aggiudicazione definitiva di concessione di lavori pubblici finanza di progetto ai sensi
dell'articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la "progettazione definitiva ed esecutiva e la

realizzazione di forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna e gestione del



servizio di cremazione" presso il cimitero urbano di viale dei tigli alla societa SOCREBI s.r.l.
mandataria del raggruppamento temporaneo con l'impresa VEZZANI s.p.a. avvenne mediante
determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27/09/2011.

e Deposito cauzionale
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera e ai sensi
dell’art. 113 del Codice, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria dell'importo
di Euro 174.000,00= (pari al 10% dell'importo del costo di costruzione dell'opera, cosi come
risultante dal quadro economico approvato con Deliberazione G.C. n. 6 in data 13/1/2014)
mediante polizza fideiussoria n. 19062 conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n.
123 del 12/3/2004,

o Incarichi
Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall” Arch. Graziano

Patergnani.
Le funzioni di Responsabile dei lavori sono state svolte dall'Ing. Alessandro Ravetti.

I lavori delle strutture e delle opere di fondazione e degli impianti sono state dirette dall'Ing.
Arch. Generoso De Rienzo.

I lavori delle strutture e delle opere prefabbricate state dirette dall'Ing. Ettore Antoniotti.

La funzione di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ¢ stata svolta dall'Ing.

Arch. Generoso De Rienzo.

e Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 04 Giugno 2015 come da verbale in pari data firmato

senza riserve da parte dell'impresa.

e Sospensioni e verbali di danni per forza maggiore:

Non si sono verificate sospensioni dei Lavori

e Proroghe:
Non sono state concesse proroghe dei lavori

e Ultimazione lavori:

Il giorno 12.05.2016 nel cantiere dei lavori, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con I'Impresa, il Direttore dei Lavori visti i verbali di collaudo a regime del Forno e di collaudo
del gruppo elettrogeno a pieno carico, considerato che i lavori riferiti allimpianto vero e

proprio potevano essere considerati ultimati ad eccezione di modeste opere, certificava



mediante apposito verbale che in data 12.05.2016 i lavori erano terminati ed assegnava
tempo sino al giorno 09.07.2016 per eseguire quelle opere di modesta entita riportate sul

verbale stesso.

e Tempo utile:
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 7.3 “Esecuzione dei Lavori” dell’ Allegato

A REP 6855 — Schema di convenzione giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Considerando che i lavori furono consegnati
il 04 giugno 2015 e furono ultimati il giorno 12 maggio 2016 risulta che siano stati impiegati

ventuno giorni in meno rispetto al tempo previsto in convenzione.

e Subappalti
Dalla documentazione trasmessa risulta siano stati assegnati i seguenti subappalti:
e OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.p.A. € 388 750,00
e GUERRINI PREFABBRICATI . PREFABBRICATO € 217.450,00

- COLAZZO COPERTURE S.r.l
e EDILNEW HOUSE S.r.l.  SOTTOFONDI-PAVIMENTI- RIVESTIMENTI € 124.524,11
- BOUIDID BRAHIM
- NEMIC ZIJAD - SALIHOVIC ALIJA
- ZAINAB di GUERMOUNZI ABDELILLAH
- CERRIKU DIONIS - PIMAR S.r.l.

e PAREDILE di Zito Salvatore S.n.c. MURATURE € 101.823,90
e ELETTROTECNICA VALLESTRONA S.a.s.  IMPIANTO ELETTRICO € 93.028,43
e PELLE AURELIO S.a.s. SERRAMENTI € 84.142,05
o AIMONETTI TERMIDRAULICA S.r.l.  IMPIANTO TERMOIDRAULICO € 62.177,33
o PIDELLO SCAVI SCAVI € 55.406,06
e EUROGES S.r.l. INTONACI € 45.190,42
e EDIDECOR di Boselli Emanuele OPERE IN PIETRA € 37.160,11
e F.L.G.B di Giglio Francesco CARPENTERIA € 34.531,05
e CONTROSOFFITTATURE D&P S.n.c. CONTROSOFFITTI € 13.279,72
e MAIOLO MICHELE E MAIOLO STEFANO  IMPERMEABILIZZAZIONI € 12.227,39
o BONARDI STEFANO TUNNEL SOLARI € 3.080,00

e lavori in economia e in amministrazione diretta:

Non risultano agli atti lavori in economia.



¢ Adempimenti antimafia: Agli atti risultano le autocertificazioni su ™ Modello 1 —

Comunicazione antimafia Autocertificazione della comunicazione antimafia”

dell” impresa concessionaria:
e SO.CRE.BI. s.r.l.
dell’ impresa esecutrice:
e LANZA PIERINO S.p.A.
e dei sub-appaltatori:
e OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.p.A.;
e GUERRINI PREFABBRICATI S.p.A.

e Assicurazione degli operai:

Limpresa Lanza S.p.a. ha assicurato i suoi operai presso:
e IN.A.LL. della Provincia di Biella con polizza n. 8900060489 avente decorrenza
continuativa;
o I.N.P.S. della Provincia di Biella con polizza n. 3250765 avente decorrenza continuativa;
e CASSA EDILE della Provincia di Biella al n® 94

e Infortuni sul lavoro:

Durante 'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati infortuni di rilievo.

o Cessioni di credito:
Non risulta che I'impresa abbia ceduto I'importo dei suoi crediti e abbia rilasciato deleghe o

procure a favore di terzi.

o Stato finale:
Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 08 luglio 2016 e ammonta
complessivamente ad EURO 1.727.650,95 di cui 1.671.844,95 per lavori ed euro 55.806,00

per oneri della sicurezza come di seguito specificato:

—Importo lordo dei lavori di contratto € 1.683.795,00
- Oneri per la sicurezza € 56.205,00
- Importo totale di contratto € 1.740.000,00
—Lavorazioni non eseguite in accordo con I'Ente Concedente €- 12.349,05
- Importo netto dei lavori eseguiti € 1.727.650,95
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Maggiori / minori opere eseguite
Come evidenziato dal Direttore Lavori nello Stato Finale e ampliamento documentato nella
relazione di accompagnamento, in accordo con I'Ente Concedente sono state eseguite minori
opere per un importo pari ad euro 12.349,05.
Le minori opere includono la non realizzazione di recinzione della zona deposito, la non
esecuzione dalla sub-irrigazione e da un minor numero di solartube posati.

Per contro sono state realizzate, sempre in accordo con I'Ente Concedente, le seguenti opere
ritenute indispensabili durante I'esecuzione dei lavori dal Direttore Lavori per un importo pari ad

euro € 42.133,51 cosi suddivise:

- intubazione fosso per 30 m in piu rispetto a quanto previsto € 7.248,30
- allacciamenti Enel e gas (scavo, tubazioni, ripristini) € 14.528,16
- cavi per allacciamento Enel € 10.920,96
- linea drenante lati nord e ovest e collegamento alla fognatura € 3.850,00
- cinerario comune € 5.586,09
€ 42.133,51

Eseguendo il raffronto tra quanto realizzato in pit e guanto realizzato in meno risulta che il

"Concessionario promotore Societa SO.CRE.BI S.r.l." ha eseguito maggiori opere per un importo pari

ad € 29.784.46 (diconsi euro ventinovemilasettecentottantaquattro/46) che in nessun caso gi

verranno riconosciute e che con la sottoscrizione del presente atto dichiara esplicitamente di

rinunciare a qualsiasi pretesa presente e futura.

Riserve
Non risulta agli atti nessun Registro di Contabilita contenente riserve, come non risulta agli atti

nessun documento che faccia riferimento ad eventuali riserve.

Awvisi ad opponendum
IN FASE DI PUBBLICAZIONE

Collaudatore

Mediante contratto di prestazione d‘opera intellettuale a seguito della Determinazione Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici n. CI/886 del 04.11.2015, la societa SO.CRE.BI s.r.l. a firma del suo
Amministratore Delegato Dott. Ing. Alessandro Ravetti in data 20.01.2016 conferi lincarico del

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera al Dott. Ing. Valerio Stefanuzzi.
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2.VERBALE DI VISITA

Visite in corso d'opera:

Durante la realizzazione dei lavori il collaudatore ha eseguito nei giorni: 27.01.2016, 12.02.2016,
29.02.2016, 14.03.2016, 04.04.2016, 09.05.2016, 23.05.2016, 06.07.2016, 08.07.2016 una serie
di sopralluoghi “in corso d’opera” al fine di verificarne il corretto svolgimento confrontandosi di

volta in volta con la Direzione Lavori e con il Responsabile dei Lavori.

Visita di Collaudo:

Sono intervenuti alla visita di collaudo, i Signori:

Dr. Arch. Graziano Patergnani R.U.P del Comune di Biella

Dr. Ing. Alessandro Ravetti Responsabile dei Lavori e Amministratore Delegato della
ditta concessionaria
Dr. Ing. Arch. Generoso De Rienzo Direttore Lavori

Dr. Ing. Valerio Stefanuzzi Collaudatore

1l giorno 05 ottobre 2016, a seguito di comunicazione trasmessa al R.U.P del Comune di Biella,
alla Direzione Lavori ed al Responsabile dei lavori fu convocata una visita di collaudo al fine di
verificare la corretta esecuzione dei lavori in progetto e di quelle opere di completamento di
piccola entita non pregiudicanti la funzionalita del complesso che erano state ordinate

contestualmente alla firma del verbale di Fine Lavori e di procedere al collaudo.

Risultato della visita

Sulla scorta del progetto, della convenzione e dei documenti contabili, il collaudatore assieme
agli altri intervenuti suddetti, ha compiuto una ricognizione dei luoghi rendendosi conto delle
lavorazioni:

Opere Edili e Strutturali

Impianto Adduzione Gas

Impianto di cremazione

Impianto Riscaldamento, Idro-Sanitario

Impianto Elettrico e gruppo elettrogeno

Impianto Fotovoltaico
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Sistemazioni Esterne

Sono stati poi analizzati il grado di finitura e le fasi di lavoro in relazione al cronoprogramma di
progetto constatando che tutte le finiture sono state realizzate con buona qualitd dei materiali
e corretta messa in opera.

Dalla verifica eseguita risulta mancante la piantumazione di n° tre alberi di cui se ne richiede la
messa a dimora in conformita a quanto previsto in progetto.

Per le opere strutturali non pil ispezionabili, Iimpresa e il Direttore dei Lavori hanno
concordemente assicurato che le opere sono state eseguite nel pieno rispetto degli elaborati di
progetto e i dosaggi sono stati rigorosamente riscontrati.

A supporto di quanto dichiarato il Direttore Lavori ha consegnato una memoria fotografica.

Si & quindi presa visione del collaudo statico svolto dal Dott. Arch. Franca Petri e dei risultati
delle prove sui materiali eseguiti a cura del laboratorio certificato TECNO PIEMONTE S.p.A.

Per maggiore verifica sono stati condotti esami a vista, misure e prove funzionali come di seguito

specificato:

ARCHITETTONICO
o Verifica della rispondenza tra i documenti di progetto approvato e l'opera realizzata con:

a. Misurazione a campione delle dimensioni esterne e delle altezze degli edifici
riferentesi alla tavola PE.C-A.4 del Progetto esecutivo;

b. Misurazione a campione delle dimensioni interne e delle altezze dei locali
riferentesi alle tavole PE.C-A.4 e PE.C-S.3 del Progetto esecutivo si seguito
elencati:

i. Locale Conduzione e Locale Impianto;
ii. Celle frigo;
iii. Spogliatoio personale tecnico Amministrativo;
iv. Deposito urne;
v. Locale Tecnologico;
vi. Camera mortuaria;
vii. Consegna urna cineraria;
viii.  Ricezione Feretro controllo autorizzazioni;
ix. Ingresso e disimpegni;
X. WC ospiti;
xi. Distributori automatici;
xii. Camera mortuaria (1);

xiii.  Area riti di commiato;
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xiv. Camera mortuaria (2);
xv. Locale Gruppo Elettrogeno;
xvi. Locale Quadri;

xvii. Autorimessa.

£ Misurazione della lunghezza e dell’altezza del muro di recinzione;

Verifica visiva del percorso della rete fognaria;

Verifica visiva dei serramenti sia interni che esterni;

Prova della corretta posa e funzionalita delle porte interne, dei portoni di ingresso, delle
porte/finestre esterne;

Verifica visiva della corretta posa dei pavimenti;

Verifica visiva della corretta posa degli intonaci;

Verifica visiva della corretta applicazione delle tinteggiature;

Verifica visiva della corretta posa dellimpermeabilizzazione del tetto;

Veridica visiva della corretta posa dei tunnel solari.

STRUTTURE

Verifica della sezione dei pilastri;
Verifica dello spessore dei muri perimetrali;
Verifica dello spessore dei muri divisori interni;

Verifica dello spessore dei solai.

IMPIANTI ELETTRICI

Verifica visiva con l'ausilio dei disegni di progetto della rispondenza tra il progetto approvato
e gli impianti realizzati;

Verifica visiva dei collegamenti EQP;

Verifica del pulsante di test di alcuni interruttori differenziali;

Verifica visiva a campione in alcune prese di corrente della presenza della schermatura degli
alveoli;

Verifica visiva a campione del funzionamento di alcuni interruttori.

Verifica visiva nel locale gruppo elettrogeno riscontrando la non conformita del condotto di

evacuazione fumi con guanto previsto dal D.M. 13 Luglio 2011 Titolo I capo III punto 1.
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IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO

e Verifica visiva con l'ausilio dei disegni di progetto della rispondenza tra il progetto approvato

e gli impianti realizzati;

o Verifica visiva del percorso della rete gas dal punto di consegna a bordo proprieta e I'edificio;

o Verifica visiva del percorso della rete gas all'interno dell’edificio;

o Verifica del corretto posizionamento e collegamento delle apparecchiature;

e Verifica della corretta posa delle tubazioni di adduzione riscaldamento, dell'acqua calda
sanitaria e dei relativi vasi di espansione;

e Verifica della corretta posa delle guaine isolanti;

e Verifica della corretta posizionatura e collegamento delle tubazioni di scarico condensa;

e Verifica del funzionamento dell'impianto di raffrescamento del locale celle frigo;

o Verifica del funzionamento degli impianti di aspirazioni locali ciechi.
Limpresa NON ha presentato al collaudatore nessuna riserva scritta.
Al collaudatore non sono stati presentati reclami.

Sono stati inoltre acquisiti e visionati i sequenti documenti:

e Attestato di prestazione energetica APE redatto in data 28.06.2016 dal Geom. Giuseppe

Salpietro iscritto alla Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Biella al n. 778

o Certificato di collaudo n. 590860 della scala a pioli con gabbia da fissare su parete rilasciata
dalla ditta COSMOS S.r.l. v. Stoppani, 20 — 22032 Albese con Cassano (CO)

e Autocertificazione delle CELLE ISOTERMICHE PREFABBRICATE rilasciate dal sig. Urciuoli
Gerardo legale rappresentante della URCIUOLI 3 S.r.l v. San. Tommaso n.114 — 83100
Avellino (AV)

e Processo Verbale di Visita di collaudo redatto in data 09 maggio 2016 dal Direttore Lavori per
I''mpianto elettrico Ing. Giuseppe Colella iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Biella al n. A131 alla presenza del Direttore Lavori e Coordinatore Ing. Generoso De Rienzo,
del Collaudatore Ing. Valerio Stefanuzzi e del Titolare dellimpresa subappaltatrice per gli

impianti elettrici sig. Paolo Sommaruga.
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e Verbale di "COLLAUDO A REGIME DEL FORNO CREMATORIO” eseguito il giorno 10 maggio

2016 alla presenza del Legale Rappresentante ed R.S.P.P. della ditta Concessionaria
SO.CRE.BI. Ing. Alessandro Ravetti, del Direttore Lavori e C.S.E. Ing. Generoso De Rienzo e
del Responsabile CIROLDI S.p.a sig. Rino Melle.

o Dichiarazione di salubrita e conformita delle opere redatta dal Direttore Lavori Ing. Generoso

de Rienzo in data 25 maggio 2016.

o Copia della ricevuta di consegna relativa all'invio telematico al Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco di Biella della SCIA di inizio attivita datato 15 giugno 2016.

Dalla verifica documentale non risultando presenti i seguenti documenti:

]

Relazione sul conto finale del Direttore Lavori;

Reazione del Responsabile del Procedimento

Tavole architettoniche al “come realizzato”

Certificazioni Antimafia dei sub-appaltatori con sub-appalto superiore a 150.000 euro

Polizza postuma decennale

e come evidenziato ai punti precedenti:

Risulta mancante la messa a dimora di n° 3 alberi
1l condotto di evacuazione fumi del gruppo elettrogeno non risulta conforme a quanto D.M. 13

Luglio 2011 Titolo I capo III punto 1

si concorda di sospendere il collaudo .

1l collaudatore di riserva di convocare una seconda visita di collaudo al fine di verificare |'avvenuta

esecuzione delle lavorazioni non ancora completate e la presentazione della documentazione

mancante.
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Letto, confermato e sottoscritto in Biella. il 05 ottobre 2016

Il responsabile del procedimento

il Direttore Laxgr/l chwu

Il Collaudatore

_§me%
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Atto di collaudo N° 2

Comune di BIELLA
Provincia di BIELLA

ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI BIELLA
COMMITTENTE DEI LAVORI: SOCREBI S.r.l. - Via Poma 6 - 13900 BIELLA

LAVORI di: “Costruzione di forno crematorio all'interno del cimitero urbano della Citta di Biella"
IMPRESA ESECUTRICE: Lanza Pierino S.p.A. Via Antoniotti, 20 - Biella

CONTRATTO: in data 08/05/2015 rep. n. 6855 registrato a Biella in data _ / / aln........

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

II presente documento consta delle sequenti parti:
1) premessa;
2) relazione;

3) certificazione.



1. Premessa

Confermando quanto riportato nella prima relazione di collaudo e certificando che:

e Tutti gli interventi e le lavorazioni richieste dall’amministrazione prima del collaudo sono stati
p

eseguiti a regola d'arte;

o La piantumazione di n°3 alberi & stata eseguita ed il condotto di evacuazione fumi del gruppo

elettrogeno risulta a norma;

e Sono presenti i sequenti documenti:

@]

o

@]

Relazione sul conto finale del Direttore Lavori;

Reazione del Responsabile del Procedimento;

Tavole architettoniche al “come realizzato”;

Certificazioni Antimafia dei sub-appaltatori con sub-appalto superiore a 150.000 euro;
Lettera di intenti da parte di compagnia assicuratrice circa 'emissione di polizza decennale

postuma.

& possibile procedere nelle operazioni di collaudo.



2. RELAZIONE DI COLLAUDO

Rispetto del progetto

Le opere sono state esequite nel pieno rispetto degli elaborati di progetto; le variazioni
apportate dal Direttore dei Lavori sono state minime ed hanno migliorato la funzionalita delle
opere; esse sono da ritenersi necessarie ed ammissibili nei limiti di discrezionalita del Direttore
dei Lavori perché non hanno modificato le condizioni contrattuali ed il progetto stesso

approvato. Tali variazioni non hanno portato apprezzabili modifiche al costo dell'opera.

Esecuzione delle riparazioni:

Non sono state richieste riparazioni.

Detrazioni sul conto finale:

Nessuna

Penale per ritardata ultimazione:

Come risulta dalle premesse i lavori sono terminati entro i tempi prescritti per cui non viene

applicata nessuna penale.

Opere strutturali:

e Fondazioni

Come da premessa tali opere risultano staticamente collaudate dall’ Arch. Francesca Petri
iscritta all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella
al n. 134.

In seqguito ad accertamenti si ritiene che le fondazioni siano compatibili con la sollecitazione
indicata nei calcoli statici del progetto; a conforto di tale deduzione si riportano i dati della
relazione geologica redatta dal Dott. Geologo Giuseppe Quaglino v. per Sala, 14/a Zubiena
(BI) in data Luglio 2012 in osservanza al D.M. 14 Gennaio 2008 ed al D.M. 11 Marzo 1988

Opere in elevazione:

* Le opere in elevazione risultano esequite in conformita al progetto e dimensionalmente

appaiono adeguate alle luci, ai carichi ammessi, al numero di piani della costruzione.

Prescrizioni tecniche e conformita:

Dai controlli effettuati si & dedotto che le condizioni di contratto sono state rispettate da parte
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del Concessionario con l'attenta e diligente sorveglianza da parte della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori ha fornito le seguenti tavole architettoniche al “come realizzato

n

riportanti le piccole modifiche eseguite rispetto al progetto esecutivo:

(]

Tav. 3573-PE-A-03_planim-gener_CE
Tav. 3573-PE-A-04_piante-sezioni_CE
Tav. 3573-PE-A-05_prospetti_CE

Tav. 3573-PE-A-07_L-O-pavim_CE
Tav. 3573-PE-A-08_serr-esterni_CE
Tav. 3573-PE-A-10_sistem-esterna_CE
Tav. 3573-PE-ENEL-GAS-contatori
Tav. 3573-PE-S-03_elem-non-str_CE

e le dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i. redatti dalla
ditta:

Elettrotecnica Vallestrona di Sommaruga Paolo c. s.a.s. per gli impianti elettrici
Alla dichiarazione di conformita sono state allegate le seguenti tavole al “come realizzato”
Tav. IE01_OCE;
Tav. IE02_OCE;
Tav. IE03_OCE;
Tav. IEO4_OCE;
Tav. IE05_OCE
Tav. IE06_OCE

Gli impianti sono stati realizzati su progetto redatto dal Dr. Ing. Giuseppe Colella Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Biella n. 131

AIMONETTI TERMOIDRAULICA S.R.L. per gli impianti
o adduzione Gas;
e riscaldamento;
e evacuazione fumi;
e condizionamento;
o estrazione aria servizi;
¢ idrosanitario
Gli Impianti sono stati realizzati su progetto redatto dal Dr. Ing. Roberto Zaninetta Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Biella n. 130.



Alla dichiarazione di conformita sono state allegati:

e |e tavole al “come realizzato”

e Tav-it-1;
e Tav-it-2;
e Tav-it-3;
e Tav-it-4;
e Tav-it-5;

e Il verbale di prova di tenuta dellimpianto di riscaldamento e impianto idraulico a
firma del Dott. Ing. Giovanni Aimonetti Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Biella n. 111

o Il verbale di prova di tenuta dell'impianto a gas a firma del Dott. Ing. Giovanni

Aimonetti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella n. 111

e Opposizioni, reclami ed avvisi ai creditori
Il collaudatore prescrive che I'amministrazione cedente acquisisca a cura del cessionario
prova e liberatoria che tutti i creditori siano stati regolarmente saldati delle rispettive

spettanze.

e Polizza decennale postuma prevista la punto i) paragrafo 7.8 - Prove, collaudo, avviamento
gestione Allegato A REP 6855

o Il cessionario ha presentato lettera di intenti emessa in data 11 novembre 2016 che
impegna la compagnia assicuratrice GRUPPO ZURICH VIA BENIGNO CRESPI 23, 20159

MILANO ad emettere regolare polizza decennale postuma .

e Revisione tecnico-contabile
La revisione tecnico-contabile & stata eseguita con il metodo “a campione”, dal momento che

I'amministrazione cedente si € riservata il compito della completa revisione nei propri uffici.



3. CERTIFICAZIONE

Premesso quanto riportato, visto i verbali di visita e considerato:

— che i lavori sono stati esequiti secondo il progetto e le variazioni approvate, fatta eccezione per
lievi modifiche ammissibili con i poteri della direzione dei lavori;

— che I'mporto dei lavori & contenuto entro il limite delle spese autorizzate;

— che i lavori sono stati completati senza ritardo;

— che per i lavori non pill ispezionabili la direzione dei lavori e I'impresa hanno assicurato la perfetta
corrispondenza con i progetti approvati di cui si allega documentazione fotografica realizzata
durante le lavorazioni;

— che limpresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi del proprio personale;

— che l'impresa e la direzione dei lavori hanno adempiuto agli obblighi di legge in materia di
antimafia riguardo al subappalto ed ai piani di sicurezza;

— che non risultano essersi verificati incidenti sul lavoro degni di nota;

— che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi
e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento di terzi;

—che gli awvisi ad opponendum sono in fase di pubblicazione;

— che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;

— che limpresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dalle
disposizioni e ordini impartiti dalla direzione lavori durante il loro corso;

— che i lavori sono stati condotti e diretti con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale
addetto alla direzione dei lavori;

— che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

— che I'impresa ha provveduto ad eseguire tutti gli interventi richiesti dalla stazione appaltante

tutto cio premesso e considerato, il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

Che i lavori di: “Costruzione di forno crematorio all'interno del cimitero urbano della Citta di

Biella"
Assegnati in concessione alla ditta SOCREBI S.r.l. - Via Poma 6 - 13900 BIELLA
Contratto in data 08/05/2015 rep. n. 6855

SONO COLLAUDABILI



e per gli effetti del presente atto previa:

e verifica da parte del responsabile del procedimento della regolarita contributiva della ditta

esecutrice mediante Documento di Regolarita Contributiva (DURC) in corso di validita;

e approvazione superiore del presente atto e delle eventuali rettifiche conseguenti alla completa

revisione contabile, che potra essere effettuata dall'apposito ufficio del’lamministrazione cedente.

si puo ritenere svincolabile la cauzione fidejussoria di Euro 174.000,00 che il Cessionario ha acceso

presso la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. al n. 19062

Letto, confermato e sottoscritto in Biella. il 21 novembre 2016

II responsabile del’[%rocedimento 8
Xym (R UAAANS

il Direttore Lavori @
LWLE7D 27808
Il Collaudatore
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