Comune di Biella
Ufficio Parchi e Giardini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AREA GIOCHI A CHIAVAZZA
(tra Via Vaglio Rubens e Via Carta)

CRONOPROGRAMMA LAVORI MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
2 3 6 7 10 | 11 [ 12 | 13 | 14 (15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE
Allesti ) cantiere

1 |Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo
Scavo e sottofondazioni area giochi

2 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

3 |Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento

Area cani
Area cani - ingresso

4 |Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' \

sfuso
Area cani - ingresso H
5 |Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo \
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
6 |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
Per spessore finito fino a 30 cm
Massetto/piantoni in cls per area giochi e area cani
7 |Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5
Eseguito con 200 kg/m?
Area giochi
Area cani

Eseguito con 250 kg/m?
Cordolo area cani

8 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
In strutture di fondazione

9 |Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Area giochi
Area cani - cordolo

10 |Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista

11 |Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle, costituito

Ingresso area cani
Area cani - Recinzione

12 |Fornitura e posa di recinzione area cani, costituita da pannelli modulari, montanti e
Si ione marciapiedi

13 |Sistemazione marciapiede mediante rimozione degli autobloccanti sconnessi a
Si ione area attigua ex sede del quartiere

14 |Abbattimento muro per collegamento diretto con Piazza XXV Aprile e sistemazione
Si ione muro di confine a sud

15 |Sistemazione del muro confinante a sud del parco pubblico mediante taglio delle

OPERE D'ARREDO, DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
Panchine \

16 |Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo della Pircher o equivalente costituita da 2
Rimozione, riposizi ) e verniciatura di g hine esi: i

17 |Demolizione dei basamenti in cls., trasporto mediante autocarro dotato di braccio
Cestone

18 |Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwood Spazioverde o equivalente;
Recinzione

19 |Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato,
VTA piante

20 |Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.),
Controllo visivo
Integrata dall'impiego del martello elettronico
Integrata anche dallimpiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e
Integrata infine dall'impiego del frattometro
Abbattimenti

21 |Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta
Per piante di altezza inferiore a m 10
Per piante di altezzadam 11 am 20
Lievo di ceppaie esistenti

22 |Lievo di ceppaie di diametro fino ai 100 cm, eseguito con mezzo meccanico
Terra agraria

23 |Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

24 |Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
Prato

25 |Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
Con preparazione manuale del terreno
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12
Piante

26 |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
Acer campestre crf 20/25 zollato e scelto in vivaio dalla DL (o a scelta DL)

Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z
Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z

Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z
Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z

27 |Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in
Buca di mt.1X1X0,70
Arbusti

28 |Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle
Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v
Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z
Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v

29 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in
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Comune di Biella CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AREA GIOCHI A CHIAVAZZA

Ufficio Parchi e Giardini (tra Via Vaglio Rubens e Via Carta)
CRONOPROGRAMMA LAVORI MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12 | 13 | 14 (15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Buca di cm 50x50x50
AREA GIOCHI e AREA CANI
Rimozione giochi esistenti
30 |Rimozione, smontaggio e riposizionamento dei giochi esistenti in area pubblica
Area cani - Attrezzature
31 |Fornitura e posa di attrezzature Mobility dog in legno (essenziali: pedana basculante,
Area cani - for I
32 Fornitura e posa in opera di fontanella Citta di Biella con almeno tre ciotole, in ghisa,
e tutto cio che necessita anche non espressamente descritto in modo da dare il lavoro
Area giochi - attrezzature
Fornitura, montaggio e posa di nuove attrezzature ludiche a scelta
n° 2 porte da calcio in legno
n° 1 altalena a due posti con seggiolini differenziati
n° 1 altalena a cestello
n° 2 giochi a molla a 1 posto con tema a scelta DL.
33 n° 1 Gioco a molla multiplo
n° 2 pannelli ludici
n° 1 Struttura da gioco multifunzione composta da:
n° 1 tunnel
n° 2 scivoli
n° 3 arrampicate
Tutte le viti ed i bulloni sono coperti tramite un cappuccio antivandalismo in
Area giochi - Pavi ione antitrauma colata sul posto
Realizzazione di pavimentazione antitrauma con disegno come da elaborato grafico
34 La pavimentazione dovra rispondere alla normativa europea EN 1177 che indica i
Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo
Verra posato su massetto di cls poroso, conteggiato a parte, lo strato inferiore sara di
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