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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AREA GIOCHI A CHIAVAZZA

(tra Via Vaglio Rubens e Via Carta)
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OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE

Allestimento cantiere

1 Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo

della cartellonistica di sicurezza e delle relative lampade crepuscolari, secondo le Scavo e sottofondazioni area giochi

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o

compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni

sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

Area cani

Area cani - ingresso

4 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta'

attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a sfuso

Area cani - ingresso

5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi

meccanici.6 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto

granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a Per spessore finito fino a 30 cm

Massetto/piantoni in cls per area giochi e area cani

7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5

R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  Eseguito con 200 kg/m³

Area giochi

Area cani

Eseguito con 250 kg/m³

Cordolo area cani

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa

compreso il nolo della stessaIn strutture di fondazione

9 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo

cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in operaIn tondino da 4 a 12 mm di diametro

Area giochi

Area cani - cordolo

10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista

11 Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle, costituito

da getto di calcestruzzo spessore cm 15, dosato a q 3 pe m³ di cemento tipo 325 Ingresso area cani

Area cani - Recinzione

12 Fornitura e posa di recinzione area cani, costituita da pannelli modulari, montanti e

due cancelletti per l'ingresso. Pannelli per recinzione in rete elettrosaldata plastificata Sistemazione marciapiedi

13 Sistemazione marciapiede mediante rimozione degli autobloccanti sconnessi a

ridosso delle piante accatastamento su bancali e trasporto ai magazzini comunali, Sistemazione area attigua ex sede del quartiere

14 Abbattimento muro per collegamento diretto con Piazza XXV Aprile e sistemazione

area attigua ex sede del quartiere compreso riposizionamento bacheca annunci Sistemazione muro di confine a sud

15 Sistemazione del muro confinante a sud del parco pubblico mediante taglio delle

piante dimoranti sul confine, compreso smaltimento del materiale di risulta e rimozione OPERE D'ARREDO, DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA

Panchine 

16 Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo della Pircher o equivalente costituita da 2

gambe in ghisa sferoidale, con seduta a 3 assi di sez. 11x4 cm. e schienale a due Rimozione, riposizionamento e verniciatura di panchine esistenti

17 Demolizione dei basamenti in cls., trasporto mediante autocarro dotato di braccio

idraulico verso l'area cani, annegamento dei supporti metallici in getto di cls., Cestone

18 Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwood Spazioverde o equivalente;

portarifiuti chiuso realizzato in Everwood, anello interno reggisacco in alluminio Recinzione

19 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato,

semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni ...

VTA piante

20 Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.),

comprensiva della relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore Controllo visivo

Integrata dall'impiego del martello elettronico

Integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e

quantita'delle stesse a discrezione del rilevatoreIntegrata infine dall'impiego del frattometro

Abbattimenti

21 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta

difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso Per piante di altezza inferiore a m 10

Per piante di altezza da m 11 a m 20

Lievo di ceppaie esistenti

22 Lievo di ceppaie di diametro fino ai 100 cm, eseguito con mezzo meccanico

compreso scavo per un perimetro e profondità indicati dalla D.L. in base alla classe Terra agraria

23 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a

struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

24 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi

meccanici.Prato 

25 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con

livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e Con preparazione manuale del terreno

Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12

Piante

26 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle

sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri Acer campestre crf 20/25 zollato e scelto in vivaio dalla DL (o a scelta DL)

Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z

Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z

Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z

Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z

27 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in

discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, Buca di mt.1X1X0,70

Arbusti

28 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle

sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v

Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z

Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v

29 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in

discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta 
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Buca di cm 50x50x50

AREA GIOCHI e AREA CANI

Rimozione giochi esistenti

30 Rimozione, smontaggio e riposizionamento dei giochi esistenti in area pubblica

comunale su indicazione della DL e più precisamente Villaggio Sarba, gioco Kompan, Area cani - Attrezzature

31 Fornitura e posa di attrezzature Mobility dog in legno (essenziali: pedana basculante,

salto nel cerchio, tunnel, salto dell'ostacolo, rampa, ponte alto)Area cani - fontanella

Fornitura e posa in opera di fontanella Città di Biella con almeno tre ciotole, in ghisa, 

decorata, rubinetti in ottone, raccordi di adduzione e scarico.e tutto ciò che necessita anche non espressamente descritto in modo da dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arteArea giochi - attrezzature

Fornitura, montaggio e posa di nuove attrezzature ludiche a scelta

dell'amministrazione da posizionarsi come da elaborato grafico e da specifiche n° 2 porte da calcio in legno

n° 1 altalena a due posti con seggiolini differenziati

n° 1 altalena a cestello

n° 2 giochi a molla a 1 posto con tema a scelta DL. 

n° 1 Gioco a molla multiplo

n° 2 pannelli ludici

n° 1 Struttura da gioco multifunzione composta da:

n° 1 tunnel

Tutte le viti ed i bulloni sono coperti tramite un cappuccio antivandalismo in

poliammide resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo) Area giochi - Pavimentazione antitrauma colata sul posto

Realizzazione di pavimentazione antitrauma con disegno come da elaborato grafico

con spessore variabile a seconda delle varie altezza di caduta delle attrezzature La pavimentazione dovrà rispondere alla normativa europea EN 1177 che indica i

requisiti per i rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento d’impatto.Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo

di gomma nera naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, amalgamati con un Verrà posato su massetto di cls poroso, conteggiato a parte, lo strato inferiore sarà di

spessore di mm 40 minimo mentre lo strato di finitura sarà di colore a scelta della d.l. 

34

n° 2 scivoli

n° 3 arrampicate
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