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NOTA BENE

LE PRESENTI SCHEDE HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E DOVRANNO ESSERE
DEFINITE SUCCESSIVAMENTE CON L'IMPRESA ESECUTRICE.

LE SCELTE VERRANNO INOLTRE FATTE, TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI VINCOLI CHE
POTRANNO ESSERE POSTI DALLA COMMITTENZA E/O DALLE PROPRIETA’ DELLE AREE
INDIVIDUATE.

L'IMPRESA ESECUTRICE SECONDO QUANTO SANCITO DAL D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., DOVRA’
PRODURRE UN SUO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA ALLEGATO AL PROPRIO P.O.S.
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1. DIAGRAMMA LAVORI PER LOTTI DI INTERVENTO ( CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI )

Nelle pagine seguenti & stato riportato, come anticipato nell’allegato S1 a pagina 13 il cronoprogramma
riguardante i lavori di messa in sicurezza del versante San Gerolamo — via Ogliaro nel Comune di Biella

La predetta programmazione ha solo valore indicativo € dovra essere adeguatamente verificata ed integrata
dal responsabile dellimpresa esecutrice (ipotesi Giugno 2019).

FONDAMENTALE E’ QUINDI LA REDAZIONE, COME PIU VOLTE RIBADITO NELL’ALLEGATO S1, DI UN
DETTAGLIATO P.O.S. CHE INTEGRI QUANTO IPOTIZZATO DAL COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE (al fine di approfondire e meglio valutare le possibili azioni che limitino al minimo
I'esposizione a rischi e pericoli per il personale coinvolto in cantiere).

Sara quindi necessario adeguare, in occasione della riunione preliminare che dovra essere svolta prima
dell’inizio dei lavori, le indicazioni presenti nel Piano Operativo di Sicurezza della impresa esecutrice con
quelle ipotizzate nella fase di progettazione circa I'articolazione dei lavori.

Tenendo conto inoltre della natura e delle caratteristiche dell’area su cui si va ad intervenire, i lavori
dovranno essere programmati secondo le misure di sicurezza che l'impresa esecutrice prevede di attuare:
per tale motivo sara molto utile, anzi obbligatorio, far emergere durante gli incontri preliminari tra il
coordinatore, I'impresa esecutrice e la committenza le effettive modalita operative.

Il cronoprogramma € stato organizzato riportando:

le fasi di lavoro ( con riferimento alle schede di lavorazione presenti nell’allegato S1 )
una breve descrizione delle azioni svolte

la durata delle lavorazioni ( con diagramma a barre )

l'individuazione delle sovrapposizioni lavorative immaginate

la composizione media delle squadre di lavoratori impiegati ( n° di lavoratori )

il totale degli uomini giorno

la durata ipotizzata dei lavori ( giorni lavorativi )

( Nota Bene)

MASSIMA ATTENZIONE DEVE ESSERE RIPOSTA NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI
INTERVENTO E, SEBBENE RISULTINO A VOLTE COLLOCATE IN TRATTI FUORI STRADA, S| DOVRA’
EVITARE INTERFERENZE POTENZIALI CON ESTRANEI Al LAVORI ATTRAVERSO IL
POSIZIONAMENTO DI BARRIERE E RECINZIONI IDONEE (COME SPECIFICATO NEGLI SCHEMI
GRAFICI ALLEGATI).

Qualora si verificassero condizioni differenti da quelle immaginate, saranno valutate dal coordinatore in fase
di esecuzione, di comune accordo con il responsabile dell'impresa esecutrice, le azioni da mettere in atto per

garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei
lavori.

L] Cronoprogramma interventi pag. 3
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2. SCHEMA RIGUARDANTE L’ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

Lo schema riportato riveste carattere generale e non corrisponde necessariamente alle scelte che I'impresa
esecutrice dovra adottare. Si ritiene che sara necessario prevedere I'allestimento di cantieri dislocati in piu
punti e seconda degli interventi in quanto essi risultano molto distanti uno dall’altro. L’'ubicazione definitiva
dovra comunque essere concordato con la Committenza. Nelle planimetrie di cantiere (layout di cantiere)
riportati nelle pagine seguenti sono annotate le indicazioni ipotizzate in sede di progettazione
dell'organizzazione schematica delle are. Si rimanda comunque a quanto ipotizzato in sede operativa dalla
impresa esecutrice (indicazioni nei rispettivi POS ). Esempi di baracche coibentate e servizi igienici da
cantiere, che a titolo di esempio sono da considerarsi elementi costituenti I'allestimento del cantiere (fermo
restando eventuali soluzioni alternative che I'impresa esecutrice intende attuare, sempre purché rispondenti
ai dettami di legge).

|

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo (BI).

4



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

3. PLANIMETRIE RIGUARDANTI LA LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE OGGETTO DEL PRESENTE
LAVORO (TS)

Nelle seguenti pagine vengono riportati:

Veduta aerea zona interessata dai [avori di MESSA IN SICUIBZZA ........ceoiuuiii ittt ettt e e b e sbe e e eanes 6
Veduta accessi area cantiere e indicazione sulla localizzazione dei baraccamenti (Tavola TSL) .o 7
PARTICOLARI DEI DISPOSITIVI DI CONSOLIDAMENTO PREVISTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO.........cccccvvvuieniene 8

Si ricorda che le planimetrie di cantiere rappresentano un’ipotesi, la reale organizzazione del cantiere dovra
essere concordata dall'lmpresa esecutrice dei lavori di accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione.

- INDICAZIONE GENERICA DELLA LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
( baraccamenti e allestimento cantiere )

' INDICAZIONI PERCORSI DI ACCESSO ALLA ZONA LAVORI (

INDIVIDUAZIONE AREA LAVORI

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA
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Veduta aerea zona interessata dai lavori di messa in sicurezza
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Veduta accessi area cantiere e indicazione sulla localizzazione dei baraccamenti
(Tavola TS1)

FINE
CANTIERE

A\
N
5“ c

Str. Antica di Andormo

Ipotesi area cantiere presso
spazi a bordi della carreggiata
(ipotesi da valutare con
impresa esecutrice)

Accesso da via Ogliaro — Biella
Chiavazza
(accesso da valle)

rallentare

i uscita
autocarri

ﬁ INIZIO
CANTIERE
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PARTICOLARI DEI DISPOSITIVI DI CONSOLIDAMENTO PREVISTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL PENDIO

rete ad alta

Disposizione indicativa degli ancoraggi rosistenza

Ancoraggio con piastra

Ancoraggio in fune spiroidale

Elemento di connessione

Fune di bordo laterale

Elemento di connessione
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PROSPETTO DELLA RETE DI CONSOLIDAMENTO AD ALTA RESISTENZA PREVISTA SUL PENDIO E
DETTAGLIO DEGLI ANCORAGGI

guperare con larete

il ciglio de! pendio
per almenc 1-2m

Ancoraggio

SEZIONE A-A DELLA RETE DI CONSOLIDAMENTO AD ALTA RESISTENZA PREVISTA SUL PENDIO
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4. FOTOGRAFIE RELATIVE ALLE AREE DI INTERVENTO IN PROGETTO

Immagine 2: Veduta della versante ( porzione della parete oggetto dei lavori di consolidamento) da via Ogliaro
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Immagine 4: Veduta da valle di via Ogliaro.- accesso a Biella Chiavazza
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