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1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell’opera

» Natura dell’opera Lavori per la messa in sicurezza del versante di San Gerolamo
* Ubicazione cantiere Comune di Biella — via Ogliaro
o Datapresuntadiinizio lavori  ga definire con le esigenze della committenza
e Durata presunta dei lavori 7 settimane ( 35 giorni lavorativi )
(dacronoprogramma)
e Numero medio presunto dei 3 (tre)
lavoratori
e Numero massimo 5 ( cinque ) nel periodo di massima affluenza
di lavoratori in cantiere
e Ammontare dei lavori da € 100.000,00 (euro centomila/00) = € 97.500,00( importo lavori a base d’asta )+
appaltare € 2.500,00 ( oneri della sicurezza )
¢ Numero uomini - giorno 120 u.g.

1.2 | soggetti coinvolti — Compiti e responsabilita ( rif. All. XV punto 2.1.2. lettera b )

In questo paragrafo sono riportati i nominativi e gli indirizzi di tutti i soggetti che, a vario titolo, contribuiranno
alla realizzazione dell’opera. Ovviamente alcuni soggetti non sono conosciuti al momento della stesura del
presente Piano; pertanto, sara compito del Coordinatore per I'esecuzione provvedere all’aggiornamento
dello stesso anche in funzione delle sopravvenute variazioni.

L’opera oggetto del presente Piano di sicurezza e coordinamento verra eseguita dall'lmpresa appaltatrice
alla quale il Committente affidera i lavori.

Si ricorda comunqgue che tutti i lavori subappaltati devono essere preventivamente autorizzati dal
Committente.

Le imprese presenti in cantiere, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno comunicare al
Coordinatore per I'esecuzione i propri dati anagrafici al fine di aggiornare il Piano; la comunicazione dovra
avvenire mediante la scheda allegata ( vedasi allegato II).

L’impresa esecutrice assicurera anche per le imprese subappaltatrici la trasmissione dei dati citati. Eventuali
variazioni dei dati contenuti nelle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate, dalle imprese
esecutrici, al Coordinatore per I'esecuzione. Tutte le informazioni pervenute verranno inserite nel Piano di
sicurezza e coordinamento e ne faranno parte integrante.

Committente

Ragione sociale Comune di Biella
Sede legale Via Battistero n° 4 — 13900 — Biella ( Biella)
telefono 015/35071

Responsabile dei lavori per conto del committente

Nome Responsabile del procedimento — Ufficio tecnico di Biella - Arch. Patergnani Graziano
Indirizzo Via Tripoli n° 48 — 13900 — Biella ( Biella )
Telefono 015/35072519

Progettisti/ Direttori dei Lavori

Nome Martiner Testa ing. Davide
Indirizzo Via Roma n° 39 - 13855 - Valdengo (Biella)
Telefono 015/881805 — 015/881388 (fax) — 348/1427042

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

Nome Gattardi ing. Luca — c/o Mello Rella & associati - ingegneria
Indirizzo via Roma n® 39 - 13855 - Valdengo ( Biella)
Telefono 015/881805 — 015/881388 ( fax ) —348/1427043
coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA 3
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SCHEDA IDENTIFICATIVA IMPRESA ESECUTRICE (da compilare a cura del coordinatore per I'esecuzione)

Impresa (ragione sociale)

Sede legale Via:
Tel.:
Fax:
Rappresentante legale Sig.
Iscrizione C.C.I.A.A. N.
Iscrizione A.N.C. N.
Posizione INAIL N°
Posizione INPS N°

Assicurazione RCT

Assicurazione RCO

Resp. Serv. Prevenzione Nome: sig.

Medico competente Nome:
Indirizzo:
Tel./ Fax

Lavorazioni in appalto

Direttore tecnico dell'impresa | Sig.

Responsabile di cantiere Nome:

Tel. Tel. Cell.: Fax:
Personale in cantiere Operain.:

Tecnici n.:

Amministrativi n.:

Totale n.:
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Responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice

Nome
Indirizzo
Telefono

Responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice

Nome
Indirizzo
Telefono

Lavoratore autonomo

Nome
Indirizzo
P. LV.A.

Nolo a caldo ( da compilare a cura del coordinatore per I'esecuzione)

Oggetto

Azienda di noleggio
Indirizzo / tel. / fax
Personale addetto

Fornitura ( da compilare a cura del coordinatore per I’esecuzione)

Tipologia e quantita
Azienda fornitrice
Sede

Telefono / fax

Fornitura (da compilare a cura del coordinatore per I’esecuzione)

Tipologia e quantita
Azienda fornitrice
Sede

Telefono / fax

Fornitura ( da compilare a cura del coordinatore per I’esecuzione)

Tipologia e quantita
Azienda fornitrice
Sede

Telefono / fax
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1.3 Descrizione dell’opera ( rif. All. XV punto 2.1.2. lettera a)

Il presente progetto, come rilevabile dagli elaborati allegati, riguardano la messa in sicurezza del versante
sovrastante la via Ogliaro che, dalla localita Biella Chiavazza conduce alla localita Biella Pavignano lungo la
sponda orografica sinistra del Torrente Cervo. In particolare, come ampiamente illustrato nella relazione
tecnica, sono stati ipotizzati degli interventi rivolti al miglioramento della sicurezza della viabilita esistente e

dei fruitori della stessa.

Descrizione dell’opera

Le opere oggetto di analisi riguardano la sicurezza di un tratto del versante sovrastante un’arteria cittadina,
attraverso la realizzazione di lavorazioni quali il taglio della vegetazione, il disgaggio, la verifica dello stato di
conservazione delle reti esistenti e, conseguentemente la loro eventuale sostituzione, oppure (nei casi

previsti dal progetto) dalla posa in opera di un nuovo rivestimento in rete metallica armata.

Nello specifico sono state individuate due zone d’intervento:

- Una, denominata Zona A, avente una estensione di circa 1980 m? sulla quale insiste un tratto di
rivestimento del pendio in rete metallica posizionato in un precedente intervento. In tale area é
previsto il recupero delle reti eventualmente ancora in buono stato di conservazione e, per tale
motivo, sara necessario durante le operazioni di taglio della vegetazione e pulizia dell’area, evitare il

loro danneggiamento.

- Zona B, con una superficie d’intervento inferiore a quella precedente (circa 580 m2), sulla quale si
prevede dopo la pulizia del versante e le operazioni di disgaggio, il posizionamento di reti metalliche

ancorate al pendio.

Le lavorazioni, in sintesi, sono riassumibili nel modo seguente:

e Allestimento area cantiere e compartimentazione della zona lavori

e Taglio vegetazione e rimozione del materiale (eventualmente cippato con opportuno mezzo)

¢ Disgaggio del versante

e Chiodature massi instabili (misura da concordare in fase di esecuzione con il Direttore dei Lavori)

e Posa in opera di nuovo rivestimento in rete metallica (o rinforzo/ sostituzione di porzioni di protezioni
gia esistenti)

e Disallestimento e ripristino dei luoghi

6 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

1.4 Analisi generale e valutazione dei rischi concreti derivanti dall’esecuzione delle opere in progetto
(rif. All. XV punto 2.1.2. lettera c )

Dopo aver quindi provveduto ad una descrizione dell’opera e delle lavorazioni in progetto si procede a
svolgere una descrizione del contesto in cui esse si svolgeranno e ad una prima analisi e valutazione dei
rischi concreti ( con riferimento all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro

interferenze )

Tenendo conto di quanto riportato nel paragrafo precedente in merito alla tipologia delle lavorazioni e alla
loro localizzazione, sono stati individuati, analizzati e valutati i rischi sotto riportati (precisando comunque
che trattasi di indicazioni preliminari che saranno approfondite nella successiva fase progettuale dal

coordinatore in fase di progettazione).

a) Le vie d’accesso alla zona lavori avverranno attraverso la strada comunale via A. Ogliaro, la quale
risultera anche sede delle necessarie compartimentazioni che devono essere allestite per garantire

la sicurezza dei fruitori della stessa.

b) La fase delicata di abbattimento alberi, dovra avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per i
lavoratori che per gli estranei (utilizzatori della strada via Ogliaro), si & quindi previsto in fase di
progettazione di chiudere temporaneamente la strada comunale, in occasione delle lavorazioni di
taglio e rimozione degli alberi confinanti con la via Ogliaro. Tale misura sara comunque concordata
con I'impresa esecutrice e con la Committenza e richiedera una specifica Ordinanza Comunale da

predisporre prima dell’inizio dei lavori.

¢) Quanto precisato nel punto precedente richiede il corretto posizionamento di barriere di protezione
che, unitamente ad una cartellonistica conforme, siano in grado di fornire le corrette indicazioni a

coloro che si troveranno a precorrere la strada in occasione dei lavori.
Tra le misure ipotizzate/ipotizzabili si annoverano le seguenti:

- la presenza di un restringimento della carreggiata per la presenza di delimitazioni temporanee di

cantiere;

- il funzionamento di un semaforo ( o la presenza di movieri) che regoli il traffico in senso unico

alternato per consentire i lavori in condizioni di sicurezza,

- l'indicazione della chiusura la traffico del tratto di strada per il periodo di disgaggio e la
conseguente indicazione del percorso alternativo concordato con il responsabile della polizia

municipale

d) In relazione alla natura dei luoghi, 'impresa esecutrice dovra avvalersi di mezzi operativi conformi e
adeguati, oltre che di personale adeguatamente informato e formato sui rischi connessi alle

lavorazioni.

e) Tutti gli accessi e le occupazioni di aree dovranno essere verificati preliminarmente e,

conseguentemente, richiedere le necessarie autorizzazioni (onere a carico dell'impresa esecutrice)

f) In fase di progettazione preliminare si € immaginato che le lavorazioni determinino interferenze con
estranei. Sara quindi necessario predisporre una serie di misure di compartimentazione e

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA 7
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h)
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regolamentazione del traffico veicolare per tutelare I'incolumita dei soggetti coinvolti e del personale

esterno (misura del resto gia anticipata nel precedente punto c)

Le aree che eventualmente I'impresa esecutrice individuera per I'allestimento dell’area di cantiere e

lo stoccaggio del materiale, devono prevedere una compartimentazione e segnalazione adeguata
dell’area d'intervento e conforme al Codice della Strada, per evitare intralci e pericoli interferenziali

con gli estranei ai lavori.

Il posizionamento dei macchinari e delle attrezzature nella zona lavori devono avvenire con l'ausilio
di apparecchi di sollevamento omologati e idonei alle manovre prescritte, oltre che azionate da

personale formati e informati sulle procedure da eseguire.

Prima di svolgere le lavorazioni, sara compito della impresa esecutrice, compiere un sopralluogo in
cui valutare le possibili interferenze con 'ambiente esterno (quali ad esempio le reti

aeree di distribuzione dell’energia elettrica e della illuminazione stradale)

Inoltre, vista la specificita dellarea d’intervento ( area confinante con un ftratto di strada
comunale), la definizione di una specifica segnalazione dell’area di cantiere, la sua delimitazione,
unitamente alla localizzazione dell’'esatta posizione e consistenza di reti di distribuzione (
sottoservizi e linee aeree), costituiscono alcuni aspetti basilari che I'impresa esecutrice deve farsi

carico per limitare i rischi connessi alla esecuzione delle opere in progetto.

Si rimarca che le lavorazioni sul pendio richiedono, la presenza di personale adeguatamente
formato e informato, nonché la predisposizione dei necessari dispositivi di protezione per i lavori

in parete (esempio posizionamento ancoraggi delle linee vita e utilizzo di DPI di IlI° categoria).
L’impresa esecutrice prima dell’inizio di qualsiasi operazione di scavo o perforazione deve:

e Procedere alla ricognizione dei luoghi interessati dalle opere al fine di pervenire ad
un’accurata mappatura dei servizi (rilevando sia le opere interrate che quelle aeree

interferenti), in modo tale da segnalare i tratti presenti nella zona lavori

¢ Acquisire tutte le necessarie informazioni disponibili da parte dei diversi enti interessati quali
Comune, Gestori dei servizi,...per conoscere la collocazione ed i tracciati dei servizi

esistenti

¢ | lavori di scavo o demolizione, anche nel caso di interferenze con linee elettriche interrate,
devono sempre essere eseguiti rispettando le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs.
81/08 e s.m.e.i.

e Pertanto lo scavo o le demolizioni potranno essere avviate solo quando le aziende di
servizio hanno comunicato l'effettiva collocazione delle canalizzazioni (energia elettrica,

gas, acqua, telecomunicazioni,...) o le stesse sono state chiaramente individuate.

e Se in fase di lavorazione si danneggiano cavi, canali,.... | lavoratori devono allontanarsi
rapidamente dalla zona di scavo e il responsabile tecnico € tenuto ad avvertire
immediatamente le aziende di servizio e sospendere il lavoro fino al sopralluogo di

controllo effettuato dalle stesse aziende fornitrici
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m) Tultti i lavoratori che operano sulla strada devono essere dotati di abbigliamento ad elevata

visibilita, oltre che dei d.p.i. adeguati alle lavorazioni in cui sono impiegati

n) La presenza di mezzi operativi posizionati temporaneamente sulla strada, sia per le operazioni di
carico scarico materiale sia per la movimentazione di attrezzature, deve essere segnalata in modo
conforme ai dettami del codice della strada, posizionando idonea cartellonistica e segnaletica che
consenta ai fruitori delle strade di rendersi conto degli ostacoli presenti.

Si precisa comunque che, tra le misure generali di sicurezza, I'impresa esecutrice dovra tener conto
delle seguenti indicazioni riportate in modo esemplificativo ossia :

A LE VIE D’ACCESSO ALLA ZONA LAVORI DEVONO ESSERE EVIDENZIATE CON

CARTELLONISTICA CONFORME E SEGNALETICA CHE, CONCORDATA CON IL RESPONSABILE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BIELLA, SIA IN GRADO DI REGOLAMENTARE IL TRAFFICO
VEICOLARE E L'INCOLUMITA’ DEI FRUITORI DELLA MEDESIMA.

A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO DEVONO ESSERE DELIMITATE CON BARRIERE
PREFABBRICATE O DELIMITAZIONI IN GRADO DI EVITARE LE INTERFERENZE TRA LAVORATORI —
MEZZI OPERATIVI E PERSONE ESTRANEE ( esempio rete plastificata su supporti verticali, lampade
crepuscolari e tessuto non tessuto, con la duplice funzione di evitare la propagazione dell’eventuale polvere

proveniente dalle lavorazioni e I'introspezione visiva - valutare comunque sempre la stabilita della struttura

di supporto che s’intende adottare in caso di vento, predisponendo se necessario ancoraggi o zavorre ).

A DEVONO ESSERE LIMITATE E CONTENUTE LE EMISSIONI DI POLVERI E RUMORE,
ADOTTANDO MEZZ| IN GRADO DI LIMITARE LE EMISISONI RUMOROSE MEZZ| OPERATIVI E
ATTUANDO COMPORTAMENTI OPERATIVI IN GRADO DI RIDURRE IL SOLLEVAMENTO DELLA
POLVERE ( ad esempio irrorando con acqua i materiali di risulta )

ATUTTO IL PERSONALE IMPIEGATO, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE INFORMATO E
FORMATO SUI RISCHI SPECIFICI DELLE MANSIONI IN CUI SARA’ COINVOLTO E DOVRA’
INDOSSARE ABBIGLIAMENTO AD ELEVATA VISIBILITA'.

ARENDERE SEMPRE VISIBILI GLI OSTACOLI E, NEL CASO DI UTILIZZO DI MEZZI OPERATIVI
(‘anche di modeste dimensioni ) SI RICHIEDE LA PRESENZA DI MOVIERI CHE GARANTISCANO LE
NECESSARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA : evitare sempre e comunque le interferenze con il personale

estraneo e i fruitori delle vicine strade comunali. Rispettare inoltre le distanze di sicurezza.
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A E FATTO OBBLIGO ALLA IMPRESA ESECUTRICE DI PREDISPORRE DEI PERCORSI

PROTETTI PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN CANTIERE, PER CONSENTIRE IL MOVIMENTO IN
SICUREZZA DEL PERSONALE ( ES. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE TERRENO PER
CREARE PIANI DI LAVORO, POSIZIONAMENTO DI PASSARELLE E ANDATOIE, DELIMITAZIONE
DELLE ZONE A RISCHIO)

A TUTTI | LAVORATORI IMPEGNATI NEI LAVORI SU PARETE DEVONO ESSERE FORMATI E
INFORMATI SUI RISCHI SPECIFICI ED AVERE LE NECESSARIE ATTESTAZIONI E QUALIFICHE PER
OPERARE IN TALI AMBITI. OLTRE CHE AD ESSERE DOTATI DI IDONEI D.P.I.

A IL POSIZIONAMENTO DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE NELLA ZONA LAVORI
DEVONO AVVENIRE CON L’'AUSILIO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO OMOLOGATI E IDONEI
ALLE MANOVRE PRESCRITTE, OLTRE CHE AZIONATE DA PERSONALE FORMATI E INFORMATI
SULLE PROCEDURE DA ESEGUIRE

| MEZZI OPERATIVI IMPIEGATI PER IL SOLLEVAMENTO DEVONO ESSERE SEMPRE
CORRETTAMENTE STABILIZZATI AL TERRENO PRIMA DI ESSERE IMPIEGATI ( seguire le
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indicazioni del libretto di uso del mezzo operativo ) DOPO AVER PRELIMINARMENTE
REGOLARIZZATO IL PIANO DI APPOGGIO SU CUI SI COLLOCHERANNO | MEZZI.

NOTA BENE)

LA PRESENZA , ANCHE SOLO TEMPORANEA DI MEZZ| OPERATIVI SULLA STRADE DI ACCESSO
ALLA ZONA LAVORI, SIA PER LE OPERAZIONI DI CARICO SCARICO MATERIALE E/O LA
MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE ,.DEVE ESSERE SEGNALATA IN MODO CONFORME Al
DETTAMI DEL CODICE DELLA STRADA. POSIZIONANDO IDONEA CARTELLONISTICA E
SEGNALETICA CHE CONSENTA Al FRUITORI DELLE STRADE DI RENDERSI CONTO DEGLI
OSTACOLI POSIZIONATI.

A TUTTI | LAVORATORI CHE OPERANO SULLA STRADA DEVONO ESSERE DOTATI DI
ABBIGLIAMENTO AD ELEVATA VISIBILITA’, OLTRE CHE DE| D.P.I. ADEGUATI ALLE LAVORAZIONI
IN CUI SONO IMPIEGATI

{4‘\

A IN TUTTI | CASI DI LAVORO IN QUOTA | LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO CADUTA DEVONO
AVVALERSI DI IDONEI MEZZI OD OPERE PROVVISIONALI TALI DA GARANTIRE L'INCOLUMITA'.

@OBBLIGO USO DI IMBRACATURE DI SICUREZZA

DURANTE LE LAVORAZIONI LUNGO IL PENDIO SOPRASTANTE LA STRADA COMUNALE SI
DEVONO PREVEDERE LE NECESSARIE COMPARTIMENTAZIONI PER EVITARE , OLTRE ALLE
POTENZALI ITNERFERENZE CON GLI ESTRANEI Al LAVORI, ANCHE LA PROTEZIONE DA
EVENTUALI CADUTE FORTUITE DI MATERIALE SULLA SOTTOSTANTE AREA LAVORI ( misura da
concordare con I'impresa esecutrice e, qualora necessitasse I’occuapazione del sedime stradale,
con la Committenza e il Rsponsabie della Pollizia Municipale di Biella)
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(NOTA BENE)

PER UNA COMPRENSIONE DELLE IPOTESI FORMULATE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA
NATURA DEI LUOGHI, SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE AD ANALIZZARE CONTESTUALMENTE AL
PRESENTE ELABORATO, QUANTO RIPORTATO NELL'ALLEGATO S2 (localizzazione delle aree ,
cronoprogramma e documentazione fotografica ) E DELLA PLANIMETRIA DI CANTIERE TS ( Layout di

cantiere )

Per maggiori ragguagli e approfondimenti sull’opera si rimanda agli elaborati progettuali (disegni e relazione
tecnica), mentre per quanto riguarda una analisi piu dettagliata dei rischi collegati alle varie fasi lavorative e
le conseguenti misure di prevenzione ipotizzate, si rimanda alle schede presenti nel presenti piano di

sicurezza e coordinamento.
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1.5 Individuazione del rapporto Uomini — Giorno ( attraverso parametri di natura economica)
Il metodo seguito per l'individuazione di tale importante parametro & quello indicato dalle linee guida della
Regione Lombardia come metodo B, ossia I'individuazione del rapporto uomini/giorni attraverso parametri di
natura economica. Per tale ipotesi vengono considerati i seguenti elementi:

1) il costo complessivo dell'opera ( Valore A).

2) 1l costo della manodopera ( Valore B )

3) |l costo medio di un uomo giorno, proposto come media di costo, tra I'operaio specializzato.

L’'operaio qualificato e I'operaio comune ( manovale ) prevista dal prezziario seguito per I'esecuzione
del computo metrico estimativo della presente opera ( Valore C)

Riepilogo:
Operaio Costo orario
Operaio specializzato € 36,49
Operaio qualificato € 33,78
Operaio comune € 30,34
Valore medioin € |€ 33,54
Costo di un Uomo / Giorno
Calcolo di un Uomo / Giorno Calcolo
Ore medie di lavoro previste dal CCNL N. 8
Paga oraria media € 3354
Costo medio di un Uomo / Giorno ( Paga oraria media x 8 ore ) € 268,32
Costo medio di un Uomo / Giorno arrotondato € 268,00

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G é dato dalla seguente formula.
Rapporto U-G.=B/C

Ipotesi di calcolo:

Descrizione Importi / quantita
Importo presunto lavori ( valore A) € 97.500,00
Incidenza della manodopera 32,05%
Costo della manodopera ( valore B) vedasi allegato € 31.251,51
Costo medio di un Uomo / Giorni ( valore C) € 268,00
Rapporto Uomini / Giorno |N. 117
Rapporto Uomini / Giorno arrotondato | N. 120

Conclusioni:

Il rapporto Uomini / Giorno ,secondo una valutazione di massima basata su parametri di natura economica,
e di N. 117 che, in base alla specifica natura dei lavori analizzati e al numero totale dei lavoratori, anche
autonomi, previsti per la realizzazione puo essere arrotondata a N. 120 Uomini / Giorno tenendo conto di
quanto previsto nel cronoprogramma lavori dell’allegato S2.

La durata dei lavori , ipotizzata nel cronoprogramma riportati nell’allegato S2 del presente progetto, & di 40
giorni lavorativi e prevede un numero medio presunto di lavoratori presenti in cantiere di 3 (tre ) unita.
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2. MODALITA DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento & parte integrante della documentazione contrattuale, che I'appaltatore
deve rispettare per la buona riuscita dell'opera.

Il presente piano di sicurezza e coordinamento viene consegnato a tutte le imprese che partecipano alla
gara di appalto al fine di permettere l'effettuazione un’offerta che tenga conto anche del costo della
sicurezza.

L'impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al piano della
sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere.

Il Coordinatore in fase di esecuzione valutera tali proposte e, se ritenute valide, le adottera integrando o
modificando il piano di sicurezza e coordinamento.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una
copia aggiornata del presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sara fornita dall'impresa
appaltatrice da cui dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di durata limitata, I'appaltatore pud
consegnare al subappaltatore la parte del piano di sicurezza e coordinamento relativa alle lavorazioni che si
eseguono in cantiere durante il periodo di presenza degli stessi.

2.1.1 Revisione del piano

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione
e protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

¢ modifiche organizzative;

o maodifiche progettuali;

e varianti in corso d’opera;

¢ modifiche procedurali;

e introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

e introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano.

2.1.2 Aggiornamento del piano

Il coordinatore dopo la revisione del piano, ne consegnera una copia all’appaltatore attraverso il modulo di
consegna presente in Allegato .

L’appaltatore provvedera affinché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in
cantiere, ne ricevano una copia. Per attestare la consegna dell’aggiornamento dovranno utilizzare il modulo
di consegna di cui allAllegato | o similare. Il modulo di consegna dovra essere conservato dall'impresa a
disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.

2.2 Gestione del programma dei lavori

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per I'organizzazione delle
proprie attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Prima dell'inizio effettivo dell’attivita di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al coordinatore
per I'esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attivita (diagramma
di Gantt).

Il coordinatore verifichera i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi
lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma
dei lavori allegato al piano, li adottera per la gestione del cantiere.

Nel caso in cui il programma dei lavori delle imprese esecutrici offra una diversa successione delle fasi
lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, &€ compito dellimpresa esecutrice fornire al
coordinatore per I'esecuzione la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare
per eliminare i rischi di interferenza introdotti; il coordinatore, valutate le proposte dellimpresa, potra
accettarle, formulare delle misure di prevenzione e protezione integrative a quelle del’impresa oppure
richiamare la stessa al rispetto del piano di sicurezza originale.

2.2.1 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attivita previste.
Il coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la
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salute e la sicurezza dei lavoratori, puo chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei
lavori; dell’azione sara data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di
osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, nhon contemplate
o comungue non controllabili dal presente documento, sara compito del coordinatore in fase di esecuzione
procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le modalita
previste nel presente documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nellattivita di
cantiere.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal coordinatore in fase di esecuzione costituiscono parte
integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

2.3 Attivita di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

2.3.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il coordinatore per I'esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.
Il coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente
con il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice o con il suo sostituto.

Nel caso in cui 'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovra
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e
coordinamento.

Nellambito di questo coordinamento, & compito dell'impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per
la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al coordinatore per I'esecuzione.

Le imprese appaltatrici dovranno documentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano
e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi
presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

2.3.2 Riunione preliminare all'inizio dei lavori

Preliminarmente all'inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i responsabili di cantiere delle ditte
appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attivita di cantiere.

Alla riunione partecipa anche il direttore dei lavori e il responsabile dei lavori.

Durante la riunione preliminare il coordinatore illustrera le caratteristiche principali del piano di sicurezza e
stenderd il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche.

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal coordinatore.

Al termine dell’incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Un facsimile di verbale di riunione é riportato in Allegato Il

2.3.3 Riunioni periodiche durante I'effettuazione dell’attivita

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella
preliminare.

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la
sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le
attivita lavorative.

Al termine dell’incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti.

La cadenza di queste riunioni sara mensile.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione allandamento dei lavori ha facolta
di variare la frequenza delle riunioni.

2.3.4 Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei sopralluoghi
assieme al responsabile dellimpresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo sara comunicato
all'atto della prima riunione) per verificare I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese
presenti in cantiere.

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA 15

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

In caso di evidente non rispetto delle norme, il coordinatore fara presente la non conformita al responsabile
di cantiere dell’impresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera un verbale di non conformita
(di cui un facsimile é riportato in Allegato IV ) sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della
norma. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e
provvedera a sanare la situazione.( Infatti tali verbali di sopralluogo sono prodotti in duplice copia su carta
carbone o inviati a mezzo di posta elettronica )

Il coordinatore in fase di esecuzione ha facolta di annotare sul giornale dei lavori sue eventuali osservazioni
in merito allandamento dei lavori.

Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza puo causare un pericolo grave ed imminente
il coordinatore in fase di esecuzione richiedera 'immediata messa in sicurezza della situazione e, se cid non
fosse possibile procedera allimmediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa al committente
in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Qualora il caso lo richieda, il coordinatore in fase di esecuzione potra concordare con il responsabile
dell'impresa istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Tali istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che verranno firmate per accettazione dal
responsabile del’impresa appaltatrice.

3. PROGRAMMA DEI LAVORI

L’'opera sara realizzata seguendo il programma dei lavori riportato nell’allegato S2 , nel quale a secondo del
tipo di interventi € stato ipotizzato un cronoprogramma di realizzazione

L’elenco delle fasi lavorative evidenziate nel presente PSC é stato riportato nella tabella seguente dalla
qguale sono desumibili le previste interferenze o attivitd incompatibili: la successione temporale dei lavori &
riportata , come sopra evidenziato, nell’allegato S2.

Sinteticamente le opere previste sono state riassunte nelle seguenti fasi lavorative:

Programma delle opere da eseguire

Fase lavorativa Interferenza con fase

Allestimento del cantiere (disallestimento)

Demolizioni

Scavo a mano

Pulizia in presenza di ramaglie e abbattimento alberi

Realizzazione di opere di consolidamento corticali aerali o puntuali

Opere di disgaggio

~N (oo |h (w (N [k P

~ |V [~ |||~ |~

Inerbimento

Siricorda che le eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento da proporre al
coordinatore per I'esecuzione, per migliorare la sicurezza in cantiere, potranno essere presentate con
apposita comunicazione prima dell’inizio dei lavori . In alternativa dovranno essere presentate utilizzando il
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA [ Documento che dovra essere redatto e consegnato a cura
dell'lmpresa esecutrice prima dell’inizio dei lavori e prevedere quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 all’allegato
XV capitolo 3 — contenuti minimi del piano operativo di sicurezza ) ]
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4. CONTESTO AMBIENTALE DELL’AREA DI CANTIERE

In questo capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell’area di cantiere o quelle trasmesse
dall’'ambiente circostante. Delle situazioni, dei rischi e delle misure di prevenzione si dovra tenere conto
nell’organizzazione e nella gestione dell’attivita lavorativa.

4.1 Rischi intrinseci all’area di cantiere

4.1.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno

L’area in cui si sviluppa il presente progetto € ubicata nel Comune di Biella in area urbanizzata lungo il
versante di San Gerolamo soprastante la via Ogliaro. Le specifiche caratteristiche geomorfologiche dei
terreni interessati sono desumibili dalla relazione geologica e geotecnica redatta dal dott. Geologo Stefano
Maffeo con sede a Biella in Salita di Riva n°3 allegata agli elaborati di progetto.

4.1.2 Condizioni metereologiche del luogo

Zona di pianura posta nel Comune di Biella in localita Biella Chiavazza, ad una quota di circa 350 m con
clima continentale, caratterizzato da inverni freddi e umidi con precipitazioni a carattere nevoso, mentre le
estati risultano caratterizzate da clima caldo e ventilato, con possibili temporali.

4.1.3 Interazioni con aree esterne

Il cantiere in prossimita di una via comunale ad elevato traffico veicolare e, per tale motivo, sono presenti
interferenze tra i fruitori delle strade che confinano con la zona lavori, e le attivita previste in progetto ( anche
se le stesse si sviluppano in area esterna alla zona destinata alla viabilitd) Si & previsto quindi, in sede di
progettazione, di provvedere a compartimentare e segnalare l'area lavori durante tutto il periodo di
esecuzione delle opere in modo tale da evitare le potenziali interferenze ( onere a carico della impresa
esecutrice ). Tale misure, dovranno comunque essere concordate preventivamente tra impresa esecutrice
e soggetti interessati, ossia, i responsabili competenti territorialmente della polizia municipale, committenza
e coordinatore in fase di esecuzione. Sara quindi necessario riporre la massima attenzione nella
delimitazione dell’'area lavori ,nella sua compartimentazione e nella definizione delle modalita operative (
adeguata informazione e formazione al personale coinvolto )

=  Azioni richieste: richiedere autorizzazione comunale, provvedere alla delimitazione delle zone di
intervento evitando I'accesso di estranei all’area di lavori e rendere sempre
visibile /e zone d’intervento ( cantiere ) con cartellonistica conforme al codice
della strada .

= Cronologia: durante tutto il periodo dei lavori
= Soggetti incaricati: impresa esecutrice

4.1.4 Influenza delle lavorazioni su fabbricati adiacenti

Si, i lavori si svolgono in prossimita di immobili e ,per tale motivo, I'impresa sara tenuta a provvedere a
limitare al minimo le emissioni di polveri e rumore.

= Azioni richieste: Utilizzare macchinari che prevedano una rumorosita non elevata. Ridurre al
minimo le polveri posizionando se necessario teli in tessuto non tessuto in
grado di contenerle.

= Cronologia: durante tutto il periodo dei lavori
= Soggetti incaricati: impresa esecutrice

4.1.5 Presenza di cantieri adiacenti
Al momento non si rilevano cantieri operativi e non si & a conoscenza della loro eventuale apertura.

4.1.3 Presenza di opere aeree

L'area interessata dai lavori prevede la presenza di opere aeree potenzialmente interferenti e per tale
motivo, si richiede che l'impresa esecutrice svolga uno specifico sopralluogo per valutare I'eventuale azioni
da mettere in atto durante le fasi di movimentazione del materiale. In area attigua alla zona lavori sono infatti
presenti linee aeree al servizio delle vicine abitazioni e delle strutture produttive che , per tale motivo, in fase
di avvicinamento all’area lavori o nella movimentazione di mezzi o materiali , possono costituire oggetto di
interferenza.

»=  Azioni richieste: verificare preliminarmente le aree interferenti mettendo in atto , di conseguenza

le opportune azioni per evitare rischi con le lavorazioni che saranno svolte (
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mettere in sicurezza le linee chiedendo preventivo coinvolgimento dell’ente
gestore dei servizi e dellutilizzatore — ONERE A CARICO DELLA IMPRESA
ESECUTRICE - AZIONE DA INTRAPPRENDERE PRIMA DI QUALSIASI
ATTIVITA LAVORATIVA)

= Cronologia: Prima dell'inizio dei lavori
= Soggetti incaricati; impresa esecutrice

4.1.4 Presenza di opere di sottosuolo

Al fine di evitare potenziali interferenze con sottoservizi interrati ( gas, acquedotto, energia elettrica, ...),
viene sempre richiesta alla impresa esecutrice, prima di procedere alle operazioni di demolizione e scavo,
che vengano contattati gli enti proprietari per rilevare con esattezza la collocazione corretta delle condotte —
tubazioni e le conseguenti azioni di sicurezza da attuare.

Si ribadisce che gli scavi, le demolizioni o le perforazioni potranno essere avviate solo quando le aziende di
servizio hanno comunicato I'esatta collocazione delle canalizzazioni ( energia elettrica, gas, acqua,
telecomunicazioni,...).

Se in fase di lavorazione si danneggiano cavi, canali,..., i lavoratori devono allontanarsi rapidamente dalla
zona di scavo o perforazione ed il responsabile tecnico é tenuto ad avvertire immediatamente le aziende di
servizio interessate e sospendere il lavoro fino al sopralluogo di controllo effettuato dalle stesse aziende
fornitrici.

Durante la realizzazione delle operazioni di scavo e demolizione si seguiranno le seguenti indicazioni:

Fase lav. Situazione Rischi Misure di prevenzione
3,4 —Scavo e Contatto con gli impianti Elettrocuzione Prima dell'inizio delle attivita di cantiere si
demolizione elettrici provvedera ad intercettare e deviare le polifore

degli impianti elettrici. Questa operazione sara
realizzata da un elettricista qualificato.

3,4 —Scavo e Contatto con condutture Scoppio Prima dell'inizio delle attivita di cantiere si

demolizione gas provvedera ad intercettare I'esatta posizione
delle condutture del gas con la collaborazione
di personale dell'ente proprietario. Definire con
il personale qualificato dell’ente proprietario e il
coordinatore per l'esecuzione le opportune
azioni da mettere in atto, per svolgere i lavori in
sicurezza. ( sequire le prescrizioni degli Enti
Gestori : contatto obbligatorio da parte della

impresa esecutrice prima dell’inizio lavori )

3,4,10 — Scavo e Contatto con reti interrate di | Rischi derivanti dal | Le operazioni di scavo saranno condotte

Demolizione cui non si conosce tipo di rete prestando la massima attenzione, in modo da
I'esistenza individuare prontamente le eventuali reti
interrate di cui non si conosce I'esistenza. Nel
caso di scoperta di reti si sospenderanno i
lavori e si avvertira immediatamente la
direzione dei lavori per permettere la ricerca
presso la committenza o gli altri enti
competenti.

Vista la localizzazione degli interventi, versante con tratti a forte acclivita su strada comunale, non si
prefigura un rischio elevato di interferenze con reti di sottoservizi.
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4.1.5 Emissione di agenti inquinanti

La tipologia di lavorazioni da eseguire dara luogo ad emissioni di rumori e polveri. Pertanto, per quanto
riguarda le emissioni rumorose, si dovranno quindi utilizzare macchinari a livelli di emissione contenuti nei
limiti di legge, mentre per cid che riguarda le polveri, sara compito dell’impresa esecutrice adottare tutti gli
accorgimenti possibili per limitarli al minimo ( bagnare le macerie).

Qualora non fosse possibile limitare il propagarsi delle polveri si richiede di delimitare 'area con teli in
plastica e bagnare le macerie

Le emissioni rumorose e la conseguente valutazione € stata riportata nel paragrafo 13 Rischi Rumore.

4.1.6 Emissione di fumi
Non sono presenti agenti inquinanti nel luogo dei lavori.
4.1.7 Vicinanza di attivita industriali o produttive

Si, struttura di proprieta Banca Sella.

4.1.8 Presenza di attivita a rischio passivo ( scuole, ospedali, case di cura,...)
No

4.1.9 Rischi che l'attivita di cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante

Sl, Limitatamente ad alcune lavorazioni e temporaneamente si rileva il potenziale rischio di emissioni di
rumori e polveri, oltre che di investimento con mezzi operativi: I'impresa esecutrice & tenuta a limitare al
massimo le emissioni nocive e predisporre idonee misure di sicurezza, oltre che assistere gli operatori con
personale a terra.

Oltre a tali aspetti si rileva che la presenza di scavi richiede sempre una grande attenzione nella loro
delimitazione e per impedire il possibile rischio di caduta ( evitare I'avvicinamento di persone estranee ai
lavori ).

4.1.10 Strutture di pronto soccorso
In caso di necessita & possibile rivolgersi alle seguenti strutture sanitarie di pronto soccorso:

= Emergenza sanitaria 118 tel. 118
= Croce Rossa ltaliana - comitato locale di Biella via Q. Sella n° 61 tel. 015/2435311
= Ospedale degli Infermi — via Ponderanesi n° 2 — Ponderano tel. 015/15151

Siricorda che il personale impiegato in cantiere deve essere informato e formato oltre che sui rischi derivanti
dalle lavorazioni, anche sulle modalita delle gestione delle emergenze, a tal proposito si ritiene utile allegare
alla presente un piccolo schema della procedura da attivare in caso di richiesta di soccorso ( chiamata al
118 ). | contenuti di tale schema sono riportati nell’allegato VIl di cui I'impresa esecutrice dovra dare
adeguata informazione a tutto il personale presente in cantiere: si ritiene importante affiggere tali
informazioni in corrispondenza della baracca di cantiere e distribuirlo al personale per avere una diffusione di
tali modalita in caso di emergenza.

4.1.9 Riferimenti normativi

S| PRECISA CHE | RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO, DEVONO ESSERE CONSIDERATI A TITOLO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO, L
IMPRESA E QUINDI OBBLIGATA AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE, ANCHE SE NON
CITATE

4.2 Rischi provenienti dall’ambiente circostante

4.2.1 Presenza di agenti inquinanti
No

4.2.2 Rischio di annegamento
No
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4.2.3 Altri rischi

La presenza di mezzi operativi e il loro temporaneo stazionamento devono essere segnalati e , le aree di
lavoro devono essere compartimentate in maniera adeguata.

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Annotazione :

Nel presente Piano di sicurezza e Coordinamento sono stati previsti gli allestimenti delle diverse di cantiere,
in uno spazio attiguo a quello in sono previste le realizzazione delle opere in progetto (vedasi allegato S2 e
tavole TS).

Si precisa che:

o L'impresa esecutrice puo individuare una qualsiasi altra area che soddisfi le proprie esigenze, fatto
salvo richiedere autorizzazioni ai proprietari e garantire un idoneo spazio per 'allestimento del
cantiere e la definizione di aree di stoccaggio materiali

e Sidovra porre massima attenzione nella compartimentazione della zona lavori e nel rispetto dei
tempi di intervento previsti (necessaria preventivo accordo con CSE e committenza / D.L.)

« Garantire tutte le misure di sicurezza connesse alla natura dei lavori

5.1 Recinzione del cantiere

L'impresa appaltatrice provvedera alla realizzazione della recinzione dell’area deputata alla installazione
delle baracche di cantiere, alla zona di stoccaggio e alla zona interessata dai lavori. Si procedera quindi a
garantire attraverso azioni da concordare tra il coordinatore dei lavori in fase di esecuzione/direttore dei
lavori e I'lmpresa esecutrice, le tecniche piu adeguate per evitare pericolose interferenze con estranei ai
lavori._La delimitazione delle area dei lavori sara quindi definita, di comune accordo tra I'lmpresa esecutrice
e il coordinatore per I'esecuzione, in funzione delle effettive necessita e nel rispetto della normativa vigente, (
Vedasi Planimetria con ipotesi di layout cantiere presente nelle tavole TS).

Quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita delle zone di lavoro, si devono
adottare tutte le misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo.

Tutti i percorsi perdonali devono essere sgombri da intralci che possano determinare inciampi o cadute a
livello.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi
ben visibili ( OBBLIGO DI LAMPADE CREPUSCOLARI).

L’area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio, costituita da pannelli di rete elettrosaldata di acciaio zincato
( H=2,00mt ) con basamenti in calcestruzzo.

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro
altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Non dovranno essere presenti spigoli vivi o sporgenti.

= Ubicazione: nelle aree interessate dai lavori ( vedasi tavola TS)
= Cronologia: durante tutto il periodo dei lavori
= Soggetti: Impresa esecutrice

5.2 Accesso al cantiere

L’accesso pedonale e carraio al cantiere avverra attraverso le strade comunali che conducono alle distinti
aree d’'intervento ( vedasi planimetrie presenti nell’allegato TS ). Si dovra porre particolare attenzione a
svolgere un’accurata definizione delle modalita di compartimentazione e regimazione del traffico veicolare (
secondo le prescrizioni della Polizia Municipale e le indicazioni della Committenza ) garantendo la possibilita
di accesso agli edifici posti nelle vicinanze oltre che prendere preventivi accordi qualora vi fosse la necessita
di prevedere passaggi attraverso proprieta private ( onere a carico della impresa esecutrice ). La viabilita di
accesso ai cantieri costituisce anche la via d’accesso dei mezzi d’emergenza e dei mezzi indicati
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Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i
rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita. In particolare nei casi possibili, una zona
dell’area occupata dal cantiere antistante l'ingresso pedonale, andra destinata a parcheggio riservato ai
lavoratori del Cantiere ( a tal proposito vedasi successivo punto 5.6). Si precisa che, I'impresa esecutrice
dovra attenersi alle norme del Codice della Strada e a quanto stabilito nelle normative di riferimento per i
cantieri temporanei mobili, per rendere intrinsecamente sicuro I'accesso alla zona di lavoro. ( sia per i
lavoratori che per i fruitori della strada e gli abitanti delle case prossime alla zona lavori ).

5.3 Viabilita di cantiere

Viste le caratteristiche dell’ intervento e la sua localizzazione si ritiene di fornire una serie di indicazione
generali circa la viabilita di cantiere che dovranno comunque essere integrate con la documentazione
prevista dallimpresa esecutrice (P.0.S.) e dalle indicazioni che emergeranno nel corso della riunione
preliminare di coordinamento, oltre che dai dettami normativi previsti dall’art. 108 e dall’allegato XVIII del
D.Lgs. 81/08.

L’impresa esecutrice sara comunque tenuta alla delimitazione dell’area oggetto dei lavori e , avvalendosi di
movieri e/o impianti semaforici mobili, regolamentera I'accesso dei mezzi operativi all’area lavori.

Come indicazioni di massima si prevede che, dopo aver realizzato la recinzione del cantiere ( secondo
guanto previsto al precedente punto 5.2 ), dovra provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali,
limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due
livelli di viabilita.

Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovra considerare una larghezza tale da consentire un franco non
minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga
limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a m 20 lungo I'altro lato.

Le vie di accesso al cantiere richiedono un indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da
usare per il trasporto dei materiali:

- quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di
scarico;

- le zone di lavoro, uffici, depositi, impianti, non devono interferire tra loro ed essere collegate mediante
itinerari il piu possibile lineari;

- le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la hormale circolazione;

- il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo e da tutti i punti pericolosi. Quando
necessario bisogna imporre limiti di velocita e creare passaggi separati per soli pedoni, in questi casi
si puo ricorrere a sbarramenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose secondo le necessita
diurne e notturne, semafori, indicatori di pericolo

- posizionare barriere di protezione che delimitino cigli pericolosi e semplicemente posizionare idonei
segnali per rendere agevole l'individuazione dei percorsi sicuri in cui i mezzi possono circolare.

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree
presenti nell’area di cantiere. Da guanto sopra riportato potra sembrare una ripetizione sterile delle norme di
buon comportamento rivolte ai soqqetti operanti in _cantiere (_in primis l'impresa esecutrice ) difficilmente
applicabili senza un costante impegno, ma fondamentale risulta essere la collaborazione e l'impegno di tutti i
soggetti per ridurre le potenziali cause di rischio o pericolo.

5.4 Aree di parcheggio per gli addetti ai lavori

Sono state previste aree di parcheggio dei mezzi di lavoro e delle autovetture dei lavoratori, in
corrispondenza degli spazi destinati al parcheggio pubblico presenti nelle aree prossime ai lavori. Sara
comunque compito dell'impresa esecutrice, di comune accordo con il coordinatore in fase di esecuzione e la
committenza, individuare le aree pit adeguate in cui posizionare mezzi in dotazione dei lavoratori. Bisognera
comunque informare la amministrazione pubblica dell’occupazione temporanea delle aree e stabilire con
essa tempi e modalita, permettendo comunque la fruizione di tale aree da parte degli abitanti.

Qualora venissero interessate aree di proprieta private , prima di qualsiasi occupazione , dovranno acquisirsi
le preventive autorizzazioni con i proprietari ( analoga cautela deve comunque essere sempre riposta prima
dei lavori)

Ricordarsi di evitare il transito e la sosta sui cigli degli scavi e di delimitare sempre i maniera adeguata la
zona interessata dai lavori
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= Ubicazione: area di parcheggio pubblico nei pressi della zona lavori (vedasi planimetrie allegato S2
e tavola TS)

»  Cronologia: devono essere localizzate prima dellinizio dei lavori

=  Soggetti; Impresa esecutrice

5.5 Segnalazioni del cantiere

Bisogna predisporre un cartello di cantiere , che deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere : compresi i nominativi dei soggetti responsabili delle misure di
prevenzione e protezione (coordinatore per la fase di progettazione ; coordinatore per la fase di esecuzione;
responsabile dei lavori;...) e sull’eventuale notifica preliminare.

Il cartello di cantiere e il sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e
aspetto decoroso.

Devono essere predisposti cartelli che indichino il divieto di ingresso ai non autorizzati e un cartello che
riporti le misure di prevenzione da adottare all’interno del cantiere.

Siccome trattasi di un cantiere stradale, oltre alla cartellonistica legata alla specifica area di cantiere, si
ritiene obbligatorio prevedere il posizionamento di segnaletica e cartellonistica conforme al Codice della
Strada e secondo le prescrizioni impartite dal responsabile della Polizia Municipale per garantire la massima
sicurezza dei fruitori della strada e dei lavoratori impegnati.

= Ubicazione: in prossimita dell’area dei lavori e nei pressi della baracca di cantiere e lungo le vie
d’accesso alla zona lavori ( secondo le prescrizioni definite con il responsabile della Polizia
Municipale )

= Cronologia: durante tutto il periodo dei lavori

= Soggetti: Impresa esecutrice

5.6 Servizi igienico-assistenziali

L'impresa appaltatrice delle opere edili dovra predisporre all'interno dell’area di cantiere i servizi igienico
assistenziali (spogliatoio, gabinetto, lavatoio e docce) necessari sia ai propri dipendenti sia ai i dipendenti
delle varie imprese appaltatrici che interverranno nella realizzazione dell’opera. Presupponendo che venga
impiegato esclusivamente personale di sesso maschile non si rende necessario I'allestimento di servizi
igienici e spogliatoi separati per sesso. Nel caso in cui le imprese avessero personale femminile, dovranno
provvedere alle dotazioni separate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’allegato IV capitolo
1.13..Prevedendo un numero massimo di 10 lavoratori in cantiere occorre sistemare:

e un gabinetto;
e una doccia;
e due lavatoi, dei quali uno pud essere individuato all’esterno vicino al punto di presa dell’acqua;

e uno spogliatoio di almeno 6 mq (considerando che non tutti i lavoratori all’interno del cantiere hanno
necessita di utilizzare lo stesso).

In alternativa alla predisposizione di servizi igienici, & possibile anche l'utilizzo di servizi igienici di strutture
pubbliche o private previa autorizzazione scritta da allegare al P.O.S.

Lo spogliatoio dovra essere sistemato all'interno di una baracca prefabbricata con pareti coibentate, dotata
di illuminazione e aerazione naturale, di illuminazione artificiale e riscaldamento elettrico. Lo spogliatoio
dovra essere attrezzata con almeno cinque armadietti a doppio scomparto, o contenitori che possano fare lo
stesso servizio, e di panche. L'impresa appaltatrice dovra provvedere affinché i servizi igienici siano dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi; inoltre, dovra mantenere i servizi igienici e la spogliatoio in stato di
scrupolosa igiene.

Poiché all'interno del cantiere non & presente la mensa, I'impresa dovra garantire che i lavoratori non
consumino i loro pasti sul luogo di lavoro.

Le persone esterne alle imprese (es. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, direttore dei lavori,
assistenti alla DL, funzionari degli organi di controllo, ecc.), in caso di necessita, dovranno poter usufruire dei
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servizi igienici presenti all'interno del cantiere.

6 IMPIANTI DI CANTIERE

6.1 Impianto idrico

L’acqua potabile necessaria per I'attivita di cantiere e per i servizi igienici sara da attivare in cantiere a cura
dell'impresa esecutrice.

6.2 Impianto elettrico

Allo stato attuale , in relazione alla tipologia dei lavori non si evidenziano particolari necessita riguardanti
impianti di alimentazione. Qualora I'lmpresa esecutrice rilevasse tale esigenza, si provvedera a valutarne
modalita di impiego e utilizzazione : che comunque dovra avvenire nel rispetto delle norme vigenti e
attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati (esempio Committente , Enti erogatori, coordinatore per
'esecuzione, direttore dei lavori,...).

Gli impianti elettrici di cantiere sono progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le
norme di buona tecnica riconosciute.

Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.

La dichiarazione di conformita degli impianti, secondo quanto previsto del D.M. n° 37 / 2008 , deve essere
conservata in cantiere.

Essa deve inoltre essere sottoscritta dall'impresa installatrice qualificata ed integrata dalla relazione
contenente le tipologie dei materiali impiegati, dallo schema dell’impianto realizzato ( c.d.. Schema elettrico
unifilare ) e la copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico- professionali ( c.d. visura
camerale )

Prima dell'utilizzo, deve essere effettuata una verifica generale visiva e strumentale delle condizioni di
idoneita delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.)
dovranno essere stati costruita regola d’arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre 'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch’esso realizzato secondo la corretta
regola dell’arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme

del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte. In particolare, il grado di
protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici
presenti sul cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e TITOLO Il del D.Lgs 81/08);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all’aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d’acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm
(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi,
IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

= Ubicazione: da concordarsi con Ilmpresa in funzione delle specifiche necessita
= Cronologia: devono essere localizzate prima dell’inizio dei lavori

= Soggetti:  Impresa esecutrice

6.3 Impianto di messa aterra

In base al tipo di cantiere non si rilevano particolari esigenze ma, comunque sia, gli impianti elettrici e di
messa a terra di cantiere devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e le
norme di buona tecnica riconosciute; nonché eseguiti , mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.

E tenuta in cantiere la dichiarazione di conformita degli impianti secondo quanto disposto del D.M. n° 37 /
2008 e dal D.P.R. 462/01.

Tale dichiarazione & sottoscritta dall'lmpresa installatrice qualificata ed & integrata dalla relazione contenente
le tipologie dei materiali impiegati.
Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di
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notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.

= Ubicazione: da concordarsi con I'lmpresa in funzione delle specifiche necessita
= Cronologia: devono essere localizzate prima dellinizio dei lavori

= Soggetti: Impresa esecutrice

6.4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Non necessario in quanto non sono presenti masse metalliche di grandi dimensioni. Sara tuttavia
necessario, da parte dellimpresa esecutrice, prevedere le opportune verifiche secondo quanto fissato dalle
norme CEI EN 62305-1 62305-2.

INDICAZIONI DI BASE SUL RISCHIO ELETTRICO IN CANTIERE E SULLE NORME Dl
COMPORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE.

Il cantiere temporaneo e mobile la presenza di polvere e di acqua ,oltre che l'eventuale presenza di
lavoratori appartenenti a imprese differenti costituiscono aspetti che impongono al datore di lavoro (
responsabile impresa appaltatrice e , per la rispettiva quota di competenza , anche agli eventuali
responsabili delle imprese subappaltatrici ) di porre particolare attenzione ai rischi di natura elettrica. Al
riguardo e opportuno ricordare che con il D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha stabilito che il datore di lavoro ha
sempre il dovere di adottare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi, compresi quindi quelli di natura elettrica.

Si @ quindi pensato di riproporre , a titolo di richiamo alcune indicazioni preliminari , che concorrano ad
elevare il livello di attenzione e informazione dei lavoratori presenti in cantiere prediligendo la indicazione
con schemi e grafici che fissino in modo immediato alcune precauzioni ( NON SICURAMENTE TUTTE ).

SI IPOTIZZA CHE IL CANTIERE NON NECESSITI DI UN IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE, IN CUI
L’ALIMENTAZIONE VENGA DISTRIBUITA DIRETTAMENTE IN BASSA TENSIONE DALLENTE
DISTRIBUTORE ( qualora invece I'impresa esecutrice lo ritenesse necessario sara compito della medesima
attivarsi per richiedere le necessarie autorizzazioni e provvedere a far realizzare specifico impianto da
tecnico abilitato ).

SARA’ PERCIO’ IMMAGINABILE L’ADOZIONE EVENTUALE DI UN GENERATORE ELETTRICO (
GRUPPO ELETTROGENO)

Separazione elettrica

E<500V G) I:U Un solo utensile

vietata la messa aterra

Gruppo elettrogeno o trasformatore di isolamento
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| QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA CEI EN 60439-4, la
guale definisce specifiche prescrizioni per le apparecchiature progettate per essere utilizzate in cantiere

UTILIZZO ESCLUSIVO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DEFINITE A DOPPIO ISOLAMENTO, IN
CUI L'INVOLUCRO CHE RACCHIUDE LA PARTE ELETTRICA ATTIVA, E COSTITUITO DA DUE STRATI
PROTETTIVI DI CUI QUELLO ESTERNO E SEMPRE IN MATERIALE NON CONDUTTIVO
(ISOLANTE ES. PLASTICA). GLI APPARECCHI A DOPPIO ISOLAMENTO SONO ]
INDIVIDUABILI DAL SIMBOLO RAPPRESENTATO A LATO (DOPPIO QUADRATO) E NON
DEVONO ESSERE COLLEGATI A TERRA.

UN’ ADEGUATA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E ANCHE INDISPENSABILE RIVOLGERE
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA SCELTA DEGLI APPARECCHI , | QUALI DEVONO
PRESENTARE LA MARCATURA CE

SICCOME NEI CANTIERI E MOLTO DIFFUSO L'UTILIZZO DI AVVOLGI CAVO E DI CORDONI
PROLUNGATORI.

PER QUESTE ATTREZZATURE ELETTRICHE E INDISPENSABILE CHE SIANO DI TIPO INDUSTRIALE
E REALIZZATE IN CONFORMITA’ DELLA NORMA CEI EN 61316 ( AVVOLGI CAVI INDUSTRIALI ):
OVVERO LA SCELTA DEVE RICADERE SU PRODOTTI CHE GARANTISCANO UNA PROTEZIONE
CONTRO IL SURRISCALDAMENTO SIA A CAVO AVVOLTO SIA A CAVO SVOLTO.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE LE PROLUNGHE E NECESSARIO CHE SIANO DOTATE DI PRESE
SPINA DI TIPO PER USO INDUSTRIALE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP67.

IL CAVO DEVE ESSERE DI TIPO HO7RN-F ( 0 equivalente ) CON SEZIONE NON INFERIORE A 2,5 mm?
per prolunghe con prese da 16 A, a 6 mm?2 con prese da 32 A e 16 mm?, per prolunghe con prese da 63 A
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CiZeta
awvogicavi CEIEMG1316
- Cavo HOTRM-F- 2.8 mm - L=28m
- P.omax 10005400 % - cavo awolto
- P omax 2500 Wird00 % - cavo svolto
completamente
- Tensione max 400 %

Prese CEl 23-40

Spina tipo CEE 3FP+T 400%
CEl 23-12 IPETGO)

Prese CEl 2312

6.5 Impianto fognario

| servizi igienici di cantiere dovranno essere collegati alla fognatura comunale oppure bisognera dotarsi di
servizi igienici dotati di idonei dispositivi, in grado di garantire la successiva eliminazione dei rifiuti .

7 AREE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI

Le aree di deposito dei materiali in lavorazione saranno individuate dallimpresa appaltatrice, nel’ambito
dell’organizzazione generale di cantiere; indicativamente, le aree di stoccaggio dei materiali sono riportate
all'interno del lay-out di cantiere ( vedasi planimetria inserita nella tavola TS).

Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

e |e aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;
e i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e tale da consentire un’agevole movimentazione;

Nel caso di necessita di stoccaggio provvisorio di materiale all’esterno del cantiere si dovra richiedere |l
permesso preventivo alla direzione dei lavori, e nel caso di assenso, si provvedera affinché lo stoccaggio sia
segregato da transenne metalliche ed adeguatamente segnalato in modo da non causare pericolo a terzi.

8 UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nelle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dellopera saranno utilizzati vari materiali e
componenti che contengono sostanze chimiche.

L'impresa appaltatrice, prima del’impiego di prodotti chimici, dovra prendere visione delle schede di
sicurezza e tecniche a essi relativi.

| contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere.

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del coordinatore
dell’'esecuzione e dell'organo di vigilanza. ( nota bene l’'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza risultano essere inoltre tra i contenuti minimi del
Piano Operativo di Sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 all’allegato XV capitolo 3 )Postazioni fisse di lavoro

8.1 Confezionamento malta e calcestruzzo

Non prevista
8.2 Lavorazione legho
Non prevista.

8.3 Lavorazione ferro
Non prevista.

26 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

9. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

9.1 Attrezzature, macchine ed impianti presenti in cantiere

In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni normative
vigenti. A tal fine, nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte del’impresa le norme di
sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche dovranno essere compiute possibilmente prima
dellinvio in cantiere delle attrezzature. Le macchine e le attrezzature di cui € previsto I'utilizzo all’interno del
cantiere sono evidenziate all’interno delle diverse schede delle fasi lavorative e riportate in sintesi nella
tabella seguente.

Attrezzature, macchine N° Documentazione obbligatoria richiesta Aree di lavoro in cantiere
ed impianti (Attrezzature, macchine ed impianti)
Autobetoniera 1 Nessuno Non stazionano
Autocarri 1 Nessuno Non stazionano
Autogru 1 Libretto omologazione Per movimentazione baracche e materiali
Pala meccanica 1 Libretto omologazione Area cantiere
Libretto uso e manutenzione
Dumper 1 Libretto omologazione Area cantiere
Libretto uso e manutenzione
Carrello elevatore sviluppabile 1 Libretto omologazione Area cantiere
Libretto uso e manutenzione
Gruppo elettrogeno 1 Libretto omologazione Area cantiere
Pompa idrica 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Compressore 1 Libretto omologazione Area cantiere
Flessibili 3 Nessuno Area cantiere
Martello demolitore 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Saldatrice elettrica 1 Nessuno Area cantiere
Cannello ossiacetilenico 1 Nessuno Area cantiere
Utensili a mano Nessuno Area cantiere
Vibratore elettrico per cls 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Scala 3 Conformita EN 131 Area cantiere
Betoniera a bicchiere 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Bob — cat 1 Libretto omologazione Area cantiere
Libretto uso e manutenzione
Sega circolare 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Terna con pala 1 Libretto omologazione Area cantiere
Libretto uso e manutenzione
Attrezzatura ad aria compressa 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Motosega 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Decespugliatore a motore 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere
Sega circolare 1 Libretto uso e manutenzione Area cantiere

LA TABELLA SOPRA RIPORTATA RIVESTE CARATTERE GENERALE ED E’ STATA REALIZZATA TENEDO CONTO DELLE LAVORAZIONI
SVILUPPATE E DELLE ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI NECESSARI, SARA’ QUINDI COMPITO DELLA IMPRESA ESECUTRICE INDICARE
LE SPECIFICHE ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI CHE INTENDE UTILIZZARE NEL CANTIERE IN OGGETTO. A TAL PROPOSITO SI
DOVRA’ FAR RIFERIMENTO A QUANTO PRESENTE NEL P.O.S. DELLA IMPRESA ESECUTRICE LE SINGOLE LAVORAZIONI.

9.2 Documentazione per la sicurezza

L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente
documentazione, necessaria a comprovare la conformita normativa e lo stato di manutenzione delle
attrezzature e macchine utilizzate.

1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina in cantiere che:

e rispetta le prescrizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE [ in particolare in tale dichiarazione si
deve devono essere conformi alla dichiarazione di conformita, preveda la targhetta su cui sia
evidente la marchiatura CE e sia accompagnata da specifico manuale d’'uso e manutenzione ( che
deve essere conservato in cantiere a disposizione dei lavoratori , del cse e per eventuali controlli ) per
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le macchine in possesso della marcatura CE;
e rispetta le prescrizioni dell’allegato V del D.Lgs. 81/08, se acquistata prima del 21 settembre 1996;
e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.
Un modello di questa dichiarazione viene riportato in Allegato V

La dichiarazione di cui sopra dovra essere prodotta per le seguenti attrezzature:
¢ mezzidi sollevamento (argani, paranchi, autogru e similari);

recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.);

attrezzature per il taglio ossiacetilenico;

seghe circolari a banco e similari;

piattaforme elevatrici;

o carrelli elevatori;

e impianto di betonaggio;

e altre ad insindacabile giudizio del coordinatore in fase di esecuzione.

2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del
responsabile di cantiere, che dovra riportare:

o tipo e modello dell’attrezzatura;

o stato di efficienza dispositivi di sicurezza;

o stato di efficienza dei dispositivi di protezione;
e interventi effettuati.

Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualita possono essere sufficienti anche i verbali di
manutenzione ordinaria.

La documentazione di cui sopra dovra essere tenuta a disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione.
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10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al D.Lgs.
81/08 Titolo V e negli allegati da XXIV a XXXII.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben
visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si

riferisce.

Cartello Informazione Collocazione Cartello Informazione Collocazione
cartello cartello cartello cartello
Vietato I'ingresso Ingresso cantiere Obbligo In prossimita
agli estranei di utilizzare di luoghi di lavoro
l'imbracatura non protetti
di sicurezza
Vietato sostare Area Protezione Uso di macchine/
nel raggio di di sollevamento obbligatoria attrezzature
azione degli dei materiali degli occhi
apparecchi con autogru
di sollevamento
Attenzione In prossimita Casco Recinzione
agli scavi aperti degli scavi di protezione esterna vicino
obbligatorio agli ingressi ed
area di cantiere
Attenzione Recinzione Protezione Uso di macchine/
ai carichi sospesi | esterna ed area obbligatoria attrezzature
di cantiere dell’'udito
Pericolo di scarica | Quadro elettrico Calzature Area di cantiere
elettrica di sicurezza
obbligatorie
',ll‘ Attenzione area Esternamente
pericolosa alle zone
VeSS sS4 pericolose

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI
PROTEZIDNE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUND
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11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| dispositivi di protezione individuale previsti nel presente progetto sono stati raccolti nella TABELLA 1 che si
riferisce al gruppo responsabile della pulizia dell'area , del disgaggio della parete, delle eventuali opere di
scavo e demolizione, della realizzazione di manufatti di ancoraggio, alla realizzazione dei consolidamenti dei
pendii e al ripristino dell’area.

TABELLA 1
DISPOSITIVI DI MANSIONI
PROTEZIONE Capo squadra | Operaio comune Autista Escavatorista Operatore
INDIVIDUALE ) autocarro Palista autogru/
Operaio Addetto al addetto
specializzato carrello perforatrice
elevatore
Elmetto P P P P P
Scarpe antinfortunistiche P P P P P
Stivali C C / / /
antinfortunistici
Guanti da lavoro P P P P P
Guanti in gomma C C / / /
Occhiali di sicurezza P P / / /
Maschera antipolvere. =] [~ / / /
FFP1
Tuta usa e getta P P P P P
Imbracatura di sicurezza C C/P / / P
Otoprotettori (cuffie) C C C C C/P
Otoprotettori (tappi) C C C C C/P

Legenda: P = dotazione personale, C = a disposizione in cantiere.

11.1 Gestione dei DPI

| lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI previsti dal
presente piano di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto
previsto dal Titolo Il del D.Lgs. 81/2008.All'interno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni
fase e attivita di lavoro i DPI che devono essere utilizzati. Si ricorda allimpresa appaltatrice che i DPI devono
essere sostituiti prontamente appena presentino segno di deterioramento.

L'impresa appaltatrice dovra tenere presso i propri uffici almeno cinque elmetti da fornire ai visitatori del
cantiere, tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell'impresa.

Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle
schede delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere

Nota bene

Siccome il D.Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1 lettera i) prevede nel P.O.S. delle imprese esecutrici
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, si ritiene necessario
provvedere ad inserire nel P.O.S. un elenco che associ ai lavoratori presenti in cantiere, la rispettiva
mansione svolta e i dispositivi di protezione di cui sono stati dotati.

Esempio :
Lavoratori presente Qualifica / D.P.l. consegnati al
o .
N mansione svolta lavoratore
Cognome Nome
01
02
03
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12. RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI

Premessa

La valutazione dei rischi , secondo quanto sancito dal D.lgs. 81/2008 Titolo VIII (a seguito dell’emanazione
del D.lgs. 19 agosto 2005 n° 187 in merito alla attuazione della direttiva n° 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche) , richiede di considerare oltre alla valutazione dei rischi derivanti dal rumore anche quella
derivante dalle vibrazioni.

Pertanto nel presente capitolo sono stati individuati due paragrafi distinti:
a) Valutazione del rischio rumore
b) Valutazione del rischio vibrazioni

Si precisa che le indicazioni devono essere legate comunque ai dettami di legge vigente (D.Lgs. n°
81/2008) e integrate con le necessarie precisazioni richieste dalla normativa attuale a carico della impresa
esecutrice : ossia alle indicazioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza che, a loro volta , devono essere
redatti conformemente all’Allegato XV dello stesso D.Lgs. 81/2008.

a. Valutazione del rischio rumore

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno , secondo quanto stabilito gia stabilito dal D.Lgs. 81/2008
Titolo VIII Capo | e Il, aver redatto un documento di valutazione del rischio rumore. Il documento dovra
prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere.

Copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dell’opera.

Il calcolo dei livelli di esposizioni personali, per gruppo omogeneo di attivita, € esposto nel paragrafo
successivo. Le schede riportate sono tratte dal volume: Ricerca sulla valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita edili realizzato dal Comitato Paritetico Territoriale
Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia.

La valutazione del rumore che segue deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori
autonomi che la dovranno rispettare. Nel caso quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione
dellimpresa, dovra essere presentata richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei
rischi.

Considerazioni in base al rischio rumore valutato dal coordinatore in fase di progettazione, circa le
lavorazioni previste e le modalita di esecuzione.

Grande attenzione dovra essere riposta dalle imprese esecutrici durante le fasi che riguardano le demolizioni
dei manufatti preesistenti e I'utilizzo dei macchinari per le lavorazioni. Sara quindi necessario prevedere
alcune azioni fondamentali per ridurre il rischio derivante dalla esposizione dei lavoratori al rumore, che
possiamo semplificativamente riassumere nell’elenco seguente:

= Utilizzare macchine ed attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di emissione di
rumore ( marchiatura CE ): i macchinari utilizzati devono possedere certificazione di conformita del
fabbricante in cui attesti che il livello di potenza acustica del rumore prodotto all’aperto non supera
determinati livelli.

= La rispondenza della macchina alla direttiva deve essere evidenziata anche direttamente sulla
macchina, infatti I'art. 6 stabilisce che su ogni macchina di movimento terra deve essere indicato in
modo visibile e durevole il livello di potenza sonora ed il livello della pressione sonora al posto di
guida, garantiti dal fabbricante.
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= Pretendere a tutto il personale I'uso di idonei otoprotettori quando sono esposti a lavorazioni
rumorose;

= Non far svolgere lavorazioni, che sovrapponendosi comportino un incremento del livello di
esposizione sonora( non permettere la contemporanea esecuzione di opere di demolizione e
perforazioni in limitate aree del cantiere )

» Compartimentare adeguatamente l'area oggetto dei lavori ( che oltre a ridurre il rischio di incidenti
con persone estranee alle lavorazioni, concorre a ridurre il livello di rischio rumore )

» Rispettare limiti di emissione sonora in quanto parte delle aree interessate dai lavori sono in
prossimita di edifici.

(Precisazione)

Si_consiglia_inoltre, vista la natura delle lavorazioni previste, di _valutare da parte della impresa esecutrice il
livello di_ emissione generato rispetto ai limiti imposti dalla normativa: valore che dipende dalle scelte attuate
dalle imprese e strettamente connesso al tipo e dal humero delle macchine utilizzate per |la realizzazione dei
lavori. L’area oggetto dei lavori é ubicata fuori dall’ambito urbano e , secondo quanto desumibile dal Piano di
zonizzazione acustica delle aree interessate dai lavori, si ritiene opportuno valutare la possibilita di richiedere al
Comune interessato dai lavori una deroga per attivita temporanee. [ quanto meno € necessario ridurre al minimo
le emissioni rumorose e prendere preventivi accordi con la committenza e il coordinatore in fase di esecuzione
— precisare nel P.O.S. della impresa esecutrice le misure che si _intendono_attuare e le modalita _operative

previste

12.1 Calcolo del livello di esposizione personale

In relazione a quanto fissato dal D.Lgs. 81/ 2008 e ai contenuti dell’Allegato XV del predetto decreto , il
coordinatore in fase di progettazione ha previsto di attingere dalla banca dati del C.P.T. di Torino ( schede
di valutazione per gruppi omogenei ) per la valutazione dei livelli di esposizione al rumore dei lavoratori che
verranno impiegati in cantiere. Tale valutazione dovra comunque essere integrata dalla impresa esecutrice
che dovra fare riferimento alla propria valutazione del rumore in relazione alla specificita delle lavorazioni
svolte in cantiere .

| gruppi omogenei individuati nel presente PSC sono riassumibili nel seguente elenco:

(D collegato alla realizzazione degli eventuali scavi e demolizioni, alla esecuzione dei manufatti accessori ,
alla esecuzione del opere di consolidamento dei pendi(ivi compresa la pulizia e sistemazione dell’'area
lavori).

® riguardante i lavoratori coinvolti nelle perforazioni ( utilizzo di perforatrice per la posa in opera di opere di
consolidamento corticale aerali e/o puntuali)

©) riguardante i lavoratori coinvolti nelle pulizie di arbusti e ramaglie

Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi omogenee)
interessate allo svolgimento dei lavori all'interno del cantiere , ( tabelle i cui dati sono stati estrapolati dalla
pubblicazione del C.P.T. di Torino : Conoscere per prevenire — Manuale per la valutazione dei rischi nel
settore delle costruzioni ), presumendo che i valori riportati, dovranno essere necessariamente integrati da
guanto previsto nel documento di valutazione del rumore delle imprese esecutrici ( documentazione allegata
al P.O.S. delle imprese operanti in cantiere e prevista dal D.Lgs. 81/2008).
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Come indicazioni di carattere generale si annota inoltre che:

nel caso di eventuale svolgimento di lavorazioni che prevedano il superamento di 85 dB o la
sovrapposizione di attivita lavorative che determino il superamento di tali soglie & previsto I'utilizzo di
idonei otoprotettori.

'eventuale presenza in cantiere di lavoratori autonomi , i quali peraltro non sono tenuti a disporre di un
documento di “valutazione dei rischi” , determina I'adozione da parte dei medesimi di idonei DPI , che
tutelino la loro salute, quando le lavorazioni che si svolgono nell’area di cantiere interessata superano i
limiti fissati dalla normativa.

Il quadro di rischio evidenziato in fase di redazione del presente PSC, evidenzia la presenza di attivita
lavorative con livello di esposizione compreso tra 85 e 90 dB, quindi alla luce di cido che sancisce la
normativa vigente sara necessario prevedere la distribuzione e la verifica del loro impiego di
otoprotettori ( siano essi cuffie o tappi auricolari ) che tutelino la salute dei lavoratori esposti al rumore
generato.

| datori di lavoro, acquisite le previsioni esposte dal sottoscritto ( nelle vesti di coordinatore in fase di
progettazione per il lavoro in oggetto ), dovranno verificare , prima dell'avvio della attivita, se le
condizioni previste in questo specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione
adottate per i propri lavoratori: cioé dovranno e potranno verificare I'attendibilita della valutazione del
rischio specifico della propria azienda in tale cantiere.

Si rimanda a quanto sancito dal D.Lgs.81/2008 per le misure da attuare per la tutela della salute e per
la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro

SCHEDE VALUTAZIONE RUMORE PER GRUPPI OMOGENEI

Natura dell’opera: Costruzioni edili in genere

Tipologia: Nuove costruzioni

Gruppo omogeneo: Capo squadra (installazione cantiere, scavi di shancamento, scavi di fondazione )

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leqg db(A)
Installazione cantiere 54 77
Scavi di shancamento 27 83
Scavi di fondazione 14 79
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: Capo squadra ( Opere esterne)

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Smantellamento attrezzature di cantiere 15 77
Movimentazione materiale ( generica ) 20 79
Posa pavimenti esterni (*) 20 84
Manti impermeabilizzanti (*) 10 86
Formazione cordoli e manufatti ( generica ) 20 79
Opere varie di sistemazione aree verdi e pulizia 10 79
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A)

(*) nella presente tipologia dei lavori non risulta contemplata tale attivita
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Gruppo omogeneo: escavatorista

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Utilizzo escavatore 60 87
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A)

Gruppo omogeneo: autista autocarro

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Utilizzo autocarro 60 78
Manutenzione e pause tecniche 35 64
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: Autogru

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Movimentazione carichi 50 86
Spostamenti 25 78
Manutenzione e pause tecniche 20 64
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: dumperista

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Utilizzo dumper 60 88
Carico e scarico manuale 20 79
Manutenzione e pause tecniche 15 64
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: carpentiere

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Fondazioni e strutture piani interrati 12 84
Strutture in c.a. in elevazione (*) 65 83
Strutture di copertura con orditura in legno (*) 7 78
Utilizzo sega circolare 5 93
Montaggio e smontaggio ponteggi ( *) 6 78
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A)

(*) nella presente tipologia dei lavori non risulta contemplata tale attivita

Gruppo omogeneo: Muratore

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leqg db(A)
Murature 60 79
Formazione scanalature 20 87
Sigillature 15 75
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A) FINO A 85 dB(A)
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Gruppo omogeneo: Capo squadra posa manufatti ( *)

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Approvvigionamento materiale e posa manufatti 95 80
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

Gruppo omogeneo: operaio comune polivalente (demolizioni) (*)

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Confezione malta 10 84
Utilizzo di attrezzi manuali 35 70
Utilizzo di attrezzi manuali in presenza di escavatore 20 79
Pulizia di attrezzatura 10 70
Utilizzo martello su escavatore 3 99
Utilizzo martello pneumatico 2 99
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A))

@ Natura dell’opera: Attivita di specializzazione
Fondazioni speciali ( micropali e tiranti ) RIFERITO ALLA SQUADRA DI

Tipologia:

LAVORTORI COINVOLTA NELL’ESECUZIONE DI PERFORAZIONI E

ANCORAGGI IN PARETE

Gruppo omogeneo: capo squadra

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Trivellazione, getto e tesatura 65 88
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: addetto ( Trivella) macchina micropali e tiranti

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Utilizzo macchina 65 88
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: operaio polivalente

% mediata di

Media energetica

Attivita esposizione Leq db(A)
Formazione micropali e movimentazione materiale 65 88
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)
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Gruppo omogeneo: capo squadra

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leqg db(A)
Potatura 40 89
Taglio erba 30 90
Trinciatura rami 15 87
Pulizia meccanizzata 10 70
Pulizia pavimentazione ultimata 10 88
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A))

ATTENZIONE
Le schede inoltre prevedono il riferimento anche a opera e tipologie diverse dalle precedenti, limitatamente alle opere di pulizia del
versante da ramaglie e piante secche , ossia:

® Natura dell’opera: Attivita di specializzazione

Tipologia: Manutenzione verde

Gruppo omogeneo: capo squadra

% mediata di Media energetica

Attivita esposizione Leqg db(A)
Potatura 40 89
Taglio erba 30 90
Trinciatura rami 15 87
Pulizia meccanizzata 10 88
Fisiologico 5 0

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: addetto potatura

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leq db(A)
Potatura con motosega, cesoia pneumatica e attrezzi 95 89
manuali
Fisiologico 5 0
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Gruppo omogeneo: addetto decespugliatore

% mediata di Media energetica
Attivita esposizione Leqg db(A)
Utilizzo decespugliatore 45 89
Pulizia prato con attrezzi manuali 40 68
Manutenzione e pause tecniche 10 70
Fisiologico 5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) FINO A 90 dB(A)

Si ricorda che la individuazione dei gruppi omogenei ed il loro numero, é stato ipotizzato in sede di stesura
del presente piano di sicurezza e coordinamento. Qualora risultasse non pienamente adeguato alle esigenze
della/e Impresa/e esecutrice/i , potra essere modificata ed integrata a seconda delle indicazioni che
emergeranno. L'impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, pud presentare proposte di integrazione al
piano della sicurezza. Il Coordinatore in fase di esecuzione valutera tali proposte e, se ritenute valide, le
adottera integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento.
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S| RIMARCA CHE LA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DAL DATORE DI
LAVORO A SEGUITO DELLA PROPRIA VALUTAZIONE , secondo quanto sancito dal D.Lgs. 081/2008,
ED EVENTUALMENTE AGGIORNATE ALLA LUCE DI QUADRO DI RISCHIO PREFIGURATO DAL
COORDIANTORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO DELLO SPECIFICO CANTIERE, VANNO INVECE RIPORTATE NEL PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA.

b. Valutazione del rischio vibrazioni

Tutte le attivita nelle quali & previsto I'impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa (es. martelli
perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove I'operatore permanga in contatto con una
fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, etc.) risultano al rischio vibrazioni.

Per tale motivo , alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo | e Ill, e in relazione alla
natura delle lavorazioni previste nel presente cantiere € necessario fornire lindicazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure e apprestamenti, e le attrezzature dei lavori per il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Nel presente progetto si individuano una serie di attivita che “ espongono i lavoratori a rischi derivanti dalle
vibrazioni meccaniche” e, in particolare possono essere raggruppate nel seguente elenco:

(Tabella A)
Attivita lavorativa Macchinari utilizzabili Note
Demolizioni con mezzi Escavatore con martello | dati e le tipologie di macchinari
meccanici e demolizioni manuali | demolitore . escavatore con previsti nel presente PSC sono
pinze idrauliche. da ritenersi avente carattere
Utensili e apparecchi manuali generale e dovranno essere
( martelli demolitori elettrici o integrate con i dati presenti nel
pneumatici ) P.O.S.
Potatura piante e esecuzione Motosega Il coordinatore in fase di
opere a verde progettazione ha individuato le
Realizzazione di perforazioni per | Perforatrice / trivella attivita lavorative riportate nella
ancoraggi in parete prima colonna di tale tabella,
quali attivita che prevedono l'uso
di macchine / strumenti

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.P.R. 1124/65
D. L.gs 81/08
Direttiva Macchine CEE 392/89

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’ATTIVITA’: valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad
attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore

gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per
l'operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute
in stato di perfetta efficienza

tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle
attivita e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere analizzata 'opportunita di istituire una
rotazione tra gli addetti

DURANTE L'ATTIVITA’: seguire le indicazioni fornite dal libretto d’'uso e manutenzione dell'attrezzatura o
macchinario utilizzato.

DOPO L’ATTIVITA’: nessuna indicazione
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: guanti imbottiti

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA: il rischio principale per i lavoratori che utilizzano
utensili ad aria compressa o ad asse flessibile é quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In
alcuni casi, allaumentare delle frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative e danni circolatori

SORVEGLIANZA SANITARIA: specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicita annuale
se non diversamente disposto dal medico competente

Nota bene

In relazione alla valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di macchine , attrezzature e strumenti vibranti, il
coordinatore in fase di progettazione ha individuato una serie di lavorazioni che prevedono tale rischio
(\vedasi tabella A) , associando relative tipologie di macchinari. Si ribadisce comungue che sara necessario
far riferimento ai valori forniti dal'ISPESL, dalle Regioni, dal CNR, direttamente dai fornitori e produttori o,
nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione” ,con I'effettuazione delle misure in
campo.( come del resto fissato dalla normativa vigente ).

13. SORVEGLIANZA SANITARIA

GRUPPO OMOGENEO W@ e ®: scavo e demolizione, alla esecuzione dei manufatti accessori ,alla

posa in opera di elementi prefabbricati, alla esecuzione di manufatti in materiale lapideo nonché alla
esecuzione delle opere di consolidamento dei pendii (ivi compresa la potatura, la pulizia e sistemazione
dell’area lavori).

n. Mansione Agente presente Sorveglianza sanitaria
Capo squadra Movim. manuale carichi Si
Polveri
Rumore
2 Operaio comune Movim. manuale carichi Si
polivalente Polveri
Operaio specializzato Rumore
Vibrazioni
3 Carpentiere Movim. manuale carichi Si
Polveri
Rumore
4 Autista autocarro Movim. manuale carichi Si
e autista autobetoniera Polveri
Rumore
5 Escavatorista Rumore Si
Dumperista / addetto Vibrazioni
carrello elevatore svilupp.
6 Addetto alla potatura Rumore Si
Vibrazioni
7 Addetto perforatrice Rumore Si
Vibrazioni
Polveri
8 Operaio specializzato per Movim. manuale carichi Si
lavori su funi Polveri
Rumore
Vibrazioni
38 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

13.1 Idoneita dei lavoratori e sorveglianza sanitaria

| lavoratori che interverranno all’interno del cantiere dovranno essere ritenuti idonei alla specifica mansione
dal medico competente della loro impresa ( per tale motivo si richiede che vengano allegati al P.O.S. i
certificati di idoneita dei diversi soggetti impiegati in cantiere rilasciati dal medico competente ) i datori di
lavoro si impegneranno a far rispettare le prescrizioni previste dal medico competente per i diversi lavoratori.
| datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell’inizio dell’attivita in cantiere dovranno comunicare il nome
e recapito del medico competente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una
dichiarazione sull'idoneita dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico
competente. Il coordinatore in fase di esecuzione si riservera il diritto di richiedere al medico competente
dellimpresa il parere di idoneita all’attivita su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.

Si ricorda inoltre che , per adempiere a quanto stabilito dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 cap.3 punto 7,
risulta necessario prevedere allinterno del P.O.S. della impresa esecutrice un elenco dal quale di
individuano il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi operanti nel
cantiere.

14.ANTINCENDIO

Non si rilevano attivita che richiedano specifiche precauzioni per rischio di incendio

15. GESTIONE DELL’EMERGENZA

15.1 Disposizioni generali

L’impresa esecutrice dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e
tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori
e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

In prossimita delle baracche e in un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in modo ben visibile i
principali numeri per le emergenze e le modalita con le quali si deve richiedere l'intervento dei Vigili del
fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con le principali modalita di gestione
dellemergenza e di evacuazione del cantiere. Queste indicazioni sono elencate all'interno dell’Allegato VI.
La gestione dellemergenza rimane in capo alla ditte appaltatrici che dovranno coordinarsi con le ditte
subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

| lavoratori incaricati per 'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e
degli strumenti idonei al pronto intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di
emergenza.

Nell’Allegato VI si trova la comunicazione dei nominativi delle persone addette alla gestione delle
emergenze.

15.2 Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere

Per la gestione del’emergenza incendio & necessario che in cantiere sia presente almeno un lavoratore
adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra comunicare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette alla gestione
dellemergenza incendio; contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla
formazione seguita da queste persone.

16.2.1 Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o in cui si faccia utilizzo di fiamme libere dovra essere
presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

Comunque, ognuna delle imprese appaltatrici dovra avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC
del peso di 6 kg, che dovra essere posizionato in luogo conosciuto da tutti e facilmente accessibile e dovra
essere segnalato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico
ciascuna impresa appaltatrice per le parti di sua competenza.

15.3 Gestione del pronto soccorso

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, € necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori
adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso.
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Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovra comunicare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette al pronto soccorso;
contestualmente dovra essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste
persone.

15.3.1 Presidi sanitari

Ogni impresa deve avere in cantiere, secondo quanto disposto dal D.M. 388/2003 (inerente le Disposizioni
sul pronto soccorso aziendale ), specifiche attrezzature di pronto soccorso e personale adeguatamente
formato e informato in relazione all’attivita svolta e ai fattori di rischi a cui € interessata.

In particolare il datore di lavoro secondo quanto fissato dal art.1 comma 2 del D.M. 388/2003, sentito il
medico competente ove previsto, identifichera la categoria di appartenenza della propria azienda, seguendo
di conseguenza quanto prescritto dalla normativa vigente.

Da quanto sopra ricordato, il datore di lavoro ( che in tal caso si prefigura come il responsabile della impresa
esecutrice ) deve garantire le seguenti attrezzature:

1. cassetta di pronto soccorso, tenuta in ciascun luogo di lavoro , adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 388/2003.

2. mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N. (
telefono cellulare se la copertura di rete risulta idonea o altro dispositivo, purché efficiente e rapido,
in caso ci non fosse possibile ).

In cantiere devono inoltre essere presenti addetti al pronto soccorso dotati dei requisiti e della formazione
sancita dall’art. 3 del D.M. 388/2003.

Nelle tabelle seguenti si riporta il contenuto minimo del cassetta di pronto soccorso (il cui materiale deve
essere custodito in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché come sopra precisato in luogo
idoneo,facilmente accessibile e conosciuto da tutti).

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Guanti sterili monouso ( 5 paia ) Confezione di cotone idrofilo (1).

Visiera paraschizzi Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al | Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

10% di iodio da 1 litro (1). Un paio di forbici.

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro — 0, | | a¢cci emostatici (3).
9%) da 500 ml (3).

) ) . ) Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

(20). @).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole

). Termometro.

Teli sterili monouso (2). Appa}recch|o per la misurazione della pressione
arteriosa.

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).

Non si e ritenuto, in tale documento, di riportare il contenuto del pacchetto di medicazione rimandando a
quanto stabilito dall’allegato 2 del D.M. 388/2003 per una sua eventuale utilizzazione: vista la natura dei
lavori in oggetto si & infatti ipotizzato che I'impresa esecutrice rientri nel gruppo A o al massimo gruppo B
definito dall'art.1 comma 1 del D.M. 388/2003.
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15.4 Riunione di coordinamento

Prima dell’inizio dei lavori si terra una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i responsabili
dellemergenza sanitaria e dellemergenza incendio delle varie imprese presenti, il responsabile
dellemergenza della committenza, il coordinatore per 'esecuzione.

Allinterno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso di
emergenza sanitaria all’interno del cantiere.

Le decisioni e le azioni determinate all’interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i presenti ed
allegate al piano di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione. La predetta riunione di
coordinamento viene formalizzata con la stesura di un verbale di riunione di sicurezza e coordinamento che
sara sottoscritto dai presenti.

15.5 Informazione sugli infortuni e i danni

16.5.1 Infortuni

Fermo restando l'obbligo dellimpresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i dovuti
soccorsi, questa dovra dare, appena possibile, comunicazione al coordinatore in fase di esecuzione di ogni
infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per il suddetto adempimento nei confronti del coordinatore in fase di esecuzione, I'impresa appaltatrice
inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).

Rimane comunque a carico dellimpresa I'espletamento delle formalita amministrative presso le autorita
competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

15.5.2 Incidenti e danni

Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose,
ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

| lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello
svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata sul
luogo di lavoro ( DEVE ESSERE PRODOTTA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO,
DELL’AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI IMPIEGATI,UNITAMENTE AD UN
ELENCO IN CUI COMPAIA IL NUMERO E LE RELATIVE QUALIFICHE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
DELL'IMPRESA ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO
DELLA STESSA IMPRESA)

A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere devono
tenere a disposizione del coordinatore per I'esecuzione un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa
l'avvenuta informazione e formazione in accordo con quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008

| lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla
specifica attivita.

Inoltre si ricorda , in base a quanto stabilito dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell’accettazione del piano di
sicurezza e coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice , consulta il rappresentante dei
lavoratori_per al sicurezza e fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare della proposte al riguardo.
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17. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

La documentazione sotto riportata deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli enti di controllo e
vigilanza.

La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dall'impresa appaltatrice, da quelle subappaltatrici e
dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I'esecuzione ogni volta che ne
faccia richiesta.

DOCUMENTI

Documentazione inerente |'organizzazione dell’impresa

Copia di iscrizione alla CCIAA

Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali

Questa dichiarazione dovra essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in
cantiere e consegnata al committente o al responsabile dei lavori

Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 081/2008
Deve essere obbligatoriamente presente per le imprese con piu di 10 lavoratori

Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 081/2008
La devono avere le imprese con meno di 10 lavoratori che non abbiano eseguito la valutazione dei rischi di
cui al punto precedente

Documento di valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 081/2008
Deve essere obbligatoriamente presente per le imprese che abbiano dei lavoratori

Piano di sicurezza e coordinamento
In cantiere dovra essere sempre tenuta, dall'impresa aggiudicataria, una copia aggiornata del presente piano
di sicurezza e coordinamento

Piano operativo di sicurezza
In cantiere, ciascuna impresa esecutrice dovra tenere una copia aggiornata del proprio piano operativo di
sicurezza

Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Registro infortuni
Nel caso in cui I'impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori

Schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate

Copia della notifica preliminare
La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere in maniera visibile

Impianti elettrici di cantiere

Dichiarazione di conformita impianto elettrico (Legge 37/2008)

Dichiarazione di conformita quadri elettrici — Tipo ASC

Modello B — denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Libretto di omologazione per apparecchi a pressione

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformita e libretto d’'uso e manutenzione

Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine

Registro di verifica periodica delle macchine
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18. ANALISI E DOCUMENTAZIONE DEI RISCHI NELLE FASI LAVORATIVE

18.1 Rischi per terzi durante I’attivita di cantiere

Viene preso in considerazione il rischio a cui si possono trovare esposte le persone estranee all’attivita di
cantiere.

Per la gestione di questi rischi occorrera rapportarsi con il coordinatore in fase di esecuzione, al fine di
informare i lavoratori in merito ai rischi e alle misure di prevenzione da intraprendere per una sicura gestione
delle attivita lavorative.

Fase lavorativa

Rischi per terzi

Misure di prevenzione

1 Allestimento
dell’area
di cantiere

Investimento di persone con mezzi
in movimento

Urto di persone con materiali

— Le operazioni di recinzione si dovranno
svolgere sotto il controllo di un preposto;
delimitare preventivamente l'area interessata
dall’attivita di recinzione

Scavo e
demolizioni

2,34

Caduta di persone dentro lo scavo
Caduta di materiale dentro lo scavo

Investimento, schiacciamento da
mezzi operativi

Cedimento delle pareti dello scavo

Rischi di diversa natura i gravita
nell’'uso di attrezzature

Esposizione al rumore
Contatto con reti energetiche
Elettrocuzione

Traffico veicolare

— Prima dell'inizio dei lavori I'impresa incaricata
provvedera alla delimitazione dellarea di
lavoro mediante nastro rosso e bianco o giallo
e nero. In prossimita della delimitazione
saranno esposti i cartelli di «divieto d’accesso»
e «attenzione al pericolo di caduta di oggetti
dall'alto» (vedi capitolo sulla segnaletica di
sicurezza).

— Evitare il deposito di materiale in prossimita
del ciglio di scavo.

— Prestare la massima attenzione allo stato del
terreno che I'escavatore deve attaccare

— Armare le pareti di scavo

— Assicurarsi che nel sottosuolo non siano
presenti linee elettriche e reti di sottoservizi

—  Utilizzare adeguati DPI

— Vietare la presenza di persone non interessate
alla lavorazione nell’area di intervento

— Non sostare nel raggio d’azione dei mezzi
operativi

— Tenere pulito il ciglio dello scavo

— Compartimentare in modo adeguato le parti

interessate _dai__lavori __delimitando __in
maniera visibile I’area di intervento

Presenza di
personale
esterno
all’interno del
cantiere

Tutte

Rischi di cantiere

Divieto di accesso per le persone non interessate
ai lavori all'interno delle aree operative

L’accesso sara consentito esclusivamente alle
persone autorizzate dalla direzione dei lavori e agli
ispettori degli organi di vigilanza.

Tutte le persone estranee all’attivita lavorativa
durante la loro presenza all'interno del cantiere
dovranno essere sempre accompagnate da
personale di cantiere
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18.2 Interferenza tra le attivita lavorative

Di seguito si riporta I'analisi dei rischi e le conseguenti misure da adottare nel caso di interferenza tra le
attivita lavorative di cantiere.

Qualora durante I'esecuzione dei lavori si evidenziassero situazioni di interferenza diverse da quelle previste
nel presente documento, il coordinatore per I'esecuzione analizzera e valutera i rischi eventualmente
presenti e procedera all’'integrazione del piano di sicurezza.

Fasi lavorative

Rischi

Misure di prevenzione

2,34

Demolizioni/scavi

Investimento da parte di
macchine operatrici

Inciampo per deposito materiali
in zone non previste

Le operazioni dovranno avvenire sotto il controllo
di un preposto

Individuazione di un passaggio protetto per |l
personale non impegnato negli scavi

Non depositare materiali sulle vie di passaggio
Delimitare a terra le aree pericolose o che
presentino pericolo di caduta o inciampo

8/9/

Pulizia area

Realizzazione opere di
consolidamento

Investimento da parte di
macchine operatrici
Inciampo per deposito materiali

Le operazioni dovranno avvenire sotto il controllo
di un preposto

Garantire sempre idonei spazi di manovra per i

mezzi operativi

Evitare la presenza piu squadre di lavoro nella
medesima area lavori predisporre _specifico
cronoprogramma in _cui si_evitino_sovrapposizioni

pericolose
Non depositare materiali sulle vie di passaggio

Delimitare a terra le aree pericolose o che
presentino pericolo di caduta o inciampo

Opere di disgaggio in zone non previste

Rischi propri delle attivita

Delimitare le aree dove €& possibile la caduta di
oggetti dall’alto

Provvedere al posizionamento della necessaria
segnaletica di sicurezza

Sospendere le attivita lavorative ogni volta che le
persone esposte al rischio non si spostano dalla
zona pericolosa. Informare immediatamente della
situazione il preposto o il responsabile di cantiere

Tutte | Lavorazioni interferenti Rischi propri delle attivita

18.3 Schede delle fasi di lavoro

Le schede allegate costituiscono uno strumento di gestione della sicurezza per le attivita di cantiere e sono
finalizzate all'impostazione di un modo di lavorare piu cosciente dei pericoli € ad una piu attenta messa in
opera di idonee misure preventive e protettive da parte dell’impresa esecutrice

Le schede sono state pensate in modo da individuare, analizzare e valutare i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori nelle varie fasi lavorative, prendendo in esame le sequenze delle attivita, le
attrezzature ed i materiali con cui si lavora o si viene a contatto, le dotazioni di sicurezza e le misure di
prevenzione e protezione per la riduzione del rischio residuo ai livelli pitu bassi ragionevolmente praticabili, in
conformita alla normativa vigente in materia. Le schede vogliono infine rappresentare uno strumento di
lavoro facilmente fruibile e di agile consultazione da parte del responsabile del cantiere, e sono pertanto
state strutturate in modo da rendere chiaro, sintetico e leggibile il loro contenuto
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ELENCO DELLE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

N. Titolo

ALO1 Allestimento del cantiere ( disallestimento)

AO05 | Recinzione con tubi, pannelli o rete

AO06 | Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate

AQ7 | Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

A08 | Allestimento di basamenti per baracche e macchine

A09 | Montaggio delle baracche

A10 | Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

ALO2 Demolizioni

ALO4 Scavo a mano

AL10 Pulizia in presenza di ramaglie e piante secche
AL25 Disgaggio di rocce

AL30 Realizzazioni di reti a funi e a pannelli

AL31 Chiodature di calotte di roccia

AL41 Abbattimento alberi

S| RICORDA CHE LE PRESENTI MISURE DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE COMUNQUE
MAGGIORMENTE DETTAGLIATE E VERIFICATE DA PARTE DELLIMPRESA ESECUTRICE E
RIPORTATE QUINDI NELLO SPECIFICO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

Nota bene )

Definizioni

Pericolo Proprietd o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di
lavoro, che potrebbe causare un danno.

Rischio Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da
un determinato pericolo.

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita dei
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle
circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

L'entita del rischio R viene espressa come una relazione tra la
Probabilita P che si verifichi 'evento e il Danno D che ne potrebbe
conseguire.

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

Criteri generali indicati nel D.Lgs. 081/2008

Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.
Indicazioni contenute nelle linee guida del’'ISPESL.

Dati statistici pubblicati dall'INAIL.

Entita delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

La probabilita di accadimento dell'infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il
fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravita delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche
fortuiti.

riferimento numerico del livello della scala delle probabilita segue una progressione numerica con ragione

2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, I'indice d’attenzione.
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Scala della probabilita P di accadimento

Criteri adottati Livello
e llrischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Raro 1
diversi eventi tra loro dipendenti.
e |l rischio identificato pud provocare un danno in concomitanza di Poco probabile 3
diversi eventi tra loro indipendenti.
e Il rischio identificato puo provocare un danno, sia pure in modo non Probabile 5
diretto, per il verificarsi di uno o di piu eventi.
e |l rischio identificato pud provocare un danno in modo diretto per il Molto probabile 7
verificarsi di uno o di piu eventi.
e Il rischio identificato puo provocare un danno in modo automatico e Altamente probabile 9
diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi.
Scala del danno D
Criteri adottati Livello
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di brevissima durata. Lieve 1
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di breve durata. Lieve — Medio 2
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di media durata. Medio 3
e Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di lunga durata o Grave 4
permanente parziale.
¢ Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidita permanente totale. Gravissimo 5

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D

Rischio Probabilita + Danno Indice di attenzione
Basso P+D finoa 3 1
Medio-Basso P+D oltre 3efinoa b 2
Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3
Medio-Alto P+D oltre 8 e finoa 11 4
Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5

Nelle schede delle attivita lavorative sopra riportate sono stati inseriti anche degli indici di attenzione

riguardanti gli specifici rischi evidenziati.
Il valore di tale indice & stato valutato in relazione ai livelli di probabilita e danno.
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COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
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SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

ALO1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ( DISALLESTIMENTO)

Descrizione

La presente fase consiste nella presa in consegna dell’area e nella predisposizione della recinzione, nonché
nella realizzazione impianti e nel posizionamento delle prime attrezzature. Si necessita_di un preventivo
contatto con il responsabile della polizia municipale e con la committenza per I'individuazione dell’area.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Autista di autocarro Autogru Attrezzi manuali Autocarro
Autogru Utensili elettrici
Gruppo elettrogeno

Materiali e sostanze utilizzate

Recinzione Baracche Pannelli di rete elettrosaldata in
acciaio zincato

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche portatili ARO5 | Utilizzo di autocarro
ARO2 | Lavori con movimentazione manuale dei carichi AR19 | Gruppo elettrogeno
ARO03 | Lavori con utilizzo di scale a mano AR20 | Cannello ossiacetilenico
ARO04 | Movimentazione materiale con autogru

Rischi e indici di attenzione correlati

e Affaticamento fisico

° Schiacciamenti, lesioni durante I’esecuzione dei lavori

e Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01)

° Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

e Rischiinerentiil lavoro in altezza con scale (AR03)

e Rischi inerenti la movimentazione di materiale con I’autogru (AR04)

e Rischi inerenti 'utilizzo di autocarro (AR05)

e Rischi inerenti I'utilizzo del gruppo elettrogeno (AR19)

NIN|IN WW|w|w| s~ ®

e Rischi inerenti I'utilizzo di cannello ossiacetilenico (AR20)

Misure di prevenzione e protezione, dai rischi

Organizzazione del cantiere: Vedi quanto previsto al capitolo 5.

Montaggio della recinzione: Durante il montaggio della recinzione si dovra porre particolare attenzione alla
presenza di persone non addette ai lavori. Se necessario, si dovra preliminarmente delimitare I’area mediante
nastro bianco e rosso e/o prevedere la presenza di un lavoratore con compito di controllare che persone
estranee ai lavori non si trovino nelle zone operative.

Inizio delle attivita lavorative: Non si dara inizio alle attivita lavorative fino all’'ultimazione del montaggio della recinzione

Utilizzo di attrezzature elettriche: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Lavori da eseguire su scale a mano: Vedi scheda AR03

Montaggio e posizionamento delle baracche: Si rimanda alla scheda AR04

Utilizzo di autogru: Vedi scheda AR04

Utilizzo di autocarro: Vedi scheda AR05

Utilizzo del gruppo elettrogeno: Vedi scheda AR19

Utilizzo di cannello ossiacetilenico: Vedi scheda AR20

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti devono utilizzare i seguenti DPI: elmetto, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, imbracatura di sicurezza.
L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta dall’impresa
esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill, Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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Ad integrazione della scheda ALO1 si riportano le seguenti schede specifiche inerenti attivita connesse all’allestimento
del cantiere:

A05 Recinzione con tubi, pannelli o rete
A06 Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate
A07 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto
A08 Allestimento di basamenti per baracche e macchine
A09 Montaggio delle baracche
A10 Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
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Esecuzione: Recinzione con tubi, pannelli o rete

Scheda A05

Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella

d’uso comune:
martello, pinze,

calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazza, piccone, | Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
pala e attrezzi attrezzature. protezione individuale (guanti e individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

mezzi.
Segnalare la zona interessata all’'ope-
razione.

tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali
scaricati per
ribaltamento del

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal

cassone.
Scale a mano Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve poggiare su base
e doppie. persone che impedisce 'apertura della scala | stabile e piana.
dallalto. oltre il limite di sicurezza. La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala
doppia.
Spostamento Movimentazione | Impartire tempestivamente agli Rispettare le istruzioni ricevute per
dei materiali. manuale dei addetti le necessarie informazioni per | un’esatta e corretta posizione da
carichi. la corretta movimentazione di carichi | assumere nella movimentazione dei
pesanti o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata
con l'inter-vento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Investimento Predisporre sistemi di sostegno nella | Seguire le disposizioni impatrtite.
per caduta di fase transitoria di montaggio.
pannelli o di altri | Fornire idonei dispositivi di Indossare i dispositivi di protezione
elementi. protezione individuale (caschi, scarpe | individuale forniti.
antinfortunistiche).
Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli

Codice della

Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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Esecuzione: Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate
Scheda A06
Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella)
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Segnalare la zona interessata all’ope- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
razione con i coni. mezzi operativi in movimento.
Manovre del Prestare attenzione alle segnalazioni
mezzo. acustiche o luminose
Scarichi. Investimento Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
di materiali Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti | Indossare i dispositivi di protezione
scaricati. dispositivi di protezione individuale individuale forniti.
(caschi, scarpe antinfortunistiche).
Spostamento Movimentazione | Vigilare che le fornite istruzioni sulla | Rispettare le istruzioni ricevute per
dei materiali. manuale dei movimentazione dei carichi siano un’esatta e corretta posizione da
carichi. rispettate. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli
autoveicoli in transito.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto
Scheda A07
Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnalare la zona interessata all’'ope-
razione.
Contatto con gli | Vietare ai non addetti alle manovre | non addetti alle manovre devono
elementi in I'avvicinamento alle rampe ribaltabili. | mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle stesse.
Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
protezione individuale (guanti, individuale.
calzature di sicurezza e casco) con
relative informazioni all’'uso.
Macchine e Rovesciamento. | Vietare la presenza di persone Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature presso le macchine in manovra. manovra.
varie.
Spostamento Movimentazione | Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute per la
dei materiali. manuale dei informazioni per la corretta esatta e corretta posizione da
carichi. movimentazione di carichi pesantio | assumere nella movimentazione dei
ingombranti. carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l'inter-
vento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine

Scheda A08

Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
comune: mazza, | attrezzature. protezione individuale (guanti e individuale.
piccone, calzature di sicurezza) con relative Verificare con frequenza le condizioni
martello, pinze, informazioni all’'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di Posizionare i cavi in modo da evitare
protezione. danni per usura meccanica e cosi
| cavi devono essere a norma CEIl di | che non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile. . . .
Verificare lo stato di conservazione i;ggia;?::eabr?g:t?rlitiamente eventual
dei cavi elettrici. '
Rumore. In base alla valutazione del livello di | All'occorrenza usare i dispositivi di

protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia I'interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base
solida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla
posizione stabilita.

Autobetoniera.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto,
impartire ai lavoratori precise
disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Ribaltamento
del mezzo.

| percorsi non devono avere
pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative
informazioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli
addetti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l'inter-
vento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze | basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle
caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.
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Esecuzione: Montaggio delle baracche

Scheda A09

Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella

piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’'uso.

Impartire istruzioni in merito alle
priorita di montaggio e smontaggio, ai
sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione
degli elementi da montare o rimossi.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
comune: mazza, | attrezzature. protezione individuale (guanti e individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni ricevute in
merito alle priorita di montaggio.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
autogru.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata all’'ope-
razione. Non consentire I'utilizzo
dell’autogru a personale non
qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose e alla
segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento

| percorsi non devono avere

Rispettare i percorsi indicati.

del mezzo. pendenze eccessive.

Caduta di Fornire idonei dispositivi di Le imbracature devono essere
Materiali protezione individuale (casco) con eseguite correttamente.
dall’alto. relative informazioni all’'uso. Nel sollevamento dei materiali

Segnalare la zona interessata all’'ope-
razione.

seguire le norme di sicurezza
esposte.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli
elementi impartire precise
disposizioni e verificarne
I'applicazione.

Nella guida dell’elemento in
sospensione si devono usare sistemi
che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.).

ingombranti.

Scale a mano Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve poggiare su base
e doppie. persone che impedisce 'apertura della scala | stabile e piana.
dallalto. doppia oltre il limite di sicurezza. Usare la scala doppia
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.
Trabattelli. Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato Il piano di scorrimento delle ruote
persone secondo le indicazioni fornite dal deve essere livellato.
dall’alto. costruttore da portare a conoscenza | Il carico del trabattello sul terreno
dei lavoratori. deve essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di Controllare con la livella I'orizzontalita
dispositivi di blocco. della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.
Spostamento Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
dei materiali. manuale dei necgssarie informe_lzior_\i per la corretta corretta posi.zione d_a assumere nella
carichi. movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l'inter-vento di pit persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio e di smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.
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Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
Scheda A10
Cantiere: Lavori di messa in sicurezza versante San Gerolamo — via Ogliaro Biella
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
comune: mazza, | attrezzature. protezione individuale (guanti e individuale.
piccone, calzature di sicurezza) con relative
martello, pinze, informazioni all’'uso. Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie, chiavi. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Scale a mano Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo La scala deve poggiare su base
e doppie. persone che impedisce I'apertura della scala | stabile e piana.
dall’alto. doppia oltre il limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala
doppia.
Trabattelli. Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato Il piano di scorrimento delle ruote
persone secondo le indicazioni fornite dal deve essere livellato.
dall’alto. costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori. Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di Controllare con la livella I'orizzontalita
dispositivi di blocco. della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.
Spostamento Movimentazione | Impartire tempestivamente agli Rispettare le istruzioni ricevute per
dei materiali. manuale dei addetti le necessarie informazioni per | un’esatta e corretta posizione da
carichi. la corretta movimentazione di carichi | assumere nella movimentazione dei
pesanti o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti la massa va movimentata
con l'inter-vento di pit persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Investimento Predisporre sistemi di sostegno nella | Attenersi alle disposizioni ricevute.
per caduta di fase transitoria di montaggio e
elementi. smontaggio. Indossare i dispositivi di protezione
Fornire idonei dispositivi di individuale forniti.
protezione individuale.
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SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

ALO2 DEMOLIZIONI (*)

Descrizione

La presente fase riguarda le demolizioni di qualsiasi genere e natura ( sia manuali che con attrezzature
meccaniche ), ivi comprese quelle riguardanti la demolizione di roccia.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Caposquadra Autista di autocarro Attrezzi manuali uso Martello demolitore
Operaio comune Escavatorista Scala a mano Escavatore con
martello demolitore
Autocarro Escavatore con pinza
idraulica
Piattaforma elevatrice
Materiali e sostanze utilizzate

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche portatili ARO09 | Utilizzo di escavatore con pinzaidraulica

ARO02 | Lavori con movimentazione manuale dei carichi AR22 | Utilizzo di martello demolitore elettrico

ARO03 | Lavori con utilizzo di scale a mano AR23 | Utilizzo di martello demolitore pneumatico

ARO5 | Utilizzo di autocarro AR27 | Lavoriin altezza con piattaforma
elevatrice (**)

ARO8 | Utilizzo di escavatore con martello demolitore

Rischi e indici di attenzione correlati

e Lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante I’esecuzione 3
dell’attivita

e Caduta di materiali dall’alto durante la demolizione o il carico delle macerie sull’autocarro 3

e  Caduta dell’operatore dalle strutture durante I’effettuazione delle demolizioni; tale caduta 5
potrebbe essere conseguenza anche di un crollo strutturale (franamento delle pareti di scavo)

e Lesioni conseguenti al crollo intempestivo della struttura in demolizione 5

e  Esposizione a vibrazioni durante I’utilizzo del martello demolitore 5

e Inalazione di polveri. La polvere deriva dalla polverizzazione delle malte, dei materiali inerti
presenti negli intonaci e nei leganti. Puo essere presente polvere depositata nell’edificio 4
durante gli anni di inattivita. Questa polvere puo presentare delle parti silicee

e Rischi inerenti 'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01)

e  Rischiinerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con scale (ARO3)

e Rischi inerenti I'utilizzo di autocarro (AR05)

e Rischi inerenti I'utilizzo di escavatore con martello demolitore (AR08)

e Rischi inerenti I'utilizzo di escavatore con pinza idraulica (AR09)

e Rischi inerenti I'utilizzo di martello demolitore elettrico (AR22)

e Rischi inerenti 'utilizzo di martello demolitore pneumatico (AR23)

W[ W|W|W

e Rischiinerentiil lavoro in altezza con piattaforma elevatrice (AR27)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica preliminare delle condizioni di conservazione e della stabilita delle strutture da demolire: Lo studio e la
verifica preliminare dell’opera da demolire servono a determinare le eventuali opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino dei crolli intempestivi All’esito
della verifica I'impresa scegliera il sistema di demolizione che riterra piu idoneo (art. 150 D.Lgs. 81/2008 )

(segue)
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Ordine delle demolizioni: | lavori dovranno procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori,
guando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere
firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione
degli ispettori del lavoro (art. 151 D.Lgs. 81/2008) .

Divieto di accesso alle aree pericolose: Nelle aree interessate alla demolizione dovranno essere vietati la sosta ed
il transito a persone non autorizzate. | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza postain
luoghi visibili e conforme alla normativa vigente. Durante la demolizione ¢ fatto divieto a chiunque di accedere
alle zone sottostanti a quelle operative. (art. 154 D.Lgs. 81/2008) .

Misure di sicurezza: La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione ed e vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Quando trattasi di muri di
altezza inferiore ai m 5; in tali casi e per altezze dam 2 a5 si deve fare uso di cinture di sicurezza. (art. 152
D.Lgs. 81/2008)

Riduzione della presenza di polvere: Durante i lavori di demolizione si deve provvedere aridurre il sollevamento
della polvere, bagnando con acqua le murature ed i materiali di risulta (art. 153 D.Lgs. 81/2008 )

Utilizzo di attrezzature elettriche: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Lavori da eseguire su scale a mano: Vedi scheda AR03

Utilizzo di autocarro: Vedi scheda AR05

Utilizzo di escavatore con martello demolitore: Vedi scheda AR08

Utilizzo di escavatore con pinza idraulica: Vedi scheda AR09

Utilizzo di martello demolitore elettrico: Vedi scheda AR22

Utilizzo di martello demolitore pneumatico: Vedi scheda AR23

Lavori in altezza con piattaforma elevatrice : Vedi scheda AR27

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti devono utilizzare i seguenti DPI: elmetto, guanti da lavoro per la manipolazione dei materiali, scarpe
antinfortunistiche maschera respiratoria antipolvere durante operazioni polverose, otoprotettori durante
operazioni rumorose, occhiali con lenti infrangibili durante operazioni con pericoli di proiezione materiali.
L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill , Capo Il del D.Lgs 81/2008)

)

Le demolizioni , pur prevedendosi di limitate dimensioni e rientranti spesso nella fase di scavo, sono state
contemplate con tale scheda riportando all’attenzione della impresa incaricata dell’esecuzione, le fondamentali
attenzioni da non disattendere nello svolgimento delle lavorazioni.

In particolare, unitamente alla verifica preliminare dello stato dei luoghi in cui Si opera, si dovrarispettare un
ordine nelle demolizioni, prevedere una compartimentazione dell’area evitando la presenza di persone non
autorizzate e limitare I'’emissione di polvere e rumore.

(**) attrezzatura contemplata anche se , vista la natura dei luoghi , sono utilizzabili solo ed esclusivamente
mezzi 4x4 e difficilmente vedra una sua utilizzazione ( ipotesi progettuale da valutarsi con I'impresa
esecutrice)

56 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo




COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

ALO4 SCAVO A MANO

Descrizione

La presente scheda si applica alle attivita lavorative di scavo da effettuare manualmente. Lo scavo avverra sia
come completamento di scavi eseguiti a macchina sia in situazioni che rendono problematico o pericoloso
'uso di mezzi operatori.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operaio ‘ Attrezzi manuali ‘ Scale a mano

Materiali e sostanze utilizzate

| |

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO2 | Lavori con movimentazione manuale dei ARO3 | Lavori con utilizzo di scale a mano
carichi

Rischi e indici di attenzione correlati

e  Affaticamento fisico

e Lesioni per contatto con materiale o attrezzature durante I’esecuzione dei lavori

e Lesioni, schiacciamenti conseguenti al franamento delle pareti dello scavo

e Caduta di persone all’interno degli scavi

e  Caduta di materiale all’interno degli scavi

e Rischiinerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

WIW|r(dDdDdl®

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con scale (AR03)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Turni di riposo: Se i lavori di scavo manuale durano a lungo occorrera prevedere che le persone osservino delle
turnazioni in modo da evitare un eccessivo affaticamento fisico.

Adeguatezza delle opere provvisionali per la esecuzione dei lavori: Prima della esecuzione dei lavori controllare la
presenza di armature o altre opere provvisionali atte ad evitare il franamento delle pareti o la caduta di
materiale all’interno dello scavo. Verificare altresi la presenza di scale a mano per I’accesso al fondo dello
scavo. (art.118 e 119 D.Lgs. 81/2008)

Aerazione dei luoghi di lavoro: Occorrera provvedere ad una idonea aerazione di tutti i locali che non lo siano.

Predisposizione di idonee andatoie e passerelle per il passaggio e I'accesso ai luoghi di lavoro: Le andatoie devono
avere larghezza minima di 60 cm se destinate al solo passaggio dei lavoratori, di 120 cm se destinate al
trasporto di materiali. La pendenza non deve essere maggiore del 50%. Le andatoie e le passerelle devono
essere munite verso il vuoto, di normali parapetti completi di tavola fermapiede. (art. 130 D.Lgs. 81/2008)

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Lavori da eseguire su scale a mano: Vedi scheda AR03

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti devono utilizzare i seguenti DPI: elmetto, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche.

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

AL10 PULIZIA IN PRESENZA DI RAMAGLIE E PIANTE SECCHE

Descrizione

La presente scheda si applica alla pulizia dell’area dei lavori da ramaglie e piante secche quando richiesto dalla
D.L.

Composizione squadra Attrezzature

Caposquadra Addetto potatura Attrezzi manuali Decespugliatore

Motosega

Materiali e sostanze utilizzate

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche AR24 | Utilizzo di motosega

ARO2 [ Movimentazione manuale dei carichi AR25 | Utilizzo di decespugliatore a motore

ARO3 | Lavori con utilizzo di scale a mano

Rischi e indici di attenzione correlati

e Caduta di persone dall’alto durante le fasi di taglio

e Rischiriguardante il rumore

e  Urti, colpi impatti e compressioni

° Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature manuali

e Rischi inerenti 'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01)

e Rischiinerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con scale (AR03)

e Rischi inerenti 'uso di motosega (AR24)

e Rischi inerenti I'uso di decespugliatore a motore (AR25)

AP INIWIN|W|W|[d|®

e Rischiinerentiilavoriin quota (AR39)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Accesso alle zone operative: Prima di procedere all’esecuzione di lavorazioni verificare attentamente la natura
dei luoghi ( sopralluogo)

Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area oggetto del lavoro dovra essere adeguatamente
compartimentata per evitare I'interferenza con gli estranei. (art. 109 del D.Lgs. 81/2008 )

Verifica dello stato di conservazione e manutenzione degli utensili: prima dell’uso bisognera verificare I'integrita
delle protezioni per le mani e dei vari dispositivi di accensione e arresto seguendo quanto prescritto dal
libretto di manutenzione e d’uso della attrezzatura di lavoro. ( All. V del D.Lgs 81/2008 )

Operazioni da eseguire prima dell’'uso: oltre a verificare I’efficienza dell’utensile, I'operatore adeguatamente
preparato alla specifica mansione dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale che ne tutelino
I'integrita fisica. ( All. V del D.Lgs 81/2008 )

Operazioni da eseguire durante l'uso: Il lavoro deve avvenire in condizioni di stabilita adeguata, senza
manomettere le protezioni. Ricordarsi di spegnere I'utensile nelle pause di lavoro. Non eseguire operazioni di
pulizia con organi in movimento, evitando il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare.

Operazioni da eseguire dopo l'uso: pulire la macchina, controllando I’integrita dell’organo lavoratore.
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’'utensile( All. V del D.Lgs 81/2008 )

Utilizzo di attrezzature elettriche portatili: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Utilizzo di scale a mano: Vedi scheda AR03

Utilizzo di motosega: Vedi scheda AR24

Utilizzo di decespugliatore a motore: Vedi scheda AR25

(segue)
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Lavori in quota : Vedi scheda AR39

Dispositivi di protezione individuale

Tutti gli addetti alle operazioni di montaggio devono fare uso dei seguenti DPI: elmetto, guanti da lavoro,
scarpe antinfortunistiche, imbracature di sicurezza.

L’utilizzo degli otoprotettori € regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)

SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

AL30 REALIZZAZIONE DI RETI A FUNI E A PANNELLI

Descrizione

La presente attivita consiste nella realizzazione nella posa in opera di reti con maglia in fune di acciaio ad
elevata resistenza, ancorati con barre in acciaio ad aderenza migliorata secondo le prescrizioni di progetto. La
localizzazione delle zone interessate da tali protezioni € evidenziata negli elaborati grafici allegati e nella
relazione tecnica. Tale scheda riveste generale e dovra essere necessariamente integrata dal P.O.S. della
impresa esecutrice delle opere, per adeguarla alle specifiche delle attrezzature/ macchinari utilizzati.

Composizione squadra Attrezzature
Caposquadra Operatore autogril Attrezzi manuali Attrezzature elettriche
Operaio polivalente Autista autocarro Autogru o sollevatore Imbracature di sicurezza
omologato per lavori in parete
Operaio specializzato Perforatore (*) (* )DA INTEGRARE CON DATI P.O'S.
(rocciatore ) PERFORAZIONE UTILIZZATA
Materiali e sostanze utilizzate
Reti e funi in acciaio Ancoraggi Manicotti Miscela cementizia

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche AR36 | Perforatrice su supporto (*)

ARO2 | Movimentazione manuale dei carichi AR39 | Lavori in quota

ARO04 | Movimentazione di materiali con autogru

Rischi e indici di attenzione correlati

e Cadutadi persone dal pendio durante le fasi di posain opera delle reti 5
e  Cadute per errato posizionamento ancoraggi 5
e Caduta di sassi 4
e  Urti, colpi impatti e compressioni 3
e Lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante 3
’esecuzione dell’attivita
e  Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature manuali 2
e Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01) 2
e  Rischiinerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02) 2
e Rischiinerenti la movimentazione di materiali con autogru (AR04) 2
e Rischi inerenti I'uso di perforatrice (AR36) (*) 3
e  Rischiinerentiilavoriin quota ( AR39) 4

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Accesso alla zona lavori: L’accesso avverra dalle normali vie di avvicinamento alla zona lavori previo
posizionamento di idonei dispositivi di ancoraggio , per tale motivo, si dovra fare riferimento a quanto
specificatamene richiesto dalle buone regole di comportamento adottate in campo alpinistico e nelle
lavorazioni che richiedono il possesso di preparazione idonea all’arrampicata su pendii scoscesi. (segue)

Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area oggetto del lavoro dovra essere adeguatamente
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compartimentata per evitare I'interferenza con gli estranei. (art. 109 del D.Lgs. 81/2008 )i estranei.

Verifica dello stato di conservazione e manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza: prima dell’'uso
bisognera verificare I'integrita dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature adottate, seguendo quanto
prescritto dal libretto di manutenzione e d’uso della attrezzatura di lavoro utilizzate.

Operazioni da eseguire prima dell’'uso: oltre a verificare I’efficienza delle attrezzature I'operatore, adeguatamente
preparato ed informato sui rischi della specifica mansione, dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione
Individuale che ne tutelino l'integrita fisica (art. 115 del D.Lgs. 81/2008 ). VERIFICARE CHE | DPI RIPORTINO IL
MARCHIO CE SU TUTTI GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI (farsi rilasciare certificato di conformita CE).

Oltre a quanto specificatamente richiesto al datore di lavoro (art. 111 , comma 1, lett. a del D.Lgs. 81/2008 e
dall’art. 116 del D.Lgs. 81/2008 )

Operazioni da eseguire durante I'uso: Il lavoro deve avvenire in condizioni di stabilita adeguata, senza
manomettere le protezioni e gli ancoraggi. PERIODOCAMENTE VERIFICARE L’INTEGRITA’ DEI COMPONENTI E
SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL RESPONSABILE DI CANTIERE EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE
DURANTE L’USO.

Misure da mettere in atto durante lo svolgimento dei lavori: Non lasciare materiale 0 oggetti che possano creare
intralcio al regolare svolgimento dei lavori.Tutte le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e
preparato adeguatamente e avvalersi sempre di idonei dispositivi di protezione individuale: ATTENERSI ALLE
DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA SULL’USO DEL DPI

Operazioni da eseguire prima dell’uso della perforatrice: oltre a verificare I'efficienza dell’'utensile, 'operatore
adeguatamente preparato alla specifica mansione dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale
che ne tutelino l'integrita fisica. ( All. V del D.Lgs 81/2008 ). Massima attenzione dovra inoltre essere riposta nel
rigorosa adozione delle misure prescritte dal manuale d’uso e dal piano di manutenzione previsto dal
costruttore.

Utilizzo di attrezzature elettriche portatili: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Utilizzo della gru su autocarro: Vedi scheda AR04

Utilizzo di perforatrice su supporto: Vedi scheda AR36 ( *)

Lavori in quota : Vedi scheda AR39

Dispositivi di protezione individuale

Gli addetti alla presente fase lavorativa dovranno fare uso dei seguenti DPI: elmetto protettivo, guanti da lavoro,
occhiali di sicurezza, otoprotettori, scarpe antinfortunistiche, maschera antipolvere in caso di uso prolungato in
presenza di polvere, imbracatura di sicurezza collegata a parti stabili, durante le operazioni in terreni
particolarmente accidentati e instabili. L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla
valutazione del rischio rumore svolta dall’'impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo
Il del D.Lgs 81/2008). OLTRE A QUANTO SOPRA RIPORTATO, SI RIMANDA ALLA ADOZIONE DEI DPI CONTRO
LE CADUTE DALL’ALTO PREVISTI DALLA LINEA GUIDA ISPESL e a quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs.
81/2008.

60 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo




COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

AL31 CHIODATURA DI CALOTTE DI ROCCIA

Descrizione

La presente attivita consiste nella realizzazione delle opere di fissaggio mediante chiodatura delle calotte di
roccia evidenziate nel progetto. Bisogna definire I’entita e la localizzazione degli interventi con la Direzione
Lavori e integrare i presenti contenuti di carattere generale con quelli evidenziati dagli esecutori nel loro
P.O.S..

Composizione squadra Attrezzature
Caposquadra Operaio polivalente Attrezzi manuali Attrezzature elettriche
Autista autocarro Operatore autogru Autogru o sollevatore |Imbracature di sicurezza
omologato per lavori in parete

Operaio  specializzato Perforatore (*) (*)

(rocciatore ) DA INTEGRARE CON DATI P.O.S.
IN RELAZIONE ALLA SONDA DI
PERFORAZIONE UTILIZZATA

Materiali e sostanze utilizzate

Reti e funi in acciaio Ancoraggi Manicotti Miscela cementizia

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche ARS36 | Perforatrice su supporto

ARO2 | Movimentazione manuale dei carichi AR39 | Lavori in quota

ARO4 | Movimentazione di materiali con autogru

Rischi e indici di attenzione correlati

e Cadutadi persone dal pendio durante le fasi lavorative 5
e  Cadute per errato posizionamento ancoraggi 5
e Caduta di sassi 4
e  Urti, colpi impatti e compressioni 3
e Lesioni per abrasione lavorativa per contatto con materiali o attrezzature durante 3
I’esecuzione dell’attivita
e Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature manuali 2
e Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (AR01) 2
e  Rischiinerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02) 2
e Rischiinerenti la movimentazione di materiali con autogru (AR04) 2
e Rischi inerenti 'uso di perforatrice (AR36) 3
e Rischiinerentiilavoriin quota ( AR39) 4

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Accesso alla zona lavori: L’accesso avverra dalle normali vie di avvicinamento alla zona lavori previo
posizionamento di idonei dispositivi di ancoraggio , per tale motivo, si dovra fare riferimento a quanto
specificatamene richiesto dalle buone regole di comportamento adottate in campo alpinistico e nelle
lavorazioni che richiedono il possesso di preparazione idonea all’arrampicata su pendii scoscesi.

Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area oggetto del lavoro dovra essere adeguatamente
compartimentata per evitare I'interferenza con gli estranei. (art. 109 del D.Lgs. 81/2008 )

Verifica dello stato di conservazione e manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza: prima dell’'uso
bisognera verificare l'integrita dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature adottate, seguendo quanto
prescritto dal libretto di manutenzione e d’uso della attrezzatura di lavoro utilizzate.

(segue)
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Operazioni da eseguire prima dell'uso: oltre a verificare I'efficienza delle attrezzature I’operatore, adeguatamente
preparato ed informato sui rischi della specifica mansione, dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione
Individuale che ne tutelino ’integrita fisica (art. 115 del D.Lgs. 81/2008 ). VERIFICARE CHE | DPI RIPORTINO IL
MARCHIO CE SU TUTTI GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI ( farsi rilasciare certificato di conformita CE ). Oltre a
guanto specificatamente richiesto al datore di lavoro ( art. 111 , comma 1, lett. a del D.Lgs. 81/2008 e dall’art.
116 del D.Lgs. 81/2008 )

Misure da mettere in atto durante lo svolgimento dei lavori: Non lasciare materiale o oggetti che possano creare
intralcio al regolare svolgimento dei lavori.Tutte le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e
preparato adeguatamente e avvalersi sempre di idonei dispositivi di protezione individuale: ATTENERSI ALLE
DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA SULL’USO DEL DPI

Operazioni da eseguire prima dell'uso della perforatrice: oltre a verificare I'efficienza dell’utensile, I'operatore
adeguatamente preparato alla specifica mansione dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale
che ne tutelino I'integrita fisica. ( All. V del D.Lgs 81/2008 ). Massima attenzione dovra inoltre essere riposta nel
rigorosa adozione delle misure prescritte dal manuale d’uso e dal piano di manutenzione previsto dal
costruttore.

Misure da mettere in atto durante lo svolgimento dei lavori: Non lasciare materiale o oggetti che possano creare
intralcio al regolare svolgimento dei lavori, verificando attentamente lo stato di manutenzione e di
conservazione delle attrezzature utilizzate. Tutte le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e
preparato adeguatamente e avvalersi sempre di idonei dispositivi di protezione individuale.

Utilizzo di attrezzature elettriche portatili: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Utilizzo della gru su autocarro: Vedi scheda AR04

Utilizzo di perforatrice su supporto: Vedi scheda AR36

Lavori in quota : Vedi scheda AR39

Dispositivi di protezione individuale

Gli addetti alla presente fase lavorativa dovranno fare uso dei seguenti DPI: elmetto protettivo, guanti da lavoro,
occhiali di sicurezza, otoprotettori, scarpe antinfortunistiche, maschera antipolvere in caso di uso prolungato in
presenza di polvere, imbracatura di sicurezza collegata a parti stabili, durante le operazioni in terreni
particolarmente accidentati e instabili. L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla
valutazione del rischio rumore svolta dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill , Capo
Il del D.Lgs 81/2008). AD INTEGRAZIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO, SI RIMANDA ALLA ADOZIONE DEI
DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO PREVISTI DALLA LINEA GUIDA ISPESL e a quanto previsto dall’art. 115
del D.Lgs. 81/2008.
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SCHEDA ATTIVITA LAVORATIVA

AL41 ABBATTIMENTO ALBERI

Descrizione

La presente scheda si applica alla pulizia dell’area dei lavori mediante I’abbattimento di alberi
indicati dalla D.L.

Composizione squadra Attrezzature
Caposquadra Addetto potatura Attrezzi manuali Decespugliatore
Autista di autocarro Manovratore mezzi Motosega Autocarro
operativi Piattaforma elevatrice

Materiali e sostanze utilizzate

Schede attivita ricorrenti collegate alla presente

ARO1 | Utilizzo di attrezzature elettriche AROS | Utilizzo di autocarro
ARO02 | Movimentazione manuale dei carichi AR24 | Utilizzo di motosega
ARO3 | Lavori con utilizzo di scale a mano AR27 | Lavori in altezza con piattaforma elevatrice

Rischi e indici di attenzione correlati

e Caduta di persone dall’alto durante le fasi di taglio

e Rischiriguardante il rumore

e Caduta di oggetti o materiali dall’alto

e  Urti, colpi impatti e compressioni

° Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature manuali o materiali

° Sforzo da movimentazione di materiale

. Rischi inerenti I'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente (ARO1)

. Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi (AR02)

e Rischiinerenti il lavoro in altezza con scale (AR03)

Rischi inerenti I'utilizzo di autocarro (AR05)

Rischi inerenti 'uso di motosega (AR24)

WA wWw|(h[lWW|W |~ W|d|]W]|O

Rischi inerenti I'uso di piattaforma elevatrice (AR27)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Accesso alle zone operative: Prima di procedere all’esecuzione di lavorazioni verificare attentamente la natura
dei luoghi ( sopralluogo)

Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area oggetto del lavoro dovra essere adeguatamente
compartimentata per evitare I'interferenza con gli estranei. (art. 109 del D.Lgs. 81/2008 )

Verifica dello stato di conservazione e manutenzione degli utensili: prima dell’uso bisognera verificare I'integrita
delle protezioni per le mani e dei vari dispositivi di accensione e arresto seguendo quanto prescritto dal
libretto di manutenzione e d’uso della attrezzatura di lavoro. ( All. V del D.Lgs 81/2008 )

Operazioni da eseguire prima dell'uso: oltre a verificare I'efficienza dell’'utensile, 'operatore adeguatamente
preparato alla specifica mansione dovra utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale che ne tutelino
I'integrita fisica. ( All. V del D.Lgs 81/2008 )

Operazioni da eseguire durante I'uso: Il lavoro deve avvenire in condizioni di stabilita adeguata, senza
manomettere le protezioni. Ricordarsi di spegnere I'utensile nelle pause di lavoro. Non eseguire operazioni di
pulizia con organi in movimento, evitando il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare. |
lavoratori durante i lavori in quota (ivi compresi sulle piattaforme elevatrici), sono obbligati ad usare le
imbracature di sicurezza (D.P.1. IlI° cat.)

Operazioni da eseguire dopo l'uso: pulire la macchina, controllando I'integrita dell’organo lavoratore.
Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile (segue)
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Utilizzo di attrezzature elettriche portatili: Vedi scheda ARO1

Movimentazione manuale dei carichi: Vedi scheda AR02

Utilizzo di scale a mano: Vedi scheda AR03

Utilizzo autocarro: Vedi scheda AR05

Utilizzo di motosega: Vedi scheda AR24

Utilizzo di piattaforma elevatrice Vedi scheda AR27

Dispositivi di protezione individuale

| lavoratori coinvolti in tale lavorazione dovranno fare uso dei seguenti DPI: elmetto, scarpe
antinfortunistiche, otoprotettori ed imbracature di sicurezza. L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo
quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs.
81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)

ELENCO DELLE SCHEDE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE RICORRENTI

N. Titolo
ARO1 Utilizzo di attrezzature elettriche portatili
AROQO2 Lavori con movimentazione manuale dei carichi
ARO3 Lavori con utilizzo di scale a mano
AR04 Movimentazione di materiale con autogru
ARO05 Utilizzo di autocarro
AR08 Utilizzo di escavatore con martello demolitore
ARQ9 Utilizzo di escavatore con pinzaidraulica
AR10 Dumper
AR11 Carrello elevatore sviluppabile
AR14 Utilizzo della sega circolare
AR15 Utilizzo di attrezzature ad aria compressa
AR19 Gruppo elettrogeno
AR20 Utilizzo del cannello ossiacetilenico
AR21 Saldatura elettrica
AR22 Martello demolitore elettrico
AR23 Martello demolitore pneumatico
AR24 Motosega
AR25 Decespugliatore a motore
AR27 Lavori in altezza con piattaforma elevatrice
AR32 Terna
AR36 Perforatrice su supporto
AR39 Lavori in quota
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Avvel’tenze nell'USO d| maCChine ed||| (richiamo di norme in materia di

sicurezza rivolte al personale impiegato in cantiere nell’utilizzo di macchine edili )

1)-USARE INDUMENTI ADERENTI AL CORPO

2)-EVITARE MANICHE, GIACCHE, CAMICIOTTI SVOLAZZANTI E CRAVATTE, SCARPE SCIOLTE CHE

POTREBBERO IMPIGLIARSI NEGLI ORGANI IN MOVIMENTO CAUSANDO INFORTUNI GRAVI
FINANCHE MORTALI.

3)-SI DEVONO PROTEGGERE CON APPOSITE COPERTURE, CINGHIE, INGRANAGGI E TUTTI GLI
ORGANI IN MOVIMENTO.

4)-PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA, AVVERTIRE PER TEMPO LE PERSONE CHE SI TROVANO NEI

PRESSI DI ESSA ONDE EVITARE POSSIBILI INFORTUNI.

5)-NON AVVIARE MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA IN AMBIENTI NON SUFFICIENTEMENTE
VENTILATI O CHIUSI.

6)-EVITARE DI AZIONARE MACCHINE CHE NON SI CONOSCANO SENZA AVER RICEVUTO PRIMA
UNA IDONEA FORMAZIONE E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE.

7)-AWERTIRE CHI DI COMPETENZA, QUANDO | MOTORI SFORZANO O SI SURRISCALDANO

ECCESSIVAMENTE E QUANDO LE VALVOLE E GLI INTERRUTTORI AGISCONO RIPETUTAMENTE.

8)-|N CASO DI MANCANZA DI CORRENTE, APRIRE SUBITO GLI INTERRUTTORI DEI MOTORI
ELETTRICI

9)-NON PULIRE, LUBRIFICARE A MANO, RIPARARE GLI ORGANI E GLI ELEMENTI IN MOTO DELLE

MACCHINE.

lO)-NON LASCIARE INCUSTODITE LE MACCHINE CON MOTORE IN MOTO, MA DOPO AVER SPENTO

IL MOTORE ASPORTARE LA CHIAVE DI MESSA IN MOTO COSI DA EVITARE CHE PERSONALE

NON AUTORIZZATO LA POSSA UTILIZZARE - CONTROLLARE PERIODICAMENTE |' EFFICIENZA

DELLE MACCHINE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEI LIBRETTI D'USO E MANUTENZIONE CHE

CIASCUN FABBRICANTE DEVE FORNIRE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO

Si precisa che il richiamo a tali norme sara inoltre riproposto nelle specifiche schede, ma risulta

utile a parere dello scrivente , ribadire le attenzioni e le precauzioni in modo sintetico e diretto.

Si ipotizza in tal modo di rendere 'elaborato LEGGIBILE ( e quindi COMPRENSIBILE ) dalle

imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ( RLS )
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO1 UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui si richieda I'utilizzo di attrezzature elettriche
portatili.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Addetto Attrezz. elettriche portatili

Riferimenti normativi applicabili

° D. L.gs 081/2008
° Direttiva Macchine CEE 392/89
. Norme CEl

Rischi

. punture, tagli, abrasioni

e polvere

e  elettrici

e rumore

e  vibrazioni

e Elettrocuzione per inadatto isolamento

e Inalazione di polvere durante I'utilizzo del flessibile

e Esposizione arumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento

e Proiezione di frammenti o particelle di materiale durante le operazioni di foratura o smerigliatura
e Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili
e  Proiezione di materiale non correttamente fissato

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformita per le apparecchiature elettriche: Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno
adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica
di natura elettrica si fara intervenire esclusivamente personale tecnico competente.

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: Quando possibile, saranno utilizzate attrezzature alimentate a tensione
non superiore a 50 V verso terra. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori
differenziali adeguatamente dimensionati. | cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti
meccanici e chimici.

Lavori in luoghi conduttori ristretti: Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (es. tubi e luoghi con pareti metalliche,
presenza di acqua, scavi ristretti, ecc.) non é consentito l'uso di attrezzi elettrici portatili a tensione superiore a
50 V. In presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati da un
trasformatore di isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza a bassissima tensione (es. 220/24 V).
Sia il trasformatore d’isolamento sia quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori dal luogo conduttore
ristretto.

Utilizzo smerigliatrice angolare a disco: Prima di azionare I'utensile controllare il buon funzionamento dei pulsanti
e dei dispositivi di arresto. Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e neppure dischi per levigare per
operazioni di taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione. Non manomettere la cuffia
di protezione del disco. Utilizzare 'utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo
accompagnano. Non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe
essere molto caldo. Sostituito il disco, prima di mettere in funzione I'utensile, provare a mano il libero
movimento del disco stesso.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:
o verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra

¢ verificare I’'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione
o verificare il funzionamento dell’interruttore
e controllare il regolare fissaggio dei varia accessori utilizzati ( punte, frese, dischi,... )
e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato ( dipende dall’utensile adottato )
o verificare la presenza di carter e protezioni
(segue)
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DURANTE L’USO:

e eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata

¢ interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

¢ impugnare saldamente I'utensile per le maniglie

« verificare I'integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L’USO:
o staccare il collegamento elettrico dell’'utensile

e pulire accuratamente l'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

e controllare I'integrita del cavo e della spina

e controllare I'integrita degli organi lavoratori
Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti devono utilizzare i seguenti DPI:

e guanti

e calzature di sicurezza

e mascherina per la polvere

e otoprotettori

e elmetto

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)

coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo

67




COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO02 LAVORI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Descrizione

La presente scheda si applica alle attivita di movimentazione manuale dei carichi, come definita dal D.Lgs.
81/2008 , che si possono presentare all’interno delle diverse fasi lavorative.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008

Rischi

o Lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi

o Lesioni, ferite e schiacciamenti dovuti a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti 'organizzazione del lavoro: | rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono
essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

e suddivisione del carico

e riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione

° riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
e miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro.

Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con I'impiego di mezzi
ausiliari si dovra verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate,
stabili e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrera verificare anche la natura
del pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modalita operative: Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:

e tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in
posizione aperta e salda

e afferrare il carico in modo sicuro

e fare movimenti graduali e senza scosse facendo forza sui muscoli delle cosce e con movimenti
progressivi delle ginocchia

e non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati da

altre persone o da apposite attrezzature. Per carichi poco maneggevoli o pesanti, devono essere messi a

disposizione dei lavoratori e utilizzati dai lavoratori, mezzi ausiliari quali: carriole, transpallet, nastri

trasportatori, argani, paranchi, carrelli elevatori, gru.

Idoneita dei lavoratori: | lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei
dal medico competente della propria impresa.

Coordinamento del lavoro: Quando piu persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico
carico, occorrera che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde
evitare che I'una o I’altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovra assumersi la
responsabilita delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

Informazione e formazione: | lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal art. 169
del D.Lgs. 81/2008.

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o
in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per
lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso
lombare).l carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o piu delle seguenti condizioni (situazioni che
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

e caratteristiche del carico
e troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)
e ingombranti o difficili da afferrare
¢ in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

(segue)
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e collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con
una torsione o inclinazione del tronco

¢ sforzo fisico richiesto
e eccessivo
o effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
e comporta un movimento brusco del carico
e compiuto con il corpo in posizione instabile
e caratteristiche dell’'ambiente di lavoro
e spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attivita
e pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore
e posto 0 ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una
altezza di sicurezza o in buona posizione
e pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi
e pavimento o punto d’appoggio instabili
e temperatura, umidita o circolazione dell'aria inadeguate
e esigenze connesse all’attivita
o sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
e periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
e distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
e ritmo imposto da un processo che il lavoratore non pué modulare
o fattori individuali di rischio
¢ inidoneita fisica al compito da svolgere
e indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
e insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITA’ :
e le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi
anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE L’ ATTIVITA’ :

e per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del
peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra piu addetti

e tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di
gravita o il lato piu pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza (cfr. opuscolo
“Conoscere per Prevenire - La Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile”)

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro, scarpe
antinfortunistiche.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA

e lasorveglianza sanitaria € obbligatoria per tutti gli addetti
e laperiodicita delle visite mediche e stabilita dal medico competente
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO3 LAVORI CON UTILIZZO DI SCALE A MANO

Descrizione

La presente scheda si applica a quelle attivita che si svolgono su scale a mano oppure dove si impiega tale
attrezzatura per accedere a postazioni di lavoro.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Addetto Scala a mano semplice Scala a mano doppia

Materiali e sostanze utilizzate

D. L.gs 081/2008

Rischi

cadute dall’alto

urti, colpi, impatti, compressioni

cesoiamento (scale doppie)

movimentazione manuale dei carichi

Caduta di persone dall’alto durante I’esecuzione dell’attivita lavorativa
Caduta di persone dall’alto durante la salita o la discesa dalla scala
Caduta di attrezzature o materiali dall’alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Idoneita strutturale: Le scale utilizzate in cantiere saranno conformi alla normativa vigente e quindi:
e dotate di piedini antisdrucciolevoli

e realizzate in materiale resistente

e coni pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno

e |e scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti I’apertura oltre il limite.

Utilizzo delle scale: Le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota. Per
guesto non devono essere utilizzate come strutture sulle quali eseguire lavori. Fanno eccezione alcune attivita
come quelle per la posa di linee elettriche e telefoniche, purché le scale siano correttamente vincolate, dotate di
piedini antisdrucciolevoli, vigilate alla base da un addetto e purché vi si operi indossando la cintura di
sicurezza. Le scale a pioli, utilizzate per I’accesso ai piani di lavoro oltre a dover essere vincolate contro i
pericoli di sbhandamento e slittamento, devono sporgere almeno 1 m oltre il piano di appoggio superiore, per
permettere all’operatore di assicurarsi al termine della salita o all’inizio della discesa. La scala a pioli non deve
essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento. E vietato utilizzare scale costruite
con materiali di fortuna. Durante la salita e la discesa dalle scale, gli utensili e le piccole attrezzature devono
essere vincolati alla cintura oppure essere tenuti all’interno di idonee borse. Sulla scala deve salire un solo
operatore per volta. Sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni. (art. 113 D.Lgs. 81/2008)

Utilizzo delle scale a mano sui ponteggi: Le scale a mano di accesso ai ponteggi o ai luoghi di lavoro devono
essere vincolate alla sommita e sporgere di almeno 1 m oltre il piano di sbarco. Le scale a mano usate per
I’accesso ai vari piani del ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono
essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. Sono vietate la salita o la discesa sui montanti del
ponteggio. (art. 113 D.Lgs. 81/2008)

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e SCALE SEMPLICI PORTATILI
e devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro,
alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’'uso
¢ le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio
e in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori
e SCALE AD ELEMENTI INNESTATI
¢ lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
e perlunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta
e SCALE DOPPIE
e non devono superare l'altezza di 5 mt.
e devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza
e SCALE A CASTELLO
e devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo
e igradini devono essere antiscivolo

(segue)
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e devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
e devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di
tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

e |a scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)

¢ le scale usate per I’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra

le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di

corrimano e parapetto

e lascaladeve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

e ¢&vietatalariparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

¢ le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione

e il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi
DURANTE L’USO:

e le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

e durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

o evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

e lascaladeve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

e quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

e lasalitaeladiscesavanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L’USO:

e controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria

e |e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente,
sospese ad appositi ganci.

e segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Ogni volta che occorra operare su di una scala a mano a piu di 2 m di altezza il lavoratore dovra utilizzare
I'imbracatura di sicurezza vincolata a un punto stabile.

e guanti
e calzature di sicurezza
e elmetto
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR04 MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE CON AUTOGRU

Descrizione

La presente scheda si applica all’attivita di sollevamento e trasporto di materiale con autogru o con gru su
autocarro.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operatore autogru Addetto imbraco Autogru Dispositivi di imbraco

Riferimenti normativi applicabili

o Direttiva Macchine CEE 392/89
(] D. L.gs 081/2008

Rischi

e contatto con linee elettriche aeree

e urti, colpi, impatti, compressioni

. punture, tagli, abrasioni

e rumore

e  olii minerali e derivati

e Ribaltamento della macchina per non corretto piazzamento
e  Caduta di materiali dall’alto durante il sollevamento

e Urto del carico contro persone

e Lesioni agli arti durante le attivita di imbracatura e ricezione dei carichi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Conformita normativa della macchina: In cantiere saranno utilizzate macchine conformi alle specifiche normative
vigenti

Piazzamento della macchina: Le macchine dovranno essere piazzate esclusivamente su terreno livellato e
consistente. Prima di effettuare il sollevamento occorrera posizionare gli stabilizzatori, e se necessario, porre
sotto ai piedi metallici delle apposite lamiere di ripartizione del carico.

Corretto utilizzo dell’autogru: L’autogru dovra essere utilizzata per sollevare e trasportare materiali
esclusivamente con tiri verticali. L’apparecchio di sollevamento non deve mai essere utilizzato per:
e sradicare alberi, pali 0 massi o qualsiasi altra opera interrata

e  per strappare casseforme di getti importanti

e  pertrasportare persone anche per brevi tratti.
Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualita in modo da evitare bruschi strappi ed
ondeggiamento del carico.

Presenza di persone nel raggio di azione dell’autogru: Le manovre si devono eseguire solo dopo che le persone
non autorizzate si sono spostate dalla traiettoria di sollevamento. In caso di passaggio su luoghi esterni del
cantiere, dovra essere presente una persona a terra con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le
persone esposte al pericolo.

Informazione e formazione delle persone che utilizzano gli apparecchi di sollevamento: L’autogru sara condotta e
pilotata esclusivamente da persona (gruista) adeguatamente informata e formata ed in possesso di specifica
esperienza lavorativa. Gli addetti all'imbracatura ed alla ricezione del carico saranno adeguatamente informati e
formati alla specifica attivita.

Modalita di imbracatura e di ricezione dei carichi: Gli addetti all’imbracatura del carico devono:

e servirsi dei dispositivi e dei contenitori adatti allo specifico materiale da utilizzare

imbracare correttamente il carico e controllare la chiusura del carico

verificare la corretta equilibratura del carico

non sostare sotto il carico una volta effettuato il sollevamento

accompagnare il carico al di fuori delle zone di interferenza con ostacoli fissi; questa operazione va
compiuta esclusivamente se strettamente necessaria

indossare sempre I’elmetto protettivo

indossare sempre i guanti e le scarpe antinfortunistiche.

(segue)
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Gli addetti alla ricezione del carico devono:

e avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico solo quando questo &€ ormai prossimo al punto di
appoggio e non mettersi mai, per alcun motivo, sotto al carico in arrivo

e eseguire lo sgancio del carico solo dopo essersi accertati della sua stabilita.

Sospensione delle manovre: Le manovre di sollevamento saranno sospese quando:

e |e persone che sitrovano esposte al pericolo di caduta dai carichi non si spostino dalla traiettoria di
passaggio, in questo caso I'operatore dovra avvertire immediatamente il preposto dell’accaduto
ci si trovi in presenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione
tiri un forte vento.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

o verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

e controllarei percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

e controllare I'efficienza dei comandi

e ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

« verificare I’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

e verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio
pedonale o delimitare la zona d’intervento

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

e preavvisare I'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio

e eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
e illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici

e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

e non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

e mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L’USO:

e non lasciare nessun carico sospeso

e posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di
stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti

e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutte le persone che si trovino ad operare sotto il raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento dovranno
obbligatoriamente indossare I’elmetto di protezione, le scarpe antinfortunistiche, guanti e indumenti protettivi
(tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO5 UTILIZZO DI AUTOCARRO
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte la attivita dove sia presente un autocarro
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Autista Autocarro

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008
o Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi

. urti, colpi, impatti, compressioni

e  olii minerali e derivati

. cesoiamento, stritolamento durante le operazioni di ribaltamento del cassone
e investimento e ribaltamento del mezzo

. incendio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Conformita normativa della macchina: In cantiere saranno utilizzate macchine conformi alle specifiche normative
vigenti

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi per gli
autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le persone. Nella
realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte rispetto alla
sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I'uno dall’altro (art. 108 D.Lgs.
81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008)

Presenza di persone nel raggio di azione dell'autocarro: Le manovre si devono eseguire solo dopo che le persone
non autorizzate si sono spostate dalla zona di manovra. In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere,
dovra essere presente una persona a terra con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone
esposte al pericolo.

Carico della terra sull’autocarro: Prima di iniziare il carico di materiale, I’autista dell’autocarro deve allontanarsi
dalla propria postazione di guida e posizionarsi in una zona del cantiere non interessata dall’attivita lavorativa.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
degli autocarri devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle
specifiche mansioni e sui rischi specifici del cantiere in cui si va ad operare. L’informazione e la formazione
vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

¢ verificare accuratamente I’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
o verificare I’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare chei percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e non trasportare persone all’interno del cassone

e adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro

¢ richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e
incompleta

e non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

e non superare la portata massima

e non superare I'ingombro massimo

e posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto

e non caricare materiale sfuso oltre I’altezza delle sponde

e assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

( segue)
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e segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i

pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli autisti degli autocarri dovranno utilizzare i seguenti DPI:

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)
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Norme di sicurezza e precauzioni da adottare per la conduzione
delle macchine movimento terra

Generalita

Leggere attentamente il manuale d‘uso e manutenzione in dotazione alla macchina prima di utilizzare il
mezzo per qualsiasi operazione di lavoro o intervento di manutenzione o riparazione. Osservare
attentamente le etichette della segnaletica di sicurezza poste sul mezzo e le targhe delle caratteristiche e
prestazioni.

Controlli da effettuare prima di iniziare il turno di lavoro

o Provvedere alla pulizia periodica del mezzo meccanico, compreso i cingoli e le ruote e alla
lubrificazione delle varie parti, secondo quanto prescritto dal costruttore nel libretto d‘uso e
manutenzione. (es. ingrassare gli spinotti).

o Liberare la cabina di guida da qualunque oggetto o materiale non pertinente o necessario al servizio
del mezzo.
o Verificare lo stato di usura delle coperture se il mezzo &€ gommato, togliendo eventuali schegge

metalliche o altro materiale rimasto in castrato nelle gomme, e controllarne la pressione.

) Se il mezzo é dotato di cingoli, controllare il loro stato di conservazione e la esatta tensione delle
catenarie.
o Controllare I'efficienza del segnalatore acustico, del segnalatore luminoso, nonché dello stop, dei

fari, dei segnalatori di posizione, se il mezzo ne & dotato.

o Effettuare un controllo visivo di tutto il mezzo, eventualmente compiendo un giro completo e
osservando eventuali danni strutturali evidenti, perdite o trafilamenti di olio idraulico, olio motore
(pistoni, motore, ecc).

o Prima di iniziare il turno di lavoro provare a vuoto il regolare funzionamento di tutte le leve di
comando, sollevando e abbassando il braccio, effettuando una breve marcia in avanti e indietro, una
rotazione completa con il braccio e provando i freni.

. Controllare lo stato di usura delle tubazioni idrauliche.
o Verificare il livello del carburante nel serbatoio, 'acqua del radiatore e I'olio motore.
. Controllare il livello dell’olio idraulico.

Salita o discesa dalla macchina

) Le cadute salendo o scendendo dalla cabina del mezzo sono una delle maggiori cause di lesioni.

) Quando si sale o si scende dal mezzo, si deve rimanere sempre con il corpo rivolto verso la cabina e
mantenere il contatto su tre punti con gli scalini e le maniglie.

o Non usare le leve di comando in cabina come maniglia da afferrare per scendere o salire.
o Non salire o scendere se la macchina in movimento: attendere sempre che essa sia ferma.
o Pulire sempre dal grasso od olio le maniglie o gli scalini di accesso alla cabina.
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Posizione di guida
Una scorretta posizione di guida durante il lavoro pud affaticare I'operatore portandolo a compiere operazioni
non corrette e pertanto:

o Regolare il sedile della cabina del mezzo ogni qual volta esso risulta essere stato modificato da altri
operatori.

o La posizione di guida dell’operatore deve essere sempre corretta.

o Le leve di comando ed i pedali devono poter essere raggiunti agevolmente con mani e piedi.

o Gambe e braccia devono essere tenute al loro posto.

o Non sporgere le gambe o le braccia fuori dalla sagoma della macchina, ne potrebbe derivare un

infortunio grave andando a sbattere contro ostacoli.

o Non guidare mai la macchina con scarpe bagnate o unte di olio o grasso.
o Non avviare mai le leve di comando senza conoscere a cosa servono.
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR08 UTILIZZO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte la attivita dove sia presente un escavatore con martello demolitore
(vedasi opere di demolizione con mezzi meccanici )

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operatore Escavatore

Riferimenti normativi applicabili

o D. L.gs 081/2008
° Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

. urti, colpi, impatti, compressioni

e contatto con linee elettriche aeree

e  vibrazioni

e scivolamenti, cadute a livello

e Esposizione arumore

e  olii minerali e derivati

e ribaltamento

e incendio

e Investimento di persone

e Inalazione di polvere prodotta durante la movimentazione della terra e degli inerti
e Caduta di materiale dagli autocarri

° Ribaltamento dei mezzi all’interno di scavi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I’'uno dall’altro (art.
108 D.Lgs. 81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIil del D.Lgs. 81/2008)

Non sostare nel raggio di azione degli escavatori: Nel caso di presenza di persone a terra nel raggio di azione delle
macchine operatrici, gli operatori dovranno interrompere la loro attivitd chiedendone I’'allontanamento anche
attraverso il loro preposto.

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Rispetto della distanza di sicurezza dalle linee elettriche in tensione: Durante |le operazioni di scavo saranno
mantenute a distanza di sicurezza dalle linee elettriche. Nel caso di lavori a distanze inferiori saranno
concordate opportune misure di prevenzione con I’Ente gestore della fornitura dell’energia elettrica (art. 117
D.Lgs. 081/2008). Nel caso di contatto del mezzo con linee in tensione I'operatore dovra rimanere al suo posto e
le persone a terra non dovranno toccare la macchina, ma dovranno attivarsi per avvertire FENEL per il distacco
della linea. Verificare preventivamente all’esecuzione dei lavori la presenza di linee elettriche od alti impianti
interrati. Procedere comunque con cautela durante le fasi di scavo.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
degli escavatori devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle
specifiche mansioni. L’informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
e controllarei percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

o verificare I'efficienza dei comandi

(segue)

78 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo




COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

o verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
o verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

e controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

e garantire la visibilita del posto di guida

o verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

¢ controllare I'efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi

e delimitare la zona a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

e non ammettere a bordo della macchina altre persone

e chiudere gli sportelli della cabina

e utilizzare gli stabilizzatori ove presenti

e mantenere sgombra e pulita la cabina

¢ mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

¢ nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

e per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei
comandi

e duranteirifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:

e posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il
freno di stazionamento

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando
eventuali guasti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori delle macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI: otoprotettori, nel caso la macchina da loro
utilizzata risulti rumorosa, scarpe antinfortunistiche, elmetto di protezione, quando abbandonano il loro posto
di lavoro e se le macchine non sono dotate di cabina di protezione, maschera di protezione respiratoria
antipolvere FFP1, per lavori da eseguirsi in cantieri polverosi e nel caso la cabina non sia chiusa e dotata di
filtri antipolvere.

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

ARO09 UTILIZZO DI ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte la attivita dove sia presente un escavatore con pinza idraulica ( vedasi
opere di demolizione con mezzi meccanici )

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operatore Escavatore

Riferimenti normativi applicabili

o D. L.gs 081/2008
° Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

. urti, colpi, impatti, compressioni

e  contatto con linee elettriche aeree

e  vibrazioni

. scivolamenti, cadute a livello

e Esposizione arumore

e  olii minerali e derivati

e ribaltamento

e incendio

e Investimento di persone

e Inalazione di polvere prodotta durante la movimentazione della terra e degli inerti
e Caduta di materiale dagli autocarri

° Ribaltamento dei mezzi all’interno di scavi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I'uno dall’altro

(art. 108 D.Lgs. 81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008)

Non sostare nel raggio di azione degli escavatori: Nel caso di presenza di persone a terra nel raggio di azione delle
macchine operatrici, gli operatori dovranno interrompere la loro attivita chiedendone I’allontanamento anche
attraverso il loro preposto.

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Rispetto della distanza di sicurezza dalle linee elettriche in tensione: Durante le operazioni di scavo saranno
mantenute a distanza di sicurezza dalle linee elettriche. Nel caso di lavori a distanze inferiori saranno
concordate opportune misure di prevenzione con I’Ente gestore della fornitura dell’energia elettrica (art. 117
D.Lgs. 081/2008). Nel caso di contatto del mezzo con linee in tensione I'operatore dovra rimanere al suo posto e
le persone aterra non dovranno toccare la macchina, ma dovranno attivarsi per avvertire FENEL per il distacco
della linea. Verificare preventivamente all’esecuzione dei lavori la presenza di linee elettriche od alti impianti
interrati. Procedere comunque con cautela durante le fasi di scavo.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
degli escavatori devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle
specifiche mansioni. L’informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici cedevoli
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

controllare I'efficienza dell’attacco della pinza e delle connessioni dei tubi

garantire la visibilita del posto di guida

controllare I'efficienza dei comandi (segue)
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o verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

e chiudere gli sportelli della cabina

e non ammettere a bordo della macchina altre persone

e mantenere sgombra e pulita la cabina

e mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

¢ nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

e per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei
comandi

e duranteirifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L’USO:

e posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il
freno di stazionamento

e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando
eventuali guasti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori degli escavatori dovranno utilizzare i seguenti DPI:

guanti

calzature di sicurezza

elmetto

e indumenti protettivi (tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR10 DUMPER
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte I’attivita dove sia presente un dumper
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Operatore Dumper

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008
o Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

e  Vibrazioni

. Urti,colpi, impatti, compressioni
e rumore

e gas

e  olii minerali e derivati

e ribaltamento e investimento

° incendio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I’'uno dall’altro (art.
108 D.Lgs. 81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIil del D.Lgs. 81/2008)

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
delle macchine operatrici devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento
delle specifiche mansioni. L’informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

o verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni

o verificare I’efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione

o verificare I’efficienza dei carter e dei dispositivi di protezione degli organi di trasmissione
o verificare la presenza del carter al volano

¢ verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro

e controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilita del mezzo

e Posizionarsi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

¢ Non utilizzare il mezzo quale piattaforma per lavori in elevazione

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

o adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro
e non superare la portata massima di carico

e adeguare la velocita ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere

e non percorrere lunghi tragitti in retromarcia

e non trasportare altre persone

e durante gli spostamenti abbassare il cassone

e eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori

e mantenere sgombro il posto di guida

e mantenere pulitii comandi da grasso, olio, etc.

e nonrimuovere le protezioni del posto di guida

e richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e

incompleta
e duranteirifornimenti spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
0 situazioni pericolose (segue)
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DOPO L’USO:

riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento

eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
segnalando eventuali guasti

eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori addetti all’'uso di tali macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:

calzature di sicurezza
otoprotettori

elmetto

guanti

indumenti protettivi (tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR11 CARRELLO ELEVATORE SVILUPPABILE

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte la attivita dove venga impiegato un carrello elevatore sviluppabile. Le
indicazioni riportate sono da considerarsi di carattere generale e devono essere integrate dalle specifiche

indicazioni fornite dal costruttore del mezzo impiegato dallaimpresa esecutrice ( 0 loro subappaltatori ) in

cantiere.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operatore Carrello elevatore sviluppabile

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008
° Direttiva Macchine CEE 392/89
e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi

e Urti, colpi, impatti compressioni, investimento
e contatto con linee elettriche aeree

e ribaltamento

° caduta materiale dall’alto

e cesoiamento e stritolamento

e  olii minerali e derivati

. incendio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I’'uno dall’altro (art.
108 D.Lgs. 81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIil del D.Lgs. 81/2008)

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
delle macchine operatrici devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento
delle specifiche mansioni. L’'informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

e Verificare 'efficienza dei comandi e in particolare i dispositivi frenanti

o Verificare I'efficienza dei carter e dei dispositivi di protezione degli organi di trasmissione e di sollevamento

e Verificare il corretto funzionamento del castello di sollevamento

o verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

e controllarei percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

o verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti

e controllare che i dispositivi di protezione anticesoiamento dei montanti fissi siano integri e correttamente
fissati

e controllare che il materiale da movimentare sia posizionato in modo rapido e ordinato

e garantire la visibilita del posto di guida

DURANTE L’USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche

posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I’'assetto col variare del percorso
non ammettere a bordo della macchina altre persone

mantenere basse le forche durante gli spostamenti

(segue)

o effettuare lo stoccaggio in in gruppi omogenei e stabili

84 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo




COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

mantenere sgombra e pulita la cabina

effettuare i depositi in maniera stabile

non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro

eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

segnhalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita
incompleta

Inserire il blocco dei comandi se si abbandona la cabina

e adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro

DOPO L’USO:

e non lasciare carichi in posizione elevata

e posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed
azionando il freno di stazionamento

e eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori addetti all’'uso di tali macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:
e calzature di sicurezza

otoprotettori

elmetto

guanti

indumenti protettivi (tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR14 UTILIZZO DELLA SEGA CIRCOLARE

Descrizione

La presente scheda si applica alle attivita di taglio del legno con la sega circolare che si possono presentare
all’interno delle diverse fasi lavorative.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Addetto Sega circolare Sagome e spingitoi

Materiali e sostanze utilizzate

Legno ‘ ‘

Riferimenti normativi applicabili

o D. L.gs 081/2008
o Direttiva Macchine CEE 392/89
. Norme CEl

Rischi

e  punture, tagli, abrasioni

e elettrici

e scivolamenti, cadute a livello

e caduta materiale dall’alto

e Abrasione e puntura alle mani durante la manipolazione del legno

° Elettrocuzione in caso di cedimento dell’isolamento delle attrezzature utilizzate

e Elettrocuzione per contatto con cavi o parti elettriche in tensione con isolamento inadeguato o
deteriorato

e  Esposizione arumore e vibrazioni

e Inalazione di polvere di legno durante il taglio

e Lesionioculari dovute alla proiezione di particelle
e  Proiezione di trucioli e polvere

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica preliminare della sega circolare: Prima dell’inizio dell’attivita lavorativa occorrera verificare che la
macchina sia provvista di tutti i necessari dispositivi di protezione ed in particolare:

e lapresenzaed il corretto funzionamento della cuffia di protezione della lama; la cuffia dovra essere
registrata in modo da rimanere sempre appoggiata al pezzo durante il taglio

e lapresenzaed il corretto posizionamento del coltello divisore posteriore; tale coltello deve essere
registrato a 3 mm dalla dentatura di taglio

la presenza di spingitoi e sagome per il taglio di piccoli pezzi e di cunei
I'integrita delle attrezzature elettriche della macchina ed in particolar modo la protezione dei cavi di
alimentazione.

Informazione e formazione: L’utilizzo della sega circolare sara consentito esclusivamente a personale
adeguatamente informato, formato ed addestrato.

Utilizzo della sega circolare: Durante I'utilizzo della sega circolare non devono essere rimosse le protezioni ed i
dispositivi di sicurezza presenti. La cuffia di protezione deve lasciare scoperta esclusivamente la parte di lama
necessaria all’esecuzione del lavoro. Per il taglio di cunei e di pezzi di ridotte dimensioni devono essere usati
gli spingitoi e le sagome. Al termine dell’attivita occorre ripulire il piano di lavoro.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

o verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione
La cuffia deve avere le seguenti caratteristiche:

» regolazione manuale /automatica all’altezza del pezzo da eseguire

» deve essere di materiale resistente in grado di impedire la proiezione dei materiali

»deve essere di dimensioni tali da giungere, con il suo spigolo anteriore, fin sopra al punto di entrata nella
tavola tenendo conto dell’eventuale disco incisore

(segue)
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verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu
di 3 mm. dalla dentatura del disco

(il suo scopo e quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il
possibile rifiuto del pezzo o I’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)

verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di
lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio
potrebbe accadere durante ’azionamento dell’interruttore di manovra)

verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben
conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria
verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo
in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)

Verificare I'efficacia del fissaggio del disco all’albero

Adottare di dispositivi di aspirazione che favoriscono lo scarico dei trucioli verso I’esterno senza danno per
i lavoratori

verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di
lavoro (eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire
intralcio durante I'uso e distrarre I’addetto dall’operazione di taglio)

verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione
(scatole morsettiere - interruttori)

verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra

verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere
soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:

registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro,
per quelle basculanti

per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del
disco o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi

non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita

normalmente la cuffia di protezione € anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge

usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge

DOPO L'USO:

ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere
lasciata in perfetta efficienza

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro
verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti al taglio del legno con la sega circolare dovranno utilizzare i seguenti DPI: occhiali di sicurezza,
maschera antipolvere FFP1, in presenza di elevata polverosita, otoprotettori, guanti da lavoro, scarpe
antinfortunistiche.

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR15 UTILIZZO DI ATTREZZATURE AD ARIA COMPRESSA

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui si richieda I'utilizzo di attrezzature funzionanti
ad aria compressa.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto Compressore elettrico Attrezzi ad aria compressa
Motocompressore

Riferimenti normativi applicabili

(] D. L.gs 081/2008
o Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

e rumore
e gas

e  olii minerali e derivati
e incendio

e Inalazione di polvere sollevata durante I'utilizzo di aria compressa o di utensili funzionanti ad aria
compressa

e Esposizione a vibrazioni dovute all’utilizzo di attrezzature ad aria compressa
e Scoppio del serbatoio e delle tubazioni del compressore

e Proiezione di particelle durante lavorazioni con utilizzo di aria compressa

e Vibrazioni e scuotimenti dovuti all’'uso della macchina

e Lesionialle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi in movimento del compressore:
pulegge, volani, cinghie, ecc.

e Lesioni alle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi ad elevata temperatura: alette di
raffreddamento, tubi di scappamento, ecc.

e Uso dell’aria compressa diverso da quello richiesto dalla lavorazione
e Esposizione arumore prodotto dalla macchina e dalle attrezzature

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformita delle attrezzature ad aria compressa: Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori
saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti si fara intervenire esclusivamente
personale tecnico competente.

Verifica piano di appoggio ed installazione: Per i mini compressori non esistono particolari problemi di
installazione in virtu della loro facilita di posizionamento nel cantiere. Nel caso dei maxicompressori, prima
dell’installazione occorre controllare la solidita e la planarita del piano di appoggio.

Collegamento utensili: Prima di collegare i vari utensili al motocompressore occorre verificare che:
e le pressioni di esercizio siano compatibili a quelle richieste dagli utensili

e |e manichette siano integre e del tipo adeguato alla pressione erogata

e agli utensili collegati venga fornita aria il piu possibile esente da polveri e da vapori di olio.

Per le tubazioni occorre verificare:

e lintegrita ed il buon funzionamento delle tubazioni e la loro compatibilita con 'uso richiesto

e cheladisposizione delle tubazioni non intralci le lavorazioni in atto o quelle di altri lavoratori

e cheletubazioni non siano oggetto di calpestamento o schiacciamento da parte di persone o veicoli
[ ]

che il posizionamento dei tubi sia tale che essi non possano entrare in contatto con oli, grassi, fango o
malta di cemento

e cheitubinon siano sottoposti a piegamenti ad angolo vivo

e che il tubo non sia troppo rigido per non ostacolare ed affaticare I'operatore nella guida dell’'utensile.
E sempre meglio preferire i tubi con anima di tessuto resistente.

Giunti ed attacchi: Gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio dell’aria compressa e alla rete di distribuzione

(segue)
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devono essere tali da non poter sciogliersi per effetto di vibrazioni, di urti, di torsione o della pressione interna;

per questo motivo non sono ammesse connessioni ad avvitamento, né legature con fili metallici o di fibre
tessili, ma sono da utilizzare le fasce metalliche, con bordi non taglienti, fissate con appositi morsetti o in altro
modo.

Sono raccomandabili giunti a baionetta. | giunti intermedi di collegamento tra i vari tratti del tubo flessibile
devono essere tali da non potersi sciogliersi accidentalmente o per effetto delle vibrazioni.

In generale occorre controllare che:

e siano funzionanti i dispositivi di allontanamento dell’aria compressa esausta

e vengano utilizzati i lubrificanti previsti dal costruttore ed in quantita appropriata e non eccessiva.

Se vengono riscontrati problemi di funzionamento non bisogna procedere a riparazioni di fortuna, poiché
I'utilizzo dell’apparecchio & vincolato al suo perfetto stato di efficienza.

Usi non corretti dell’aria compressa: E necessario ricordare che i getti di aria compressa non devono essere usati
come strumento:

e digioco o per motivi diversi da quello richiesto dalla lavorazione

per il refrigerio delle persone o degli ambienti

per svuotare recipienti

per liberare da vapori, gas, polveri o altre sostanze i recipienti che hanno contenuto sostanze infiammabili,
considerando il rischio di esplosione dovuto all’elettricita statica

e perlapulizia soffiata di sostanze esplosive.

Uso corretto dei tubi dell’aria compressa si deve ricordare che:

e non si devono piegare i tubi per interrompere il flusso dell’aria compressa

e non sidevono usare i tubi per trainare, sollevare o calare la macchina

e jtubiflessibili che presentano forature o lacerazioni devono essere subito sostituiti; le riparazioni con
nastro adesivo o altro mezzo di fortuna non resistono in genere alla pressione interna del tubo e possono
dar luogo agli inconvenienti e ai pericoli derivanti dalla fuga dell’aria.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

sistemare in posizione stabile il compressore

allontanare dalla macchina materiali infiammabili

verificare la funzionalita della strumentazione

controllare I'integrita dell’isolamento acustico

verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
verificare I’efficienza del filtro dell’aria aspirata

verificare le connessioni dei tubi)

DURANTE L’USO:

e aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di
regime del motore

e tenere sotto controllo i manometri

e non rimuovere gli sportelli del vano motore

o effettuarei rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:

e spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
¢ nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Secondo quanto previsto nelle schede delle diverse fasi lavorative.
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR19 GRUPPO ELETTROGENO

Descrizione

La presente scheda si applica nel caso in cui sia necessario I'utilizzo di un generatore di energia elettrica per il
funzionamento di macchinari, attrezzature, utensili,.. e quant’altro necessario.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Addetto Gruppo elettrogeno

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Norme CEI

Rischi

elettrici

rumore

gas

olii minerali e derivati
incendio

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:
e non installare in ambienti chiusi e poco ventilati

e collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno

e distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro

o verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
o verificare I'efficienza della strumentazione

DURANTE L’USO:

e non aprire o rimuovere gli sportelli

e per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro
elettrico a norma

e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

e segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L’USO:

o staccare l'interruttore e spegnere il motore

e eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
e per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori/autisti delle autobetoniere dovranno utilizzare i seguenti DPI:
e calzature di sicurezza

e qguanti

e otoprotettori

e indumenti protettivi (tute)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR20 UTILIZZO DEL CANNELLO OSSIACETILENICO
Descrizione
La presente scheda alle attivita di saldatura ossiacetilenica.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto Cannello e bombole

Materiali e sostanze utilizzate

Materiali da trattare ‘ ‘

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008

Rischi

e calore, flamme

e incendio, scoppio

e gas, vapori

e Inalazione di fumi di saldatura

e Ustione a seguito di proiezione di materiale incandescente

e Incendio in caso di contatto tra scintille o particelle di materiale incandescente prodotte durante la saldatura
e sostanze infiammabili

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni di saldatura e/o taglio devono essere effettuate solo da personale
esperto.

Verifiche preliminari: Prima di effettuare saldature, controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti
infiltrazioni di gas.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal

costruttore. E vietato effettuare operazioni di saldatura e taglio al cannello nelle seguenti condizioni:

e su recipienti o tubi aperti contenti materie che, sotto I’azione del calore, possono dar luogo ad esplosione
od ad altre reazioni pericolose

e surecipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando o gassificando sotto
I’azione del calore, possano formare miscele esplosive.

Indumenti di lavoro: Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte o
svolazzanti. Non indossare indumenti unti o sporchi di grasso o sostanze inflammabili, in quanto basterebbe
una scintilla per incendiarli

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo della fiamma
ossiacetilenica, sull’utilizzo della mola da taglio e sulle protezioni da adottare a riguardo. Informare i lavoratori
che operano nelle zone nelle quali avvengono le operazioni di saldatura e/o taglio sui rischi legati all’attivita e
sulle misure di prevenzione da seguire

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori; tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso l'installazione di appositi cartelli di sicurezza.

Antincendio: Vicino alla postazione di saldatura dovra essere presente almeno un estintore.

Saldatura ossiacetilenica: Le bombole per saldatura vanno conservate lontane da fonti di calore, vincolate in
posizione verticale devono essere provviste di cappellotto di protezione delle valvole. Controllare che
immediatamente prima del cannello siano presenti le valvole contro il ritorno di fiamma.

Ventilazione: In caso di operazioni di saldature eseguite in ambienti chiusi occorrera predisporre dispositivi per
la ventilazione naturale o forzata del luogo di lavoro, necessari per aspirare sia i gas sia i vapori nocivi che
sprigionano dalla fiamma o dall’arco, e anche per sostituire 'ossigeno consumato sempre dalla fiamma o
dall’arco.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

o verificare I'assenza di gas o materiale inflammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi

e verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole

o verificare I’integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello

e controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell’impugnatura, dopo i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe pit di 5 m.

(segue)
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e verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri

e in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione

DURANTE L’USO:

trasportare le bombole con I'apposito carrello

evitare di utilizzare la fiamma liberain corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas

non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:
e spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
e riporre le bombole nel deposito di cantiere

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alle operazioni di saldatura dovranno utilizzare i seguenti DPI: maschera da saldatore, maschera
antipolvere FFP1, otoprotettori, guanti da saldatore, scarpe antinfortunistiche, grembiule di cuoio da saldatore.
L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Il , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR21 SALDATURA ELETTRICA
Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita di saldatura elettrica.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto ‘ Saldatrice elettrica |

Materiali e sostanze utilizzate

Elettrodi ‘ ‘

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Norme CEI

Rischi

e elettrico

e gas, vapori

e radiazioni (non ionizzanti)

e calore

e Elettrocuzione per contatto con parti elettriche in tensione con isolamento inadeguato o deteriorato

e Esposizione arumore durante la saldatura ad elettrodo

e Esposizione aradiazione luminosa elevata durante la saldatura elettrica

e Inalazione di fumi di saldatura

e Ustione a seguito di proiezione di materiale incandescente

¢ Incendio in caso di contatto tra scintille o particelle di materiale incandescente prodotte durante la saldatura
e sostanze infiammabili

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni di saldatura e/o taglio devono essere effettuate solo da personale
esperto.

Verifiche preliminari: Prima di effettuare saldature controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti
infiltrazioni di gas.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal
costruttore. E vietato effettuare operazioni di saldatura con arco elettrico nelle seguenti condizioni:

e su recipienti o tubi aperti contenenti materie che, sotto I’azione del calore, possano dar luogo ad
esplosione od ad altre reazioni pericolose

e surecipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando o gassificando sotto
I’azione del calore, possano formare miscele esplosive.

Indumenti di lavoro: Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte o
svolazzanti. Non indossare indumenti unti o sporchi di grasso o sostanze infiammabili, in quanto basterebbe
una scintilla per incendiarli.

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo della saldatrice
della mola da taglio e sulle protezioni da adottare a riguardo. Informare i lavoratori che operano nelle zone nelle
quali avvengono le operazioni di saldatura e/o taglio sui rischi legati all’attivita e sulle misure di prevenzione da
seguire.

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso I'installazione di appositi cartelli di sicurezza.

Antincendio: Vicino alla postazione di saldatura dovra essere presente almeno un estintore.

Schermi protettivi: Predisporre opportuni schermi di protezione al fine di evitare che frammenti di metallo o di
elettrodi incandescenti vengano proiettati rischiando di provocare incendi o colpire persone che si trovano
nelle vicinanze.

Ventilazione: In caso di operazioni di saldature eseguite in ambienti chiusi occorrera predisporre dispositivi per
la ventilazione naturale o forzata del luogo di lavoro necessari per aspirare sia i gas sia i vapori nocivi che
sprigionano dalla fiamma o dall’arco, e anche per sostituire I’ossigeno consumato sempre dalla fiamma o
dall’arco.

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: Le attrezzature elettriche saranno oggetto di grande cura preventiva e
periodica. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente
dimensionati. | cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

« verificare I’integrita dei cavi e della spina di alimentazione

o verificare 'integrita della pinza portaelettrodo

e non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

DURANTE L’USO:

e nonintralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

o allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

¢ nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica

e in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione

DOPO L’USO:
e staccare il collegamento elettrico della macchina
e segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alle operazioni di saldatura dovranno utilizzare i seguenti DPI: maschera da saldatore, maschera
antipolvere FFP1, otoprotettori, guanti da saldatore, scarpe antinfortunistiche, grembiule di cuoio da saldatore.
L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR22 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita che vedono I'utilizzo del martello demolitore elettrico ( demolizioni ).
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto Martello demolitore
elettrico

Materiali e sostanze utilizzate

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Norme CEIl

Rischi

urti, colpi, impatti, compressioni
rumore

polvere

vibrazioni

elettrico

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni di demolizione, o comunque I'utilizzo di tale utensile, devono essere
effettuate solo da personale esperto.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal
costruttore.

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo del martello
demolitore,sui rischi legati all’attivita e sulle misure di prevenzione da seguire.

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso l'installazione di appositi cartelli di sicurezza.

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: Le attrezzature elettriche saranno oggetto di grande cura preventiva e
periodica. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente
dimensionati. | cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici. (Titolo Ill
Capo lll del D.Lgs. 81/2008)

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

o Verificare la presenza e I'efficienza delle cuffie antirumore

o verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comungue non collegato a terra

o verificare I’'integrita del cavo e della spina di alimentazione

o verificare il funzionamento dell’interruttore

e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

e controllare che il cavo di alimentazione non crei intralci durante la lavorazione
Controllare il regolare fissaggio della punta e degli accessori

DURANTE L’USO:

e impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e utilizzare il martello senza forzature

e utilizzare punte e scalpelli idonei alla lavorazione in corso

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro
segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

DOPO L’'USO:

e scollegare elettricamente 'utensile

e controllare I'integrita del cavo d’alimentazione

e pulire 'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti
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Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti all’'uso del martello demolitore elettrico dovranno utilizzare i seguenti DPI:

guanti ; occhiali o visiera; calzature di sicurezza; mascherina antipolvere; otoprotettori; elmetto ;indumenti
protettivi (tuta) L'utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio
rumore svolta dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo |l del D.Lgs 81/2008)

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR23 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita che vedono I'utilizzo del martello demolitore elettrico ( demolizioni ).
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto Martello demolitore
pneumatico

Materiali e sostanze utilizzate

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi
e urti, colpi, impatti, compressioni
e rumore
e polvere

e vibrazioni

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni di demolizione, o comunque I'utilizzo di tale utensile, devono essere
effettuate solo da personale esperto.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal
costruttore.

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo del martello
demolitore,sui rischi legati all’attivita e sulle misure di prevenzione da seguire.

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso l'installazione di appositi cartelli di sicurezza.

Utilizzo delle apparecchiature ad aria compressa: vedasi indicazioni fornite sulla scheda AR15

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

¢ verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore

e verificare la presenza e I’efficienza del dispositivo di comando
o verificare I'efficienza del dispositivo di comando

e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

e Controllare il regolare fissaggio della punta e degli accessori

DURANTE L’USO:

¢ impugnare saldamente I'utensile

e eseguireil lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e utilizzare il martello senza forzature

e utilizzare punti e scalpelli idonei alla lavorazione in corso

e evitare turni di lavoro prolungati e continui

¢ interrompere I'afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:

o disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria
e scollegare i tubi di alimentazione dell’aria

e controllare I'integrita dei tubi di adduzione dell’aria
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Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti all’'uso del martello demolitore elettrico dovranno utilizzare i seguenti DPI:

guanti ; occhiali o visiera; calzature di sicurezza; mascherina antipolvere; otoprotettori; elmetto ;indumenti
protettivi (tuta). L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio
rumore svolta dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill, Capo Il del D.Lgs 81/2008)

SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR24 MOTOSEGA
Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita che vedono I'utilizzo della motosega.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto ‘ Motosega ‘

Materiali e sostanze utilizzate

Grasso | Lubrificanti |

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

tagli e abrasioni

esposizione a rumore e vibrazioni
esposizione a polvere, fibre
proiezione schegge

incendio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni riguardanti I'utilizzo di tale utensile, devono essere effettuate solo da
personale esperto.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal
costruttore.

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo della
motosega, sui rischi legati all’attivita e sulle misure di prevenzione da seguire.

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso I'installazione di appositi cartelli di sicurezza.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

o verificare I’'integrita delle protezioni per le mani

o verificare che non vi siano reti impiantistiche (gas acqua elettrica) nella zona di intervento
e Verificare la presenza del carter di protezione

e Delimitare la zona di intervento

o verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

e controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente

o verificare la tensione e I'integrita della catena

o verificare il livello del lubrificante specifico per la catena

e segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosita elevato

e Evitare turni di lavoro prolungati e continui

DURANTE L’USO:

eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

assicurare la stabilita del pezzo durante le lavorazioni

controllare il pensionamento e I’'integrita della catena

controllare il livellod el lubrificante della catena

non manomettere le protezioni

spegnere l'utensile nelle pause di lavoro

non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento

evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare

(segue)
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DOPO L’USO:

e pulire lamacchina

¢ controllare I'integrita dell’organo lavoratore

e provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’'utensile
e segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti all’'uso della motosega dovranno utilizzare i seguenti DPI: guanti ; occhiali o visiera; calzature di
sicurezza; mascherina antipolvere; otoprotettori; elmetto ;grembiule e indumenti antitaglio L’utilizzo degli
otoprotettori &€ regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta dall’impresa
esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo Ill , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR25 DECESPUGLIATORE A MOTORE
Descrizione
La presente scheda si applica alle attivita che vedono I'utilizzo del decespugliatore a motore.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Addetto ‘ Decespugliatore ‘

Materiali e sostanze utilizzate

Lame e fili per il taglio ‘ Lubrificanti ‘ Miscela

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 081/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

tagli e abrasioni
rumore

proiezione di materiale
vibrazioni

incendio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Autorizzazione del personale: Le operazioni riguardanti I'utilizzo di tale utensile, devono essere effettuate solo da
personale esperto.

Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni fornite dal
costruttore, non rimuovere le protezioni utilizzare sempre idonei D.P.I.

Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalita di esecuzione delle lavorazioni, sull’utilizzo del
decespugliatore, sui rischi legati all’attivita e sulle misure di prevenzione da seguire.

Divieto di accesso: Dovra essere vietato I’accesso ai non addetti ai lavori, tale divieto potra essere esplicitato
anche attraverso l'installazione di appositi cartelli di sicurezza. Rispettare le distanze di sicurezza dalla zona in
cui risulta in funzione I'operatore con il decespugliatore.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

o verificare I’'integrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti
e controllareil fissaggio degli organi lavoratori

o verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

DURANTE L’USO:

« allontanare dall’area di intervento gli estranei alla lavorazione

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non manomettere le protezioni

e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

DOPO L’USO:

e pulire I'utensile

e controllare I'integrita della lama o del rocchetto portafilo
e segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti all’'uso del decespugliatore dovranno utilizzare i seguenti DPI:

guanti ; occhiali o visiera; calzature di sicurezza; mascherina antipolvere; otoprotettori; grembiule, gambali o
ghette.

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR27 LAVORI IN ALTEZZA CON PIATTAFORMA ELEVATRICE
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui sia necessario I'utilizzo di un cestello elevatore.
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Operatore Piattaforma elevatrice

Riferimenti normativi applicabili

o D. L.gs 081/2008
o D.P.R. 320/56
° Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

e Caduta di materiale dall’alto
e  Caduta dall’alto di persone durante I'utilizzo improprio del cestello
e Ribaltamento del mezzo per inidoneo ribaltamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I’'uno dall’altro (art.
108 D.Lgs. 81/2008 e punto 1 dell’ Allegato XVIIl del D.Lgs. 81/2008)

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
di tali macchinari devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle
specifiche mansioni. L’'informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Adeguatezza del mezzo: La macchina che sara presente in cantiere dovra essere omologata dal’ISPESL ed il
libretto dovra essere presente in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

Posizionamento della macchina: La macchina prima del suo utilizzo dovra essere adeguatamente posizionata con
gli stabilizzatori inseriti in modo da evitare il ribaltamento. Durante la movimentazione del mezzo all’interno
della zona, I'operatore dovra adeguatamente segnalare le manovre e, se necessario, farsi aiutare da un
operatore a terra. Si dovranno interrompere le manovre nel caso in cui siano presenti delle persone che
possano incorrere in pericolo.

Lavoro sulla piattaforma: Il personale all’interno del cestello dovra indossare idonea imbracatura di sicurezza da
collegare, durante lo svolgimento dei lavori, a idoneo punto del cestello. Durante I’esecuzione dell’attivita
lavorativa I’operatore, anche se vincolato dall’imbracatura di sicurezza, non dovra sporgersi dallo stesso o
mettersi in piedi sul bordo. Gli addetti presenti all’interno del cestello dovranno utilizzare I’elmetto protettivo
durante le operazioni di movimentazione del cestello al fine di prevenire lesioni alla testa causate da urti
accidentali.

Accesso alla piattaforma: Per I'accesso al cestello si dovranno utilizzare i passaggi predisposti sul mezzo stesso
e seguire anche le indicazioni che eventualmente saranno fornite dal costruttore.

Segnalazione delle manovre: Prima dell’inizio dell’attivita lavorativa il manovratore e gli operatori a bordo
dovranno concordare un sistema di comunicazione e di segnalazione per I’esecuzione delle manovre. Nel caso
non riuscisse semplice il concordare tali attivita si utilizzera il sistema gestuale previsto dall’Allegato XXXII del
D.Lgs. 81/2008.

Esecuzione delle manovre: Le manovre dovranno essere compiute da personale presente sul cestello, e solo in
casi particolari da personale a terra. Nel caso in cui occorresse la presenza di personale a terra, il manovratore
deve stazionare in una zona dove non sia possibile rimanere coinvolti da cadute di materiale dall’alto e, quando
e all’interno della zona pericolosa, deve utilizzare sempre I'’elmetto protettivo.

Evacuazione del materiale: Durante I’esecuzione dell’attivita lavorativa, gli addetti, non dovranno gettare alcuna
cosa dall’alto, ma servirsi di idonei contenitori e di modalita di convogliamento da valutare assieme al direttore
dei lavori e all’addetto alla sicurezza, al fine di evitare rischi a quanti si trovino ad operare nella zona.
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

e controllarei percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

o verificare che Il'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti

¢ verificare I’integrita delle tubazioni flessibili e I’efficienza delle loro connessioni

e segnalare le zone esposte a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

e stabilizzare il mezzo

e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
e segnalare tempestivamente eventuali gravi anomali

DOPO L’USO:
e posizionare il mezzo correttamente, azionando il freno di stazionamento ed abbassando a terra il cestello ed
il perforatore

e lasciare il mezzo in perfetta efficienza, eseguendo le operazioni di revisione e manutenzione a motore
spento, segnalando eventuali guasti

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori addetti all’'uso di tali macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:
e calzature o stivali di sicurezza

e otoprotettori
e occhiali

e elmetto

e guanti

e indumenti protettivi (tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore svolta
dall’impresa esecutrice. (art. 190 e 193 D.Lgs. 81/2008 e dal Titolo lll , Capo Il del D.Lgs 81/2008)
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR32 TERNA
Descrizione
La presente scheda si applica a tutte la attivita dove sia presente una terna
Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate
Operatore Terna

Riferimenti normativi applicabili

e D.L.gs 81/08
e Direttiva Macchine 2006/42/CE

Rischi

Urti, colpi, impatti,

Compressioni

Ribaltamento del mezzo
Scivolamenti, cadute a livello
Contatto con linee elettriche aeree
Contatto con servizi interrati
Contatto con servizi interrati
Cesoiamento, durante la rotazione della torretta
Vibrazioni

Rumore

Oli minerali e derivati

Incendio, durante il rifornimento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi: Per I’accesso al fondo degli scavi dei mezzi
operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le
persone. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra mantenere un franco di almeno 70 cm per parte
rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 m I'uno dall’altro (e
comunque secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 Titolo Il e conseguente Allegato 1V)

Rispetto della distanza di sicurezza dalle linee elettriche in tensione: Durante l'utilizzo dei mezzi operativi saranno
rispettate le prescrizioni stabilite dall’art. 117 del D.Lgs 81/2008 . Verificare preventivamente all’esecuzione dei
lavori la presenza di linee elettriche od altri impianti interrati. Procedere comunque con cautela durante le fasi
di operative e durante le manovre.

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
delle macchine operatrici devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento
delle specifiche mansioni. L’'informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’'USO:

o Verificare I'efficienza dei comandi e in particolare dei dispositivi frenanti

o Verificare I'integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico, con particolare riguardo per quelle flessibili

e Verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre del mezzo

e Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il transito
del mezzo e per la sua stabilita

o Verificare che non vi siano servizi interferenti con I’attivita di scavo (gas, luce, acqua)

o Verificare I'efficienza del girofaro e dell’avvisatore acustico e che gli sportelli del vano motore siano tutti
correttamente chiusi

DURANTE L’USO:

e Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Utilizzare gli stabilizzatori dove previsto

Delimitare la zona di lavoro

Richiedere I'assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con visibilita

insufficiente

Tenere chiusi gli sportelli della cabina di comando

Non ammettere a bordo del mezzo altre persone

Non trasportare persone all’interno della benna

Non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna (segue)
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e Abbassare il braccio della benna nelle fasi di inattivita

e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e transitare a passo d’uomo nelle
vicinanze delle postazioni di lavoro

e Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni pericolose

e Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti del motore

DOPO L’USO:

e riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
segnhalando eventuali guasti

e eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori addetti all’'uso di tali macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:
e calzature di sicurezza

e otoprotettori

elmetto

guanti

indumenti protettivi (tute)

maschere facciali (in presenza di polveri)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore D.Lgs.
81/2008 svolta dall’impresa esecutrice.
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR36 PERFORATRICE SU SUPPORTO

Descrizione

La presente scheda si applica a tutte la attivita che vedono I’applicazione della perforatrice su supporto. Le
indicazioni riportate sono da considerarsi di carattere generale e devono essere integrate dalle specifiche
indicazioni fornite dal costruttore del mezzo impiegato dalla impresa esecutrice ( o loro subappaltatori ) in
cantiere.In particolare si richiedono tali integrazioni su P.O.S. della impresa che utilizza tali macchinari.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Operatore Perforatrice su supporto

Riferimenti normativi applicabili

e D.Lgs. 081/2008
. D.P.R. 320/56
o Direttiva Macchine CEE 392/89

Rischi

e cadute alivello

e rumore

e  vibrazioni

e proiezione schegge e materiale
e  polveri

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Predisporre di rampe di accesso alle zone di lavoro: Per I’'accesso alle zone di lavoro in cui verranno impiegati tali
mezzi saranno realizzate delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le persone che
garantiscano la massima sicurezza agli operatori. Nella realizzazione della rampa di accesso si dovra
mantenere un franco di almeno 70 cm per parte rispetto alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti
lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori ai 20 m I'uno dall’altro (a sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008)

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici: Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come
mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.

Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere: Le persone addette alla conduzione
di tali macchinari devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle
specifiche mansioni. L’'informazione e la formazione vengono periodicamente ripetute.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’USO:

e verificare le connessioni trai tubi di alimentazione e la macchina
o verificare I’efficienza del dispositivo di comando

o verificare I'efficienza della cuffia antirumore

e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L’USO:

e nonintralciare i passaggi con le tubazioni

o fissare adeguatamente il supporto

e impugnare saldamente la macchina

e adottare una posizione di lavoro stabile

e perforare ad umido o con captazione delle polveri

¢ interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare I'aria residua del perforatore
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

[ ]

DOPO L’USO:

e interrompere le alimentazioni di aria e acqua

e disattivare il compressore e scaricarlo

e scaricare e scollegare i tubi controllandone I'integrita

¢ mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia

(segue)
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Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli operatori addetti all’'uso di tali macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:

calzature o stivali di sicurezza
otoprotettori

occhiali

elmetto

guanti

indumenti protettivi (tute)

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio rumore dal D.Lgs.
081/2008 svolta dall’'impresa esecutrice.
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SCHEDA ATTIVITA RICORRENTE

AR39 LAVORI IN QUOTA

Descrizione

La presente scheda si applica a quelle attivita che si svolgono in quota , ovvero che espongono il lavoratore a rischi
particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza. In tale scheda si vengono in un certo senso a sommare Rischi e
misure di prevenzione e protezione gia evidenziate in altre schede ( es. attivita sviluppate su ponteggi metallici fissi )a
cui si sommano quelli derivanti da lavori su funi. PER TALE MOTIVO SI RIMANDA COMUNQUE A QUANTO
DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATO DALLA NORMATIVA VIGENTE E ALLE LINEE GUIDA REDATTE DALL’ISPESL.
Si precisa che Il personale impiegato in lavori su funi, deve possedere requisiti e formazione tipici degli esperti di
tecniche alpinistiche.

Composizione squadra di lavoro Attrezzature utilizzate

Addetto Operaio specializzato Imbracature di sicurezza | ancoraggi
(in lavoriin quota)

Materiali e sostanze utilizzate

Riferimenti normativi applicabili

e D.P.R. 466/92

e D.P.R.475/92

e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e D.Lgs.10/97 e s.m.i.

Rischi

e Cadute dall’alto di persone

e Cadute dall’alto di materiali

e Urti colpi , impatti compressioni

¢ Rischio susseguente la caduta e I'utilizzo di DPI non adeguati

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Adeguata informazione e formazione del personale impiegato in cantiere

E fondamentale prevedere che le lavorazioni in quota vengano svolte da personale dotato di idonea formazione,
preparazione e idoneita alla lavorazione ( a tal proposito vincolante € il parere del medico competente )

Utilizzo di DPI conformi e in maniera corretta

Nei lavori che espongono al potenziale rischio di caduta dall’alto & obbligatorio prevedere I'utilizzo , da parte di tutti i
soggetti coinvolti, di idonei DPI ( marchiati CE ). La semplice adozione di DPI conformi non & pero sufficiente in
guanto si deve altresi verificare che vengano utilizzati in modo adeguato ( non devono costituire intralcio alla liberta
di movimenti, non devono costituire inciampo e devono adattarsi perfettamente al lavoratore )

Seguire le LINEE Guida ISPESL

Valutare attentamente I’area in cui va ad intervenire

Far un sopralluogo dell'area di intervento preliminare per valutare i potenziali rischi collegati e stabilire i DPI e
collettiva piu adeguati.

Valutare i rischi susseguenti la caduta

Ossia bisogna anche valutare i rischi connessi all’effetto pendolo, all’arresto del moto di caduta per effetto delle
sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Secondo quanto previsto nelle schede delle diverse fasi lavorative, ma comunque obbligatorie sono le imbarcature di
sicurezza conformi ai dettami di legge e i dispositivi anticaduta con eventuale dissipatore di energia.

| dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati da tutti i soggetti impegnati nelle lavorazioni, specie per le
operazioni di demolizione in cui tali attrezzature sono state previste per procedere ad un graduale smantellamento/
demolizione dei fabbricati. Tutto quanto precisato in queste schede deve essere integrato dal P.O.S. previsto dalle
imprese esecutrici, nonché dal programma di demolizione allegato agli elaborati prodotti dalla impresa esecutrice.
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19. ONERI PER LA SICUREZZA

La determinazione degli oneri per la sicurezza € stata effettuata considerando solo gli oneri aggiuntivi e cioé
escludendo tutti quelli gia previsti da un obbligo di legge vigente a carico dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici

Si ricorda che l'offerta dovra comunque essere effettuata sulla base degli elaborati che costituiscono il
progetto.

La determinazione degli oneri per la sicurezza € stata effettuata considerando solo gli oneri aggiuntivi e cioé
escludendo tutti quelli gia previsti da un obbligo di legge vigente a carico dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici.

Gli oneri per la sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ( allegato XV ), sono risultati pari a

€ 2.500,00 ( euro duemilacinquecento/00) per la cui stima dei costi si rimanda a quanto riportato negli
allegati A3 e A4 ( quadro economico e computo metrico estimativo).

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto.

ALLEGATI di progetto

Costituiscono parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento i seguenti documenti:
e Disegni di progetto dell’opera da realizzare ( vedasi allegati progetto esecutivo n° 2 Tavole grafiche)
¢ Allegato riguardante i cronoprogrammi dei lavori, la localizzazione del cantiere e schede operative

(allegato S2)
¢ Fascicolo di manutenzione ( allegato S3)
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20. ULTERIORI PRECISAZIONI

Formalmente i rapporti con la committente avverra tramite scambio di Raccomandate.

| rapporti con le ditte saranno effettuati tramite fax e/o raccomandata in alcuni casi ed in altri casi notificato e
controfirmato su schede prodotte in duplice copia durante i periodici sopralluoghi in cantiere che il
sottoscritto effettuera. Tali schede in duplice copia ( mediante carta carbone ) verranno controfirmate dal
sottoscritto e da un rappresentante dell'Impresa presente in cantiere: la copia originale verra conservata dal
coordinatore , mentre l'altra verra consegnata al rappresentante dell'Impresa .

Richiedo formalmente prima dell’inizio lavori:

1. Fotocopia notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente di cui all’art. 99 D.Lgs.
081/2008;

2. Fotocopia della comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi del nominativo del
coordinatore della progettazione e dell’esecuzione di cui all'art.90 punto 7 del D.Lgs. 081/2008.

3. Fotocopia iscrizione Camera di Commercio delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi di cui
all’art.90 punto 9 del D.Lgs. 081/2008

4. Fotocopia indicazione dei contratti applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazioni in meriti rispetto agli
obblighi assicurativi e previdenziali previste dalle leggi e dai contratti [ di cui all all’art.90 punto 9 lettera
b) del D.Lgs. 081/2008 ]

5. Copia del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art.96, comma 1, lettera h del D.Lgs. 09 aprile 2008 n°
81 da parte di tutte le imprese esecutrici coinvolte.

6. Consegna scheda identificativa delle imprese esecutrici ( secondo i contenuti presenti nell’allegato Il di
pagina 112)
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21. FIRME:
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA:

Il Coordinatore per la progettazione

GATTARDIING. LUCA e s
(cognome e nome) (firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DA:

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

GATTARDIING. LUCA e
(cognome e nome) (firma)

Il Responsabile dei Lavori

(cognome e nome) (firma)

Il Committente

(cognome e nome) (firma)

L’impresa esecutrice

(cognome e nome) (firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DAL RLS.

(cognome e nome) (firma)
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ALLEGATI
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ALLEGATO |

VERBALE DI CONSEGNA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA

Data consegna

Documento consegnato

(indicare oggetto e numero pagine)

Documento sostituito

(indicare oggetto e numero pagine)

Si evidenzia che dal giorno ............. il “documento consegnato” sostituira il “documento sostituito”
e dovra quindi essere attuato da tutte le imprese in elenco

Il coordinatore in fase di esecuzione

Impresa Responsabile di cantiere Firma per ricevuta
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ALLEGATO Il

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’ IMPRESA

Impresa (ragione sociale)

Sede legale Via:
Tel.:

Fax:

Rappresentante legale

Iscrizione C.C.I.A.A. N, dal ... .../ (oeeeen )

Iscrizione A.N.C. N.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Assicurazione RCT

Assicurazione RCO

Resp. Serv. Prevenzione Nome:

Medico competente Nome:

Lavorazioni in appalto

Direttore tecnico dell’impresa

Responsabile di cantiere Nome:

Tel.: Tel. Cell.: Fax:
Personale in cantiere Operai n.:

Tecnici n.:

Amministrativi n.:

Totale n.:
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ALLEGATO 1lI

VERBALE DI RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO E SICUREZZA

11 [ o] 1 s [o R ,alleore ........ s PIESSO it , Si & tenuta
la riunione preliminare, all’inizio dei lavori in cantiere, per il coordinamento della sicurezza e della salute
relativamente ai lavori riguardanti il progetto Via Ogliaro — Messa in sicurezza versante San Gerolamo —
Comune di Biella ( Biella) —[18.017.Sl]

La riunione & stata convocata dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per discutere il
seguente ordine del giorno:

. illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento
. verifica delle richieste di modifica presentate dall’'impresa esecutrice
. illustrazione delle azioni di sicurezza che saranno intraprese dal coordinatore per I'esecuzione in

relazione ai lavori da svolgere

. stesura del calendario delle successive riunioni per la sicurezza.

Erano presenti i Signori:

e, - Rappresentante del committente
e, - Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
e, - Direttore dei lavori per conto del committente
e, - Direttore tecnico dell'impresa ............ccociiiiiiiiiiii i
L T i uan e e aaaa s s aaaaasaEeasaaaaaaasaasasasasaaaaaaaaaa ety
o -

La riunione si & chiusa alle ore ................ .

Il presente verbale redatto dal coordinatore per I'esecuzione viene siglato per accettazione da tutti i presenti
e conservato dal coordinatore per I'esecuzione che ne fornira copia a chiunque dei presenti ne faccia
richiesta.
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ALLEGATO IV

Mello Rella & Associati - ingegneria Committente:

Studio Tecnico di: Fanten F., Gattaedi L, Martiner Testa D.,
Massarotti E. Mello Rella P

Via Roma, 39 - 13855 VALDENGO (B} x
Tel. 015 BB1B0S - Fax 015 881388 Lavori:
E-mail: evee gafama@emel loru Il it
wrww e | lorelaea siodati. it
Impresa:
Data Ora

. VERBALE DI SOPRALLUOGO N*
Prezenti:

Tmpresas,

Coordinatore in materiz di sicurezza:

Commitenza:

Impresa  _;

ANNOTAZIONI SOPRALLUOGO DI CANTIERE

Nel corso del sopralluogo in cantiara il sottoscritto Gattardi ing. Luca in qualita di coordinatore in faza di esecuzione alla
prezenza del soggetti sopra riportati annota guanto segue:

(argua)

114 coordinatore in fase di progettazione : GATTARDI ING. LUCA

Mello Rella & Associati — ingegneria — Studio tecnico di Fanton F, Gattardi L., Martiner Testa D.,Massarotti E., Mello Rella P. Via Roma 39, 13855 Valdengo



COMUNE DI BIELLA - Progetto Definitivo: Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Gerolamo
CUP: 147H1800060004 - CIG: ZCE24629D4

ALLEGATOV

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA IN MERITO Al REQUISITI DI SICUREZZA DI MACCHINE,
ATTREZZATURE E IMPIANTI

Macchina/attrezzatUra/iMPIANTO .......coieiiii e e e et et e e e et et e e aaes

/= U o >
NUM. Fabbr.. ..
I sottoscritto ....ovvinei i nella qualita di responsabile
Lo T o= 01 11T =T L= T 0] o] =T -
DICHIARA

che la macchina/attrezzatura/impianto identificata come sopra utilizzata nel cantiere per i lavori riguardanti il
progetto: Via Ogliaro — Messa in sicurezza versante San Gerolamo — Comune di Biella ( Biella) —
[18.017.S1] € in possesso dei seguenti requisiti:

¢ rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
e conformita alla direttiva macchine ( 2006/42/CE) o, per eventuali macchine antecedenti al settembre
1996, la rispondenza ai requisiti dell’'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.e.i.

e caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e 'ambiente nel quale vengono
utilizzate

Data: ..o

Timbro e firma
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ALLEGATO VI

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO
Emergenza Polizia di Stato 113
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Pronto soccorso 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

Polizia municipale di Biella 015/ 3507230
Guasti impiantistici Segnalazione guasti (acqua) —

Comune di Biella 015/3507243

Segnalazione guasti (gas)

Segnalazione guasti (elettricita) - ENEL 803500
Altri numeri CHIAMATE URGENTI 197

MODALITA DI CHIAMATA DEI
VIGILI DEL FUOCO

MODALITA DI CHIAMATA
DELL’EMERGENZA SANITARIA

Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Biella
- n. telefonico 115

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il
responsabile del’emergenza deve comunicare al 115
i seguenti dati:

« Nome della ditta

o Indirizzo preciso del cantiere

« Indicazioni del percorso e punti di riferimento per
una rapida localizzazione dell’edificio

o Telefono della ditta

« Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
« Materiale che brucia

o Presenza di persone in pericolo

« Nome di chi sta chiamando

Centrale operativa emergenza sanitaria di Biella
- n. telefonico 118

In caso di richiesta di intervento, il responsabile
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
dati:

« Nome della ditta

« Indirizzo preciso del cantiere

« Indicazioni del percorso e punti di riferimento per
una rapida localizzazione del cantiere

« Telefono della ditta

« Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio,
arresto cardiaco, shock, ecc.)

« Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
« Nome di chi sta chiamando
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ALLEGATO VII

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

| IR=T0 1 (0= e] 1 1 o XN

In qualita di rappresentante legale/direttore tecnico della ditta ...,

COMUNICA
che per il cantiere per i lavori riguardanti il progetto:
sono state nominate le persone responsabili di dare attuazione alle procedure di gestione delle emergenze
ed in particolare: Via Ogliaro — Messa in sicurezza versante San Gerolamo — Comune di Biella ( Biella)

- [18.017.9]]

Per 'emergenza incendio i Sigg.

DICHIARA

Che le persone di cui sopra sono tutte in possesso:
o dei requisiti richiesti per legge ed hanno seguito specifici corsi di formazione.

e sono dotate dei mezzi, dispositivi e presidi necessari per svolgere il loro compito

Data .............. Timbro e firma
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ALLEGATO VI

PROCEDURA E INDICAZIONI PER | LAVORATORI DURNATE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

1) Cosa comunicare all’operatore del 115/118

In caso di emergenza pronunciare il seguente messaggio: «Pronto, qui & I''MPresa ... veeesessessssssssens.
il cantiere dove stiamo lavorando & nel Comune di Biella nel rione Biella Chiavazza in via Ogliaro

E' richiesto il vostro intervento per un principio d’incendio / per un'emergenza sanitaria.
I Mio NOMINALIVO € .oueeveviereieireeeccie e il mio numero di telefono € ...

RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE FARA’ L’'OPERATORE DEL 115/118
- NON RIATTACCARE SUBITO IL TELEFONO
- DOPO AVER RIATTACCATO LASCIARE LIBERA LA LINEA TELEFONICA

- PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE

In caso di grave infortunio con parziale e/o totale immobilita dell’infortunato, evitare nel modo piu assoluto di
muovere e/o trasportare I'infortunato, ma attendere con calma I'arrivo degli organi di soccorso esterni.

2) LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI

CANTIERE Comune di Biella in localita
Chiavazza in via Ogliaro

CARATTERISTICHE | Le aree d'intervento sono

DEI LUOGHI raggiungibili attraverso la strada
comunale viaOgliaro, alla quale si
giunge dalla via Milano.

OSPEDALE Ospedale degli Infermi di Biella via
Ippocrate n° 7 - Ponderano
DISTANZA 6 Km

CANTIERE -
OSPEDALE
TEMPO DI 10 MINUTI CIRCA
PERCORRENZA
CON AUTO
CANTIERE -
OSPEDALE
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