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CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI E DEL NUMERO DEGLI UOMINI GIORNO
CON IL METODO DELLE SQUADRE TIPO

La durata dei lavori e stabilita in 150 giorni naturali consecutivi, come ricavato dalle indicazioni del calcolo per la valutazione degli
uomini/giorno che viene condotto ipotizzando che la paga media convenzionale di un operaio sia pari a € 32,63 per ogni ora, al fine di ottenere il
numero di giornate utili lavorative, comprensivo dell'aliquota relativa al numero di giornate in cui non ci sara produzione per avversita
atmosferiche, scioperi, festivi infrasettimanali, ecc..

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 161.000,00
Costo orario dell'operaio specializzato: €36,51
Costo orario dell'operaio qualificato: €33,79
Costo orario del manovale: €30,31
. . Operaio Operaio . . | Incidenz | Durata Uomini
Codice Attivita specializzato | qualificato Manovale Totale Importo squadra tipo | Importo lavori 2% @ giorno
TAB. 10 | OPERE IDRAULICHE 1 2 1 3 € 783,12 €161.000,00 44,30 91 273

Per la morfologia e I'estensione del sito, nonché per la tipologia di lavorazioni occorrera limitare a 4 unita la massima presenza di operatori in
cantiere e fissare a percentuale massima di oscillazione, per garantire oltre ad una continuita di presenze necessarie al cantiere anche una
riduzione del rischio.

Da tale limitazione risulta un numero di operatori pari a 3.

La durata del cantiere, pertanto, dovra essere pari a: 91 giorni lavorativi / 5 =18 settimane circa oltre a circa il 20 % di maltempo,
complessivamente saranno necessari 150 giorni naturali consecutivi.




o Nome Durata 106,00 1 2‘3 4 5‘ﬁ|?|5|9|'ﬂ|1' 12 13‘14|'5|'E‘l?|13 i 20|2l|22‘23 242526|2F‘23 ] 3:"3‘|32|33‘34|35‘36|3?|38‘3D|4D|4"42|
g
T 07 - AUTORIZZAZTONT .00 |
2 [PM1 - Rimborso spese per oner per rilascio ._li & per il recupero della 1.00 o
3 |02 - MOLI E MANODOPERA 5,00
4 | PO1_ATNVD0S) ore - Operaio specializzato 8,00
5 | POT_AZNNS) ore - Operaio qualficato 6,00
§ | P01.A3DV00S5) ore - Dperaio comune 8,00
7 | 01 P24 A10.010 - Molo di escavatore con benna rovescia ._i effettvo 500
B |01 F34.CELOTS - Mol di auiocamo ribaltabile compresc. nesso per 5,00
0 | 01P24.E10.010 - Nolo di autocarmo con cassone ribaltab. .nesso per il 4,00
10 03 - SCAVI E DEMOLIZIONI BZ,00 NN [ [ (NN [ N S S [ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Sw |
11 | Analisi 01 - Decespugiamento di scamate stradall . carica degli nfestant 200 —
12 | Analisi 02 - Realizzarione pista di cantiere & sUCcEssva IManione 3,00 L L
12 | Analisi 03 a - Opere di scavo per formazione piano di.. Joro trasporto & 3,00  ———
14 [ Analisi 03 b - Opere di scavo per formazione piano di_lono trasporto & 5,00 ] W —
15 | Analisi 13 ¢ - Opere di scavo per formazione piano di._oro frasporio & 10,00
18 | Analisi 14 - Smaltimento di tutto @ materiale di s...canco, inchusi gl oneri d 2,00
17 | Analisi 11 - Rimazione staccionata in legno esisten._ata, compresi g 200
18 04 - OPERE DI DIFESA 72,00
12 [ Analisi 05 - Sisternazicns massi lungo la scarpata t.._opera compiuta a 5,00 e —————
20 | Analisi 0 - Fomitura & pesa in opera di massi da ...d omologata secondo 25,00 e ————— e ———
21 | Analisi 07 - Fomitura & posa in opera di massi da ...d omologata secondo 2,00 o —
ZX | Anali=i 18 - La fomitura & posa di idoneo goffare . Compreso ogni onere 4,00 — —
73 | Analisi 02 - Sistemazicne massi esistenti ad imbott.. .o stradale (SP513) 5,00 I I N S
24 | Analisi 10 - Sistemazione dello scolo delle acque a...d piccola perzatura 1,00
25 |05 - RILEVATI E OPERE A VERDE 56,00
25 | 01.P28.A15.020 - Geotessile non tessuto a flo continue...ne, iImpiant 1,00
27 | 01.A21.G55.005 - Posa di geotessie su termeni & manufa.. ntato,graffato e 3,00 L
28 | 20.A27.A10.010 - Formazione di prato. compresa la regol...to degli 2,00 — —
20 [ 07 P03 500005 - Ghiaia naturale scevra di materie termose .00
30 [ 01 P02 B20.005 - Misio frantumato [stabiizzato) 50D L -
31 | 25.A02.A40.005 - FORNITURA DI TERRENOQ VEGETALE PER 2.00 [—
22 [ OTAZT ATO0S - Spandmento di matenall van per spes.er regolanzzare] 6,00 L —_—
33 | 01.A21.A450.005 - Compattazione con rulle pesante o vibr...gudicata 200
34 [ 18 ADE.C30.020 - Formazione di rilevato per nuowo angin.. spondinatura 2,00 —
A5 | 01 P2T7.L30.005 - Geotessile non tessuto antiercewo com._.ime 5% - 1,00
35 | TH.AES.A35.005 - Costruzione di una staccionata rustica.._vo a base 2,00
A7 08 - RIO ORONE PULIZIA ALVED 16,00
A8 | PO1_ATNO0S) ore - Operaio specializzaio 18,00
22 | POT_ASIO0E] ore - Operaio qualficato 16.00
40 | PO1_A3VO0S5) ore - Operaic comune 16,00
41 [ 01.P24.A10.010 - Molo di escavatore con benna rovescia .. effettivo 1.00
42 |05 - QMERI PER LA SICLUREZZA [Allegate XV § 4 D.Lgs. B1/08) 300 o —
42 | OF - Oneri éella sicurezza D.Igs 31/08 3,00 e ——
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.

GIORNI PROGRESSIVI

GIORNI PERIODO

IMPORTO LAVORI

IMPORTO LAVORI

% PROGRESSIVA

SAL PROGRAMMATO

PROGRESSIVO PERIODO
0 0 €0,00 €0,00 0,00 | Inizio lavori
29 29 €50.000,00 €50.000,00 31,06 | Si
72 43 €100.000,00 €50.000,00 62,11 | Si
92 20 €161.000,00 €61.000,00 100,00 | Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.




DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI
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